





**ACTA DE INICIO**

<b>CONTRATO N°:</b>	114-2025
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE OBRA
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR, VALLES DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3572/2023, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E
<b>VALOR</b>	<b>MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL TREINTA Y SEIS PESOS \$ 1.423.423.036) M/CTE</b> , incluye el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar con ocasión de su celebración, ejecución, y liquidación.
<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL VALLES DE SANTA ANA 2025 identificada con NIT 901.968.989-1, Representada Legalmente por JAIME ANDRESSILVA MATAMOROS identificado con C.C N 80.178.609 de Bogotá D.C.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	TRES (3) MESES

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 11 de agosto de 2025, con fecha probable de terminación el 10 de noviembre de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el 11 de agosto de 2025.

<b>Por la Entidad:</b> 	<b>Por el Contratista:</b> 
<b>DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS FABIAN ANDRÉS CUESTA CANTOR Y/O QUIEN HAGA SUS VECES SUPERVISOR</b>	<b>UNIÓN TEMPORAL VALLES DE SANTA ANA 2025 identificada con NIT 901.968.989-1, Representada Legalmente por JAIME ANDRESSILVA MATAMOROS identificado con C.C N 80.178.609 de Bogotá D.C.</b>

Proyectó: Johann Alexander Torres Muñoz – Contratista 