

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No.	147-2024
CONTRATISTA	ENEL COLOMBIA SA ESP
CONTRATANTE	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C. E
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
LOCALIZACION DEL PROYECTO	SOACHA, CUNDINAMARCA
PLAZO INICIAL	UN (1) MES Y DIECISIETE (17) DIAS
FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALCR INICIAL	\$3.557.094.768,00
ADICION	N/A
VALCR FINAL	\$3.557.094.768,00
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C. E
SUPERVISOR	LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ

PRORROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
1	TREINTA (30) DIAS
SUSPENSIONES	
ACTA No.	TIEMPO
N/A	N/A
ADICIONES	
ADICION No.	VALOR
N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	DOS (2) MESES DIECISIETE (17) DIAS
FECHA DE TERMINACION	30 DE ENERO DE 2025
VALOR ACTUAL	\$3.557.094.768,00

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la terminación del contrato en mención el día 30 del mes de enero de 2025.



Actividades
ejecutadas:

1. NAVIDAD TRADICIONAL

EVALUACION ECONOMICA PROPONENTE ENEL					
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE ,Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA — CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA				
PROYECTO NAVIDEÑO	ALUMBRADO			ENEL COLOMBIA	
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	MINI LED IND. C:P 20 EXTENSIONES POR PERGOLA	80	Un	\$ 125.755,00	\$ 10.060.400,00
2	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	120	Un	\$ 66.167,00	\$ 7.940.040,00
3	STROBER LED C:W E27 6W 15 STROBERS POR FOLLAJE DE ARBOL PARA 10 ARBOLES	150	Un	\$ 49.755,00	\$ 7.463.250,00
4	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	150	Un	\$ 10.251,00	\$ 1.537.650,00
5	MINI LED IND. C:P 15 MINI LEDS POR ARBOL, PARA 10 ARBOLES	150	Un	\$ 125.755,00	\$ 18.863.250,00
6	3D ANGEL TROMPETA C:WW 2X4,5X2M 33W	1	M3	\$ 19.447.910,00	\$ 19.447.910,00

7	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 2,8M 83W	5	Un	\$ 2.661.903,00	\$ 13.309.515,00
8	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W	5	Un	\$ 2.661.903,00	\$ 13.309.515,00
9	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 5M 350W	5	Un	\$ 5.104.827,00	\$ 25.524.135,00
10	ARBOL MAPLE LED 5 M BLAN LED BLAN	5	Un	\$ 5.104.827,00	\$ 25.524.135,00
11	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	16	Un	\$ 243.655,00	\$ 3.898.480,00
12	TAPA CONCRETO 1.3X0.8M CAJA INSPECCION	12	Un	\$ 365.482,00	\$ 4.385.784,00
13	2D COLIBRÍ C:WW 2.1X1.46M	6	M2	\$ 1.063.487,00	\$ 6.380.922,00
14	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	6	Un	\$ 1.244.943,00	\$ 7.469.658,00
15	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	2	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 2.301.606,00
16	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en	2500	ML	\$ 3.950,00	\$ 9.875.000,00

	Policloruro de Vinilo (PVC).				
17	MINI LED IND. BRILLO C:P CASCADAS CON CAIDA DE 1M Y DE 0.8M DONDE 1 EXTENSION CUBRE 0.80 ML	32	Un	\$ 165.830,00	\$ 5.306.560,00
18	MINI LED IND. BRILLO C:P	2	Un	\$ 165.830,00	\$ 331.660,00
19	MINI LED IND. C:W	6	Un	\$ 164.280,00	\$ 985.680,00
20	STROBER LED C:W E27 6W	40	Un	\$ 49.755,00	\$ 1.990.200,00
21	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	40	Un	\$ 10.251,00	\$ 410.040,00
22	2D COPITO C:W 1M 17W	4	M2	\$ 324.745,00	\$ 1.298.980,00
23	2D SEMIARCO TRIANGULO C:W 5X1M	2	M2	\$ 1.788.125,00	\$ 3.576.250,00
24	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	2	Un	\$ 243.655,00	\$ 487.310,00
25	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	0	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 0,00
26	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE	600	ML	\$ 3.950,00	\$ 2.370.000,00

	FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).				
27	MINI LED brillos IND. C:P	24	Un	\$ 127.305,00	\$ 3.055.320,00
28	ROPE LED C:W 21 A 50 M	220	Un	\$ 26.770,00	\$ 5.889.400,00
29	STROBER LED C:W E27 6W	150	Un	\$ 49.755,00	\$ 7.463.250,00
30	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	150	Un	\$ 10.251,00	\$ 1.537.650,00
31	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5	4	M2	\$ 1.170.129,00	\$ 4.680.516,00
32	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	0	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 0,00
33	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	600	ML	\$ 3.950,00	\$ 2.370.000,00
34	MINI LED IND. C:WW PARA 3 LINEAS DE	18	Un	\$ 99.443,00	\$ 1.789.974,00

82

	POSTES PARA 3 POSTES				
35	MINI LED IND. BRILLO C:P PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	18	Un	\$ 100.992,00	\$ 1.817.856,00
36	MINI LED IND. C:W PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	18	Un	\$ 99.443,00	\$ 1.789.974,00
37	2D HOJA PETALOS C:W 0,6X1,2M UBICADOS EN 8 POSTES	9	M2	\$ 233.817,00	\$ 2.104.353,00
38	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	6	Un	\$ 1.244.943,00	\$ 7.469.658,00
39	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
40	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1200	ML	\$ 3.950,00	\$ 4.740.000,00
41	STROBER LED C:W E27 6W 10 STROBERS	490	Un	\$ 49.755,00	\$ 24.379.950,00

	POR ARBOL PARA 49 ARBOLES				
42	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	490	Un	\$ 10.251,00	\$ 5.022.990,00
43	MINI LED IND. BRILLO C:P 9 EXTENSIONES POR ARBOL	441	Un	\$ 100.992,00	\$ 44.537.472,00
44	MINI LED IND. C:WW 5 MINI LEDS POR ARBOL	245	Un	\$ 99.443,00	\$ 24.363.535,00
45	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA PARA ARBOLES	294	M2	\$ 66.167,00	\$ 19.453.098,00
46	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W 8 POR CUADRA	64	M2	\$ 706.467,00	\$ 45.213.888,00
47	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	1798	ML	\$ 9.102,00	\$ 16.365.396,00
48	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	1274	ML	\$ 9.102,00	\$ 11.595.948,00
49	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	64	Un	\$ 243.655,00	\$ 15.593.920,00
50	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	16	Un	\$ 1.244.943,00	\$ 19.919.088,00
51	Suministro en alquiler, Instalación ,	6	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 6.904.818,00

[Firma]

	Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido				
52	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	3500	ML	\$ 3.950,00	\$ 13.825.000,00
53	2D COPO DIAMANTES C:W 1,5M 21W	3	M2	\$ 1.026.256,00	\$ 3.078.768,00
54	STROBER LED C:W E27 6W	30	Un	\$ 49.755,00	\$ 1.492.650,00
55	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	30	Un	\$ 10.251,00	\$ 307.530,00
56	ROPE LED C:W 21 A 50 M	18	ML	\$ 44.158,00	\$ 794.844,00
57	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W FIJADOS EN COLOR FUCSIA	1	Un	\$ 1.381.973,00	\$ 1.381.973,00
58	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00

	Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido				
59	Suministro en alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	ML	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00
60	2D FILIGRANA 3 HONDAS C:WW 1,6M	15	M2	\$ 502.376,00	\$ 7.535.640,00
61	2D RENO TIPC 1 C:W 2,5X1,5M 16W	3	M2	\$ 1.372.887,00	\$ 4.118.661,00
62	2D Reno Tipc 3 Blanco 2,5x0,80m 110V 1	3	M2	\$ 732.206,00	\$ 2.196.618,00
63	2D ESTRELLA 5 PUNTAS C:W 1,1X1,1M	5	M2	\$ 379.922,00	\$ 1.899.610,00
64	2D MARCO LUZ ALTO C:W 3,7X2M	1	M2	\$ 4.063.746,00	\$ 4.063.746,00
65	2D BASTON C:R 1,5X1M 8W	15	M2	\$ 549.155,00	\$ 8.237.325,00
66	2D ARCO MOSAICO C:B 3,11X3,33M	12	M2	\$ 2.998.560,00	\$ 35.982.720,00
67	ROPE LED C:P PARA 2D ARCO MOSAICO C:B 3,11X3,33M	960	ML	\$ 12.744,00	\$ 12.234.240,00
68	2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	2	M2	\$ 823.732,00	\$ 1.647.464,00

26

69	ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA BASTON DE DULCE BLANCO ROJO 0,7x1,5x m 1 DOBLE RECORRIDO	92	ML	\$ 9.102,00	\$ 837.384,00
70	MINI LED IND. BRILLO C:P ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	16	Un	\$ 50.779,00	\$ 812.464,00
71	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT ROSADO PARA 2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	10	M2	\$ 73.912,00	\$ 739.120,00
72	2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	2	M2	\$ 3.294.929,00	\$ 6.589.858,00
73	ROPE LED C:W < 20 M PARA 2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M DOBLE RECORRIDO	148	ML	\$ 9.102,00	\$ 1.347.096,00
74	MINI LED IND. BRILLO C:P PARA 2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	32	Un	\$ 50.779,00	\$ 1.624.928,00
75	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT ROSADO PARA 2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	18	M2	\$ 73.912,00	\$ 1.330.416,00
76	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	2	M3	\$ 2.497.099,00	\$ 4.994.198,00

77	2D SEMIARCO DREAM C:W 4,57M 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	2	M2	\$ 1.381.740,00	\$ 2.763.480,00
78	ROPE LED C:P 21 A 50 M PARA 2D SEMIARCO DREAM C:W 4,57M	232	ML	\$ 9.102,00	\$ 2.111.664,00
79	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	2	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 2.301.606,00
80	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	2800	ML	\$ 3.950,00	\$ 11.060.000,00
81	2D COPITO C:W 1M 17W	15	M2	\$ 366.103,00	\$ 5.491.545,00
82	TUBO REDONDO 2" 4M DIVIDIDO EN 2	10	Un	\$ 19.777,00	\$ 197.770,00
83	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5 2 ELEMENTOS A	6	M3	\$ 2.497.099,00	\$ 14.982.594,00

	CADA COSTADO DE 1 ENTRADA				
84	2D ESTRELLA 5 PUNTAS C:W 1,1X1,1M	6	M2	\$ 379.922,00	\$ 2.279.532,00
85	2D COPITO C:W 1M 17W	6	M2	\$ 366.103,00	\$ 2.196.618,00
86	TUBO DE 2 PLGX3M GALVANIZADO	18	Un	\$ 19.777,00	\$ 355.986,00
87	2D MODULO OLAS C:BCK 2X2M CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	28	M2	\$ 1.255.941,00	\$ 35.166.348,00
88	MINI LED IND. BRILLO C:P 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	50	Un	\$ 61.273,00	\$ 3.063.650,00
89	MINI LED IND. C:WW5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	45	Un	\$ 59.723,00	\$ 2.687.535,00
90	MINI LED IND. C:W 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	45	Un	\$ 59.723,00	\$ 2.687.535,00
91	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	12	M2	\$ 706.467,00	\$ 8.477.604,00
92	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN	288	ML	\$ 9.102,00	\$ 2.621.376,00



	L C:WW 1,5X3M 210W				
93	ROPE LED C:P > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	288	ML	\$ 9.102,00	\$ 2.621.376,00
94	2D ESTRELLA C:W 0,5M 6 ESTRELLAS POR COSTADO DE CANCHA, PARA 2 CANCHAS UN TOTAL DE 4 COSTADOS	24	M2	\$ 81.186,00	\$ 1.948.464,00
95	2D ESTRELLA C:W 0,25M 10 ESTRELLAS POR COSTADO DE CANCHA, PARA 2 CANCHAS UN TOTAL DE 4 COSTADOS	40	M2	\$ 20.297,00	\$ 811.880,00
96	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	2	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 2.301.606,00
97	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE	1900	ML	\$ 3.950,00	\$ 7.505.000,00

	FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).				
98	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	16	M2	\$ 706.467,00	\$ 11.303.472,00
99	ROPE LED C:P 21 A 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W PARA 8 ARCOS	384	ML	\$ 9.102,00	\$ 3.495.168,00
100	ROPE LED C:W 21 A 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W PARA 8 ARCOS	384	ML	\$ 9.102,00	\$ 3.495.168,00
101	2D RENO TIPO 4 C:W 5X3,5M 102W	2	M2	\$ 6.406.806,00	\$ 12.813.612,00
102	2D RENO TIPO 6 C:W 5X2M 65W	1	M2	\$ 3.661.032,00	\$ 3.661.032,00
103	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	19	Un	\$ 243.655,00	\$ 4.629.445,00
104	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00

99

	control de encendido				
105	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	700	ML	\$ 3.950,00	\$ 2.765.000,00
106	2D ARPA C:WW 2X0,86M 33W 10 ELEMENTOS POR CUADRA	30	M2	\$ 615.115,00	\$ 18.453.450,00
107	2D HOJA PETALO C:W 2,2X1,3M 19W 3 ELEMENTOS POR CUADRA	9	M2	\$ 928.772,00	\$ 8.358.948,00
108	2D ESTTELLA ARABESCO C:G 1,9X1,9M 3 ELEMENTOS POR CUADRA	9	M2	\$ 1.172.331,00	\$ 10.550.979,00
109	ROPE LED C:P > 50 M PARA 2D ESTTELLA ARABESCO C:G 1,9X1,9M	396	ML	\$ 9.102,00	\$ 3.604.392,00
110	2D ARABESCO TIPO 1 C:W 2X1M 15W 5 ELEMENTOS POR CUADRA	15	M2	\$ 627.971,00	\$ 9.419.565,00
111	ESTRELLA CON DESFASE DORADA BLANCO CÁLID 1 ELEMENTOS POR CUADRA	3	M2	\$ 1.063.487,00	\$ 3.190.461,00

112	2D PESEBRE C:W 4X4M 250W UBICADO EN LA CUADRA CENTRAL DEL PARQUE	1	M2	\$ 460.060,00	\$ 460.060,00
113	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W 2 POR CUADRA	3	Un	\$ 2.661.903,00	\$ 7.985.709,00
114	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W 2 POR CUADRA	3	Un	\$ 2.661.903,00	\$ 7.985.709,00
115	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	7	Un	\$ 243.655,00	\$ 1.705.585,00
116	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	3	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 3.452.409,00
117	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	2800	ML	\$ 3.950,00	\$ 11.060.000,00
118	STROBER LED C:W E27 6W	100	Un	\$ 49.755,00	\$ 4.975.500,00

119	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	100	Un	\$ 10.251,00	\$ 1.025.100,00
120	ROPE LED BRILLO C:P > 50 M	337	ML	\$ 44.468,00	\$ 14.985.716,00
121	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W	2	Un	\$ 1.718.284,00	\$ 3.436.568,00
122	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
123	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	980	ML	\$ 3.950,00	\$ 3.871.000,00
124	2D COLCHA RETAZOS C:M 0,25M	15	M2	\$ 706.467,00	\$ 10.597.005,00
125	ROPE LED C:P 21 A 50 M PARA COLCHA	89	ML	\$ 9.102,00	\$ 810.078,00
126	MINI LED IND. BRILLO C:P 3 MINI LEDS POR COLCHA	45	Un	\$ 50.779,00	\$ 2.285.055,00
127	2D COLCHA RETAZOS C:B 0,6M	15	M2	\$ 706.467,00	\$ 10.597.005,00


128	ROPE LED C:W 21 A 50 M	90	ML	\$ 9.102,00	\$ 819.180,00
129	MINI LED IND. C:W 3 MINI LEDS POR COLCHA	45	Un	\$ 49.229,00	\$ 2.215.305,00
130	3D ARBOL MODULO C:W	8	M3	\$ 2.661.903,00	\$ 21.295.224,00
131	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	38	Un	\$ 243.655,00	\$ 9.258.890,00
132	ARBOL MAPLE LED 5 M BLAN LED BLAN	1	Un	\$ 5.104.827,00	\$ 5.104.827,00
133	TAPA CONCRETO 1.3X0.8M CAJA INSPECCION	1	Un	\$ 365.482,00	\$ 365.482,00
134	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
135	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1400	ML	\$ 3.950,00	\$ 5.530.000,00
136	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	4	M2	\$ 706.467,00	\$ 2.825.868,00

137	EST. ÁRBOL ANILLOS MARCA 12M	1	Un	\$ 56.286.046,00	\$ 56.286.046,00
138	3D ESTRELLA VOLUMÉTRICA CON NUC C:W 3M	1	M3	\$ 3.804.923,00	\$ 3.804.923,00
139	ROPE LED C:P > 50 M	411	ML	\$ 44.430,00	\$ 18.260.730,00
140	MINI LED IND. C:W	350	Un	\$ 125.755,00	\$ 44.014.250,00
141	MINI LED IND. C:WW	150	Un	\$ 125.755,00	\$ 18.863.250,00
142	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL ARBOL HASTA UNA ALTURA DE 3 M	38	Un	\$ 66.167,00	\$ 2.514.346,00
143	ROPE LED C:P 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA 2D SEMIARCO EN C:WW 1,5X3M 210W	192	ML	\$ 12.744,00	\$ 2.446.848,00
144	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W	2	M3	\$ 2.661.903,00	\$ 5.323.806,00
145	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W	2	M3	\$ 2.661.903,00	\$ 5.323.806,00
146	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	42	Un	\$ 243.655,00	\$ 10.233.510,00
147	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00

	de circuitos y control de encendido				
148	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1800	ML	\$ 3.950,00	\$ 7.110.000,00
149	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 2,8M 83W	2	M3	\$ 2.661.903,00	\$ 5.323.806,00
150	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	5	Un	\$ 243.655,00	\$ 1.218.275,00
151	2D PESEBRE C:W 4X4M 250W	1	M2	\$ 460.060,00	\$ 460.060,00
152	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W 4 PROYECTORES FIJADOS EN COLOR MAGENTA (ROSADO)	4	Un	\$ 1.460.935,00	\$ 5.843.740,00
153	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W 2 PROYECTORES FIJADOS EN COLOR BLANCO	2	Un	\$ 1.460.935,00	\$ 2.921.870,00
154	MINI LED SILICON C:W	6	Un	\$ 125.755,00	\$ 754.530,00
155	2D RENO TIPO 1 C:W 2,5X1,5M 16W	2	M2	\$ 1.372.887,00	\$ 2.745.774,00
156	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00

	Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido				
157	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1200	ML	\$ 3.950,00	\$ 4.740.000,00
158	3D Jose pesebre vol C:n/a 4,5 m F	1	M3	\$ 19.447.910,00	\$ 19.447.910,00
159	MINI LED IND. C:WW	49	Un	\$ 20.172,00	\$ 988.428,00
160	3D Maria 4,5m	1	M3	\$ 19.447.910,00	\$ 19.447.910,00
161	MINI LED IND. C:WW	49	Un	\$ 20.172,00	\$ 988.428,00
162	3D Niño Jesus 1,9m	1	M3	\$ 4.618.879,00	\$ 4.618.879,00
163	MINI LED IND. C:WW	11	Un	\$ 20.172,00	\$ 221.892,00
164	3D ANGEL 4.5M	3	M3	\$ 19.447.910,00	\$ 58.343.730,00
165	MINI LED IND. C:WW 50 EXTENSIONES POR CADA ANGEL	150	Un	\$ 49.229,00	\$ 7.384.350,00
166	3D Accesorios rey mago 1 Negro	1	M3	\$ 573.227,00	\$ 573.227,00
167	3D Accesorios rey mago 2 Negro	1	M3	\$ 573.227,00	\$ 573.227,00
168	3D Accesorios rey mago 3 Negro	1	M3	\$ 573.227,00	\$ 573.227,00

169	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W	3	Un	\$ 2.661.903,00	\$ 7.985.709,00
170	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	3	Un	\$ 243.655,00	\$ 730.965,00
171	2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	4	M2	\$ 2.196.619,00	\$ 8.786.476,00
172	REMANUFACTURA ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	80	M2	\$ 32.096,00	\$ 2.567.680,00
173	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA ROSADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	20	M2	\$ 73.912,00	\$ 1.478.240,00
174	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA DORADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	12	M2	\$ 73.912,00	\$ 886.944,00
175	2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	4	M2	\$ 2.196.619,00	\$ 8.786.476,00
176	REMANUFACTURA ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	80	M2	\$ 32.096,00	\$ 2.567.680,00
177	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA ROSADO PARA 2D	20	M2	\$ 73.912,00	\$ 1.478.240,00



	ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M				
178	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA DORADO PARA2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	60	M2	\$ 73.912,00	\$ 4.434.720,00
179	3D RENO 1,2X2,5M 27W	4	M3	\$ 12.965.273,00	\$ 51.861.092,00
180	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
181	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	1300	ML	\$ 3.950,00	\$ 5.135.000,00
182	EST. ÁRBOL ANILLOS MARCA 12M	1	M3	\$ 56.286.046,00	\$ 56.286.046,00
183	3D ESTRELLA VOLUMÉTRICA CON NUC C:W 3M	1	M3	\$ 3.804.923,00	\$ 3.804.923,00
184	ROPE LED C:WW > 50 M	411	ML	\$ 31.581,00	\$ 12.979.791,00

185	MINI LED IND. C:W	350	Un	\$ 125.755,00	\$ 44.014.250,00
186	MINI LED IND. C:WW	150	Un	\$ 125.755,00	\$ 18.863.250,00
187	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL ARBOL HASTA UNA ALTURA DE 3 M	38	Un	\$ 66.167,00	\$ 2.514.346,00
188	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
189	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	ML	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00
190	ELEMENTO 2D VIVE LA NAVIDAD EN SOACHA DE 32M	2	M2	\$ 33.531.711,00	\$ 67.063.422,00
191	ROPE LED C:P > 50 M < 20 M REMANUFACTURA PARA 2D	460	ML	\$ 3.038,00	\$ 1.397.480,00

	FELICIDAD C:W 1,52X2,9M				
192	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LETRERO FELIZ NAVIDAD TE DESEA SOACHA C:P C:W 14X1,2M	56	M2	\$ 11.618,00	\$ 650.608,00
193	2D COLIBRÍ C:WW 2.1X1.46M	4	M2	\$ 1.558.238,00	\$ 6.232.952,00
194	2D ARABESCO TIPO 3 C:W 2X1M 15W J	8	M2	\$ 912.228,00	\$ 7.297.824,00
195	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	160	M2	\$ 66.167,00	\$ 10.586.720,00
196	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
197	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en	500	ML	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00

80

	paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).				
198	ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA	2	M2	\$ 29.805.965,00	\$ 59.611.930,00
199	ROPE LED C:P > 50 M < 20 M REMANUFACTURA PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	480	ML	\$ 6.680,00	\$ 3.206.400,00
200	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	50	M2	\$ 11.618,00	\$ 580.900,00
201	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5	4	M3	\$ 2.823.773,00	\$ 11.295.092,00
202	MINI LED IND. BRILLO C:P	48	Un	\$ 127.305,00	\$ 6.110.640,00
203	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	160	M2	\$ 66.167,00	\$ 10.586.720,00
204	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00

	control de encendido				
205	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	ML	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00
206	2D REGALO PEQUEÑO C:R 1,66X1,6M 25W	4	M2	\$ 1.646.571,00	\$ 6.586.284,00
207	MINI LED IND. BRILLO C:P	60	Un	\$ 127.305,00	\$ 7.638.300,00
208	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	160	M2	\$ 66.167,00	\$ 10.586.720,00
209	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
210	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE,	500	ML	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00

	construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).				
211	2D HOJA PETALOS C:W 0,6X1,2M	8	M2	\$ 328.402,00	\$ 2.627.216,00
212	MINI LED IND. BRILLO C:P	100	Un	\$ 127.305,00	\$ 12.730.500,00
213	MINI LED IND. C:WW	64	Un	\$ 206.532,00	\$ 13.218.048,00
214	MINI LED IND. C:W	64	Un	\$ 206.532,00	\$ 13.218.048,00
215	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
216	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	ML	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00
217	2D ESTRELLA ARABESCO C:M 1,9X1,9M TODOS LOS ELEMENTOS EN POSTES VAN DISTRIBUIDOS EN	4	M2	\$ 1.646.571,00	\$ 6.586.284,00

	UN RECORRIDO LINEAL DE 6.500 ML APROX. COMO CADA 160 M APROX.				
218	ELEMENTO 2D SOACHA COMPARTE LA NAVIDAD	2	M2	\$ 31.934.963,00	\$ 63.869.926,00
219	ROPE LED C:P > 50 M REMANUFACTURA PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	420	ML	\$ 6.680,00	\$ 2.805.600,00
220	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	60	M2	\$ 11.618,00	\$ 697.080,00
221	MALLA GALLINERO 1 "/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	160	M2	\$ 66.167,00	\$ 10.586.720,00
222	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmoste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	1	Un	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00

82






223	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	500	ML	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00
224	Show proyeccion laser	1	GLB	\$ 818.484.464,00	\$ 818.484.464,00
225	Proyeccion de iluminacion grafica y dinamica	1	GLB	\$ 327.251.167,00	\$ 327.251.167,00
				SUBTOTAL	\$2.989.155.266,00
				IVA	\$ 567.939.502,00
				TOTAL	\$ 3.557.094.768,00


Prevía revisión de los servicios, productos, bienes o actividades se constató que el contratista cumplió con el objeto contractual, y no se presentan observaciones.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes, asimismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Se firma en Soacha, Cundinamarca a los 30 días del mes de enero de 2025.


Zandra Morales
Asesor Contable y Financiero
Subgerencia Técnica
EPUXUA AVANCA E.I.C.E
Andrés Felipe Morales
Director de Proyecto
ENEL COLOMBIA SA ESP
Juan Pablo Hernández Estupiñán
Director Alumbrado
Subgerencia Técnica
EPUXUA AVANCA E.I.C.E
Signed by Carlos
Mario Restrepo
Molina
Enel Colombia SA
ESP
Carlos Mario Restrepo Molina
Representante Legal Suplente
ENEL COLOMBIA SA ESP




Acta entrega y recepción 147-2024

Luis Camilo Torres Hernández
Supervisor del contrato
Director Ejecución Proyectos
EPUXUA AVANCA E.I.C.E


Jair Antonio Vargas Camargo
Gerente
EPUXUA AVANCA E.I.C.E

Diego Rolando Valderrama Acevedo

Approved by
Diego Rolando
Valderrama
Acevedo
Enel Colombia SA
ESP

Ricardo Carrero Padilla

Approved by
Ricardo Ivan
Carrero Padilla
Enel Colombia SA
ESP

enel


Approved by
Alvaro Humberto
Ladino Merchan
Enel Colombia SA
ESP

Jhon Jairo Gonzalez Abril

Approved by Jhon
Jairo Gonzalez
Abril
Enel Colombia SA
ESP

Sharon Denise Torres Benitez

Approved by
Sharon Denise
Torres Benitez
Enel Colombia SA
ESP



Approved by
Nubia Rocio
Lamprea Garcia
Enel Colombia SA
ESP

enel

Approved by
Alvaro Enrique
Tatis Gil
Enel Colombia SA
ESP

Proyecto: Juan Hernández - Director Alumbrado
Revise: Johann Alexancer Torres Muñoz-Apoyo Juridico