

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO									
No. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	112-2024	CDP CRP	DIS- 2024000257 RES- 2024000330	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 279.709.079,20				
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIVACE PRODUCCIONES COLOMBIA SAS				IDENTIFICACIÓN: 900.934.512-2					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado							
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1639 DE 2024 SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCION ANIMAL DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E				FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
				06	09	2024	05	11	2024
SUBGERENCIA	SUBGERENCIA TECNICA	Centro de Costo (área)			ORDINARIO				
VALOR ADICIONES		Nº CDP -FECHA							
PRORROGAS		FECHA							
MODIFICACIONES:		FECHA							

INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	CAMILO TORRES	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	NO APLICA
CARGO	Subgerente Técnico	CARGO	NO APLICA
CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de prestación de servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones y/o actividades contratadas y estipuladas en el objeto de contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.			

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	\$279.709.079,20	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	\$0.0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE 06/09/2024	CUENTA DE COBRO No.	1 DE 1
	HASTA 7/10/2024	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	08/10/2024)
ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE AFILIACIONES SALUD, PENSIÓN Y ARL			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	\$279.709.079,20	SALDO POR EJECUTAR	0

Observaciones:

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS
1 Cumplir con los lineamientos básicos bajo las condiciones técnicas establecidas en los documentos de planeación, caracterización y condiciones, el contrato y la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del contrato y el presente anexo técnico.	VIVACE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTO TECNICO DE CADA EVENTO PROGRAMADO DE LA SIGUIENTE MANERA - El Festival de la Fresa, organizado en la Finca Santa Cruz, Vereda Hungría, el día 6 de septiembre desde las 8:00 am, fue un éxito total gracias a la eficiente logística de Vivace, cumpliéndose puntualmente con la entrega de 150 porciones de lechona, la instalación de 2 baños químicos, la distribución de 50 dorsales y la entrega de 40 refrigerios. Las actividades principales, como el Concurso de Recolección, el Cargador Olímpico de Canastillas y el Concurso del Mejor Postre Fresero, contaron con una gran participación de la comunidad local y visitantes, culminando en una jornada animada por una presentación artística de Continental Folk - El Festival de la Arveja, realizado en la Finca Los Eucaliptos de la Vereda Alto del Cabra, se llevó a cabo exitosamente el día 13 de septiembre desde 8:00 a.m. Las actividades principales incluyeron el Concurso de Recolección y el Concurso Desgranador Olímpico de Arveja, con una excelente participación de la comunidad. La logística fue ejecutada de manera eficiente, cumpliendo con la entrega de 150 porciones de lechona, la instalación de 2 baños químicos portátiles, la distribución de 40 refrigerios y una animada presentación artística de JR - El 14 de septiembre, Vivace cumplió exitosamente con la organización de la Cabalgata de Integración, desde la Escuela de la Vereda Fusunga hasta el Predio ICA en la Vereda San Jorge, garantizando la entrega de 300 porciones de lechona, la instalación de 2 baños químicos portátiles, la distribución de 40 refrigerios, y la realización de una presentación artística de Elkin Peña. Además, se entregaron 150 pines metálicos de solapa y 150 ponchos diseñados, asegurando una experiencia completa y memorable para los participantes, con una excelente logística y participación comunitaria. - El 22 de septiembre se llevaron a cabo dos eventos en el Predio ICA Vereda San Jorge. El primero, la Carrera de Ciclismo en Eotas, inició a las 7:00 a.m., y contó con servicios y elementos como 6 baños químicos portátiles, 80 refrigerios, un sistema de audio y tarima, una planta eléctrica, 11 buses de transporte para pasajeros, 2 presentaciones de artistas, 2 bonos para adquirir insumos agrícolas, 700 ruanas de med a lana, 2 motocicletas, 10 placas de reconocimiento en vidrio y un televisor. El segundo evento, la Gran Fiesta Campesina, comenzó a las 8:00 a.m., desarrollándose de

	manera simultánea con un enfoque en la comunidad rural. • Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES – VIVACE y ANEXOS
2. Contar con el personal suficiente, idóneo y competente para desarrollar adecuadamente el objeto las diferentes etapas del Programa de actividades generado por el Municipio y la secretaria de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Animal del Municipio de Soacha	VIVACE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTO TECNICO DE CADA EVENTO PROGRAMADO DE LA SIGUIENTE MANERA Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES – VIVACE ANEXO N°1 – TALENTO HUMANO
3.Entregar los productos, bienes y servicios requeridos conforme al cronograma establecido para cada uno de los eventos y someterlo a verificación del Supervisor del contrato.	CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTO TECNICO DE CADA EVENTO PROGRAMADO DE LA SIGUIENTE MANERA • El Festival de la Fresa, organizado en la Finca Santa Cruz, Vereda Hungría, el día 6 de septiembre desde las 8:00 am, fue un éxito total gracias a la eficiente logística de Vivace, cumpliéndose puntualmente con la entrega de 150 porciones de lechona, la instalación de 2 baños químicos, la distribución de 50 dorsales y la entrega de 40 refrigerios. Las actividades principales, como el Concurso de Recolección, el Cargador Olímpico de Canastillas y el Concurso del Mejor Postre Fresero, contaron con una gran participación de la comunidad local y visitantes, culminando en una jornada animada por una presentación artística de Continental Folk • El Festival de la Arveja, realizado en la Finca Los Eucaliptos de la Vereda Alto del Cabra, se llevó a cabo exitosamente el día 13 de septiembre desde 8:00 a.m. Las actividades principales incluyeron el Concurso de Recolección y el Concurso Desgranador Olímpico de Arveja, con una excelente participación de la comunidad. La logística fue ejecutada de manera eficiente, cumpliendo con la entrega de 150 porciones de lechona, la instalación de 2 baños químicos portátiles, la distribución de 40 refrigerios y una animada presentación artística de JR • El 14 de septiembre, Vivace cumplió exitosamente con la organización de la Cabalgata de Integración, desde la Escuela de la Vereda Fusunga hasta el Predio ICA en la Vereda San Jorge, garantizando la entrega de 300 porciones de lechona, la instalación de 2 baños químicos portátiles, la distribución de 40 refrigerios, y la realización de una presentación artística de Elkin Peña. Además, se entregaron 150 pines metálicos de solapa y 150 ponchos diseñados, asegurando una experiencia completa y memorable para los participantes, con una excelente logística y participación comunitaria. • El 22 de septiembre se llevaron a cabo dos eventos en el Predio ICA Vereda San Jorge. El primero, la Carrera de Ciclismo en Botas, inició a las 7:00 a.m., y contó con servicios y elementos como 6 baños químicos portátiles, 80 refrigerios, un sistema de audio y tarima, una planta eléctrica, 11 buses de transporte para pasajeros, 2 presentaciones de artistas, 2 bonos para adquirir insumos agrícolas, 700 ruanas de media lana, 2 motocicletas, 10 placas de reconocimiento en vidrio y un televisor. El segundo evento, la Gran Fiesta Campesina, comenzó a las 8:00 a.m., desarrollándose de manera simultánea con un enfoque en la comunidad rural. Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES – VIVACE y ANEXOS
4. Realizar reuniones de planeación necesarias para la debida ejecución del proyecto, presentando los actores respectivos conforme a cada una de las actividades a desarrollar, lo cual deberá constar en sus respectivas actas de reunión	VIVACE TRABAJO EN CONJUNTO CON LA SUPERVISIÓN Y APOYCS, EN COMUNICACIÓN DIRECTA Y PERMANENTE PARA CUMPLIR LA REALIZACIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS EVENTOS • El Festival de la Fresa, el día 6 de septiembre • El Festival de la Arveja, el día 13 de septiembre • El 14 de septiembre, cabalgata

	El 22 de septiembre gran fiesta campesina Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES – VIVACE y ANEXOS
5. Acatar el cronograma de actividades avalado por la secretaria de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Animal del Municipio de Soacha.	VIVACE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTO TECNICO DE CADA EVENTO PROGRAMADO DE LA SIGUIENTE MANERA - El Festival de la Fresa, el día 6 de septiembre - El Festival de la Arveja, el día 13 de septiembre - El 14 de septiembre, cabalgata - El 22 de septiembre gran fiesta campesina Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES – ANEXO N° 2 – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
6. Presentar ficha técnica con los costos ejecutados.	VIVACE EJECUTO EL CONTRATO BAJO LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES – ANEXO N° 3 – FICHA TECNICA
7. Suscribir y entregar las garantías correspondientes que deberán incluir al La secretaria de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Animal del Municipio de Soacha como beneficiario de dichas pólizas o amparos respectivos.	VIVACE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTO TECNICO DE CADA EVENTO PROGRAMADO DE LA SIGUIENTE MANERA Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES – APENDICE N°2 – CONTRACTUAL
8. Presentar informes finales de ejecución y financieros con los respectivos balances, en el que se pueda verificar el avance del proyecto y los recursos ejecutados, así como los informes requeridos por el supervisor en el momento que lo requieran	VIVACE EJECUTO LOS RUBROS SEGÚN LO CONTRACTUAL Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES - INFORME FISICO Y FINANCIERO
9. Entregar un registro fotográfico de evidencias de cada una de las actividades realizadas y de cada uno de los bienes o servicios entregados y que cumplan con los requerido en el anexo técnico en el marco del contrato	SE COMPARTE POR PARTE DE VIVACE EL MATERIAL SOLICITADO COMO SOPORTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES – ANEXO N°5 – REGISTRO FOTOGRAFICO POR EVENTO
10. Garantizar que el personal manipulador de alimentos cumpla en todo momento con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente (Resolución 2674 de 2013 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan del Ministerio de Salud y Protección Social y la Resolución 335 de 2021) y las buenas prácticas de manufactura en cada uno de los procesos de preparación y distribución de las raciones preparadas en sitio o raciones industrializadas.	VIVACE VALIDO QUE TODO SUMINISTRO DE ALIMENTOS ESTUVIERA CONTROLADO Y CERTIFICADO Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES – ANEXO N°4 – CERTIFICADO MANIPULACION ALIMENTOS
11. Tramitar todos los permisos habilitantes que se requieran, ante las diferentes entidades del Municipio de Soacha para la debida ejecucion de los eventos.	VIVACE GESTIONO LOS PERMISOS PERTINENTES DE REALIZACIÓN DE EVENTOS Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES – ANEXOS
12. Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para la entrega de los bienes y/o servicios en los lugares que corresponda	VIVACE GARANTIZO LA ENTREGA EN SITIO DE LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS ASUMIENDO LOS COSTOS SIN PERJUDICAR EL COSTO DE ESTOS, SEGÚN LO CONTRATADO Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES – ANEXOS



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.


INFORME DE ACTIVIDADES



13, Realizar las pruebas técnicas de los equipos solicitados y aprobados, una vez realizado el montaje de cada evento con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.	VIVACE REALIZA PRUEBAS Y GARANTIZA LOS EQUIPOS UTILIZADOS Y SUMINISTROS BRINDADOS PARA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN. GARANTIZANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA DE ESTOS Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES – ANEXOS
14. Las demás para dar cumplimiento total del contrato y al alcance de este	VIVACE REALIZA EL CUMPLIMIENTO AL 10% DE LO CONTRATADO PARA EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO Ver INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES – ANEXOS Actas de recibo a satisfacción

Se expide a los: 8 días del mes de OCTUBRE de 2024


FIRMA CONTRATISTA
ANDRES MAURICIO MORENO LUCAS
C.C. NO. 80.098.536


FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO
CAMILO TORRES HERNANDEZ
Supervisor contrato 112-2024
C.C. No. 1.030.558.985

