

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

EPUXUA E.I.C.E

CONTRATO 147-2024

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO
NAVIDEÑO EN SOACHA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA**

CONTRATISTA: ENEL COLOMBIA S.A. ESP.

**INFORME MENSUAL NO. 2
07 DE DICIEMBRE 2024 AL 06 DE ENERO DE 2025**

SOACHA, CUNDINAMARCA 

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	3
4. DESARROLLO Y AVANCE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES.....	4
4.1 SITIOS APROBADOS:.....	4
4.2 RECORRIDOS MANTENIMIENTO:.....	5
5. REGISTROS FOTOGRAFICOS	16
6. PERSONAL INVOLUCRADO Y NOVEDADES	25

df

	EPUXUA E.I.C.E.	 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ENEL COLOMBIA S.A ESP. NIT: 860.063.875-8	CONTRATO 147-2024	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	
	Fecha inicio: 15-11-2024	Fecha de finalización: 31-12-2024
	Valor: \$ 3.557.094.768.00 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE) INCLUIDO EL IVA	
	Plazo de ejecución inicial: 31 DE DICIEMBRE 2024	
	Prorroga No 1: HASTA EL 30 DE ENERO DE 2025	


Teniendo en cuenta que el alumbrado navideño tiene una etapa de desmonte, después del 6 de enero del 2025 fue necesario hacer una prórroga por un mes a partir del 01 de enero del 2025 y hasta el 30 de enero de 2025

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo el diseño, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño 2024 en Soacha - Cundinamarca. Este proyecto se llevará a cabo con la instalación del alumbrado navideño en los puntos o sectores más emblemáticos del municipio. Este proyecto se llevará a cabo con la instalación del alumbrado navideño en los puntos o sectores más emblemáticos del municipio de BT y MT, a su vez el alumbrado de las luminarias existentes correspondientes a cada centro de distribución para su energización.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se realiza en el casco urbano del municipio de Soacha Cundinamarca.



4. DESARROLLO Y AVANCE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

Para este informe se realiza el reporte de actividades realizadas durante el periodo de funcionamiento de la Navidad en la cual se realizo recorrido por parte de la interventoría de navidad de parte de ENEL, que se hacia cada 48 horas para validar el correcto funcionamiento y posibles fallas y se reportaban internamente para la corrección de las mismas, la atención se realizo en todos los sitios construidos como se relacionan a continuación:

4.1 SITIOS APROBADOS:

- ALCALDIA
- CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

- CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15
- CASA DE LA CULTURA
- COLISEO LEON XIII
- GLORIETA CIUDAD VERDE
- GLORIETA HOGARES SOACHA
- IGLESIA
- PARQUE CAMPESTRE
- PARQUE LA ARENOSA
- PARQUE TIBANICA
- PASEO DE SAN MATEO
- SALTO DEL TEQUENDAMA
- SAN CARLOS
- SECRETARIA DE GOBIERNO
- SOACHA PLAZA PRINCIPAL
- SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO
- SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO
- SOACHA PUENTE 5 PEATONAL SAN HUMBERTO
- SOCHA PUENTE 3 CURVO EL DORADO
- SOACHA PUENTE 4 PEATONAL UNISUR

4.2 RECORRIDOS MANTENIMIENTO:

Los recorridos iniciaron desde el día 6 que fue la fecha de encendidos y realizados cada 48 horas para validar el 100% de los sitios ejecutados, además se atendieron también las fallas detectadas por personal de EPUXUA y la Alcaldía y que recibimos para posteriormente ser atendidas, a continuación se presenta soporte de los registros de los recorridos realizados en este periodo:

SITIO	DESCRIPCION DE DAÑO	FECHA DEL REPORTE	FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO
COLISEO LEON XIII	SITIO NO ENCENDIO	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	CUBO CON MINILED MORADA APAGADA	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	COPO DE NIEVE CON TRAMOS DE MANGUERA APAGADA	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	COPO DE NIEVE CON SECCION APAGADA	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ARBOL DE 15 METROS APAGADO	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	4 MAPLES APAGADOS	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	SIN FALLAS	6/12/2024	6/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUENDAMA	SIN FALLAS	6/12/2024	6/12/2024	CERRADA
PARQUE LA	RENO CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

ARENOSA				
PARQUE ARENOSA LA	PISTILO CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ESTRELLA EN PISO CON MINILED APAGADA	6/12/2024	8/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	SIN FALLAS	6/12/2024	6/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PARQUE ARENOSA LA	ELEMENTO BASTON EN PISO CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	8/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PARQUE ARENOSA LA	ELEMENTO ESPIRAL CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	8/12/2024	10/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	SIN FALLAS	8/12/2024	8/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	MAPLE DE 5M CON RAMAS APAGADAS	8/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	MAPLE DE 2.8M MORADO CON RAMAS APAGADAS	8/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	MAPLE DE 5M CON RAMAS APAGADAS	8/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	NO ENCENDIO	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	NO ENCENDIO	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PARQUE ARENOSA LA	ELEMENTO RENO CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	NO ENCENDIO	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

SECRETARIA DE GOBIERNO	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	SIN FALLAS	10/12/2024	10/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	ENCENDIO LA MITAD DE LA PLAZA	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	LIANAS DE MINILED APAGADAS AL COSTADO DE LAS LETRAS	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	RENO EN PISO APAGADO	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ARCO APAGADO ENTRADA AL CAMINO	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ELEMENTO ESPIRAL EN PISO APAGADO AL LADO DEL CAMINO	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	BASTON EN PISO APAGADO AL LADO DEL CAMINO	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ARCO A LA ENTRADA AL PARQUE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	12/12/2024	14/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	NO ENCENDIO	12/12/2024	12/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	PROYECTOR APAGADO PARTE ALTA DE LA FACHADA	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	TIRA DE MINILED APADADA EN FACHADA	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

DE SOACHA				
PARQUE CAMPESTRE	ESTRELLA EN POSTE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ELEMENTO FLOR EN POSTE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ELEMENTO ARPA EN POSTE CON TIRAS DE MINILED APAGADOS	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ELEMENTO ARPA EN POSTE CON TIRAS DE MINILED APAGADOS	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ELEMENTO ARABESCO EN PISO APAGADO	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	SEMIARCO EN PISO CON TRAMOS DE MANGUERA APAGADA FRENTE A 17-52	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	CAJA DE PUBLICIDAD EN POSTE APAGADA CR7 CALLE 18 ESQUINA	14/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	14/12/2024	14/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE ARENOSA LA	RENO CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA ENTRADA AL PARQUE	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE ARENOSA LA	ARCO CON TRAMO DE MANGUERA BLANCA APAGADA CONCHA ACUSTICA	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ESTRELLA EN POSTE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ELEMENTO FLOR EN POSTE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ARPA EN POSTE CON TIRAS DE MINILED APAGADAS	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ARPA EN POSTE CON TIRAS DE MINILED APAGADAS	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ELEMENTO ARABESCO EN PISO APAGADO	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	FIGURA ANGEL 4.5m CON TIRAS DE MINILED APAGADAS	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	FIGURA ANGEL 4.5m CON TIRAS DE MINILED APAGADAS	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

COLISEO LEON XIII	RETIRO DE RENO DEL SITIO PARA ARREGLO CONTRATISTA	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	2 PROYECTORES APAGADOS EN FACHADA COLISEO	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	TIRA DE MINILED APADADA EN FACHADA	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ESTRELLA EN POSTE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ESTRELLA EN POSTE APAGADA	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	COPO DE NIEVE APAGADO EN POSTE	16/12/2024	18/12/2024	CERRADA
FUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	COLIBRI EN PISO APAGADO REVISAR URGENTE FRENTE ALCALDIA	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	PASACALLE CON TRAMO DE MINILED APAGADA FRENTE A # 13-27	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ELEMENTO FLOR EN POSTE APAGADA FRENTE A #13-59	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ARBOL CON TIRAS DE MINILED APAGADAS FRENTE A #19-19	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	TIRA DE MINILED APADADA EN TRONCO DE ARBOL FRENTE A #15-54	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA
PJENTE PEATONAL UNISUR	NO ENCENDIO	16/12/2024	16/12/2024	CERRADA
PJENTE PEATONAL LA DESPENSA	2 CAJAS DE PUBLICIDAD EN POSTE APAGADAS COSTADO SUR DEL PUENTE	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA
PJENTE PEATONAL LA DESPENSA	FIGURA COLIBRI EN EL PUENTE APAGADA COSTADO SUR	16/12/2024	17/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ELEMENTO OLAS CON TRAMOS DE MINILED APAGADAS	18/12/2024	19/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ELEMENTO OLAS EN PISO APAGADO	18/12/2024	19/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ESTRELLA EN POSTE CON TRAMO DE MANGUERA APAGADA	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

PARQUE SAN CARLOS	ESTRELLA EN POSTE APAGADA	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	COPO DE NIEVE APAGADO EN POSTE	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL UNISUR	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	ARBOL MODULO CON TRAMOS DE MANGUERA APAGADA	18/12/2024	19/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	ARBOL MODULO CON TRAMOS DE MANGUERA APAGADA LADO DE CASETA	18/12/2024	19/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	2 PROYECTORES APAGADOS FACHADA COLISEO	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	FIGURA ANGEL 4.5m CON TIRAS DE MINILED APAGADAS	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	FIGURA ANGEL 4.5m CON TIRAS DE MINILED APAGADAS	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	18/12/2024	18/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

VERDE				
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	1 PROYECTOR APAGADO FACHADA COLISEO	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL UNISUR	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	20/12/2024	20/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL UNISUR	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA



	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

PARQUE TIBANICA	TIRA DE MINILED BLANCA APAGADA EN LA PATRTE TRASERA DEL ARCO DE LA CANCHA DE FUTBOL	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	1 PROYECTOR APAGADO FACHADA COLISEO	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	TOTALMENTE APAGADA	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	22/12/2024	22/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PARQUE LA ARENOSA	CABLES EXPUESTOS EN ZONA VERDE DE CANCHA DE MICROFUTBOL	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	MITAD DE LA GLORIETA APAGADA	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

PUENTE PEATONAL UNISUR	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	REFLECTOR APAGADO EN ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA DE MURO DE COLISEO	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	MAPLE 5 METROS APAGADO	25/12/2024	26/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	25/12/2024	25/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	2 REFLECTORES EN LA PARTE SUPERIOR DE FACHADA DE COLISEO APAGADOS	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
P.LAZA PRINCIPAL SOACHA	RAMAS DE MAPLE DE 2.5, CAIDAS DIAGONAL A MONUMENTO SOACHA	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA

	EPUXUA E.I.C.E.			
	INFORME DE SUPERVISIÓN			

UNISUR				
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	MINILED EN COPA DE ARBOLES APAGADAS, AL COSTADO DEL PARQUE	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	27/12/2024	27/12/2024	CERRADA
COLISEO LEON XIII	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
GLORIETA CIUDAD VERDE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
CR 7 DE CL 13 A CL 15	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PARQUE CAMPESTRE	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
SALTO DE TEQUEDAMA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PARQUE SAN CARLOS	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL UNISUR	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PARQUE TIBANICA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA
PUENTE PEATONAL	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	29/12/2024	29/12/2024	CERRADA

	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

LA DESPENSA				
PARQUE SAN CARLOS	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
PUENTE PEATONAL SAN HUMBERTO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
PUENTE PEATONAL CURVO EL DORADO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
PUENTE PEATONAL UNISUR	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
PASEO SAN MATEO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
PARQUE TIBANICA	TIRAS DE MINILED APAGADAS EN CANCHA DE FUTBOL	31/12/2024	2/01/2025	CERRAD A
PUENTE PEATONAL MERCURIO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
PUENTE PEATONAL VENTURA COMANDO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
COLISEO LEON XIII	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
GLORIETA CIUDAD VERDE	MAPLE 2.5 MTS CON RAMAS CAIDAS Y RAMA APAGADA	31/12/2024	2/01/2025	CERRAD A
GLORIETA CIUDAD VERDE	TIRAS DE MINILED VERDES APAGADAS EN FIGURA DE ANGEL	31/12/2024	2/01/2025	CERRAD A
IGLESIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
PLAZA PRINCIPAL SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
ALCALDIA SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
SECRETARIA DE GOBIERNO	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
CASA DE LA CULTURA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
CR 7 CALLE 15 A CALLE 22	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
GLORIETA HOGARES DE SOACHA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A

	EPUXUA E.I.C.E.			
	INFORME DE SUPERVISIÓN			

				A
PARQUE CAMPESTRE	TIRAS DE MINILED APAGADAS EN FOLLAGE DE ARBOL EN FRETE D ELOS APARTAMENTOS	31/12/2024	2/01/2025	CERRAD A
PARQUE CAMPESTRE	CABLE SE SALIO DEL TERRENO EN DIAGONAL AL SUPERMERCADO ARA	31/12/2024	2/01/2025	CERRAD A
PARQUE LA ARENOSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA	ENCENDIDO SIN NOVEDAD	31/12/2024	31/12/2024	CERRAD A

5. REGISTROS FOTOGRAFICOS

A continuación se relacionan algunos registros fotográficos de los diferentes mantenimientos realizados en todos los sitios durante todo el mes:






8




 XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA E.I.C.E.	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	INFORME DE SUPERVISIÓN	









 XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA E.I.C.E.	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	INFORME DE SUPERVISIÓN	







 XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA E.I.C.E.	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	INFORME DE SUPERVISIÓN	





	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	







	EPUXUA E.I.C.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

6. PERSONAL INVOLUCRADO Y NOVEDADES

El recurso utilizado para la ejecución del proyecto cumplió con lo definido del contrato y en las condiciones indicadas a continuación, se relaciona el personal dispuesto para la ejecución del proyecto, con la relación de vehículos y se anexan los pagos de los parafiscales respectivos

CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	# MOVIL	VEHICULO	TURNO	TIPO
79974666	GARCES VARGAS GUSTAVO WILSON	Líder	M51	WLT691	TURNO A	LIVIANO
7723182	ROJAS SERRANO DIEGO ANDRES	Operario				
1030570278	JHEISON FERNANDO CASTILLO PARDO	Líder	M130	GKV789	TURNO A	CANASTA
79831641	FREDY ALFONSO CASTRO CASTILLO	Operario				
80145451	OTALORA PORRAS JIMMY ANGEL	Líder	M30	WNS597	TURNO C	LIVIANO
1122119344	CHRISTIAN CAMILO CUINTACO BARBOSA	Operario				
1096188104	GABRIEL ARBOLEDA PINZON	Líder	M55	GKV789	TURNO C	CANASTA
1090392595	JOSE FERNANDO CIFUENTEZ PEREZ	Operario				
79245662	FREDY QUIJANO	Líder	M35	WCU301	TURNO C	LIVIANO

ELABORADO	APROBADO
	
JUAN HERNANDEZ Director AP CTO. 147-2024	LUIS CAMILO TORRES Supervisor del CTO 147-2024. 