EPUXUAE.I.C.E

DIRECCION QUE PROYECTA DIRECCION DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS
FECHA NOVIEMBRE 2025
1. IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD

PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE SELECCION.

Que, EPUXUAE.I.C.E. es una empresa de naturaleza juridica industrial y comercial del Estado, del orden municipal,
con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y técnica, de caracter descentralizado,
creada mediante el Acuerdo Municipal No. 019 de 2021, modificado por el Acuerdo Municipal No. 035 del 1 de octubre
de 2025, como una empresa que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado y publico,
y en colaboracién y cooperacion con el sector publico, tanto nacional como internacional.

Que, EPUXUA E.I.C.E. en desarrolio de su objeto social, celebré con el municipio de Soacha el Contrato
Interadministrativo No. 02257 de 2025, cuyo objeto es GERENCIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCION EN EL MUNICIPIO
DE SOACHA CUNDINAMARCA, razon por la cual EPUXUA E.I.C.E buscando la eficiencia, sostenibilidad y la
optimacion de los recursos de forma global, cumpliendo con todas las expectativas y necesidades de la administracién
municipal y de acuerdo con su experiencia, determind la necesidad y pertinencia de adelantar un proceso de seleccién
para contratar una persona juridica que se encargue de realizar la “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
PARA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCION EN EL
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 02257
- 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA'Y EPUXUA E.I.C.E.”. En este sentido, en cumplimiento del
Numeral 41 del Manual de Contratacion de la entidad, el presente proceso de seleccion se llevara a cabo mediante la
modalidad de ORDEN DE COMPRA, toda vez que, de acuerdo a lo indicado en el estudio de sector realizado, el
presupuesto oficial es por valor de TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTAY SIETE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($326.547.662) siendo inferior a mil salarios minimos legales
mensuales vigentes (1.000 SMLMV) como establece el Manual.

Que, para el desarrollo de su objeto social, EPUXUA E.I.C.E. adelanta la suscripcion de contratos para la adquisicion
de obras, bienes y/o servicios a través de todo tipo de negocios juridicos, contratos tipicos y atipicos, con proveedores
nacionales o extranjeros y con personas naturales o juridicas. Para ello, EPUXUAE.I.C.E. cuenta con procedimientos
agiles, eficientes y eficaces para la seleccién de sus proveedores, garantizando el cumplimiento de su Manual de
Contratacion, del articulo 85y 93 de la Ley 489 de 1998, del articulo 14 de la Ley 1150 de 2007 y de los articulos 209
y 267 de la Constitucién Politica de Colombia.

Teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que ha venido presentando el Municipio de Soacha, se identificé la
necesidad de ampliar el recurso humano dentro de las diferentes secretarias de la administracién municipal, con el fin
de prestar una atencion adecuada a cada una de las problematicas que presenta la comunidad, lo que condujo a
buscar inmuebles en arriendo para la ubicacion de algunas secretarias y asi poder mitigar el hacinamiento que se
presentaba por el volumen de empleados publicos y a su vez la atencion a la comunidad.

Con base en la informacion suministrada por la Secretaria General del municipio, actualmente se cuenta con 5
inmuebles en calidad de arriendo, los cuales son utilizados para el funcionamiento de las siguientes secretarias:

> Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina del Sisbén en el Municipio de Soacha.

> Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina del Instituto de medicina legal y ciencias
forenses en el Municipio de Soacha.

> Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del almacén general del Municipio de Soacha.

» Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Secretaria de Ambiente de la Alcaldia de Soacha.

> Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de una Registraduria auxiliar en el Municipio de Soacha.

Una vez realizada la verificacion de la disponibilidad de bienes inmuebles (predios) de propiedad de la Administracion
Municipal, se identificé que, dentro del grupo clasificado como “Predios de diferentes usos de la administracion”,
existen dos inmuebles que cumplen con las condiciones técnicas, juridicas y funcionales requeridas para el desarrollo
del proyecto orientado a la construccién de una infraestructura vertical de caracter institucional que permita suplir la
actual necesidad de espacios de trabajo adecuados.
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Esta disponibilidad predial genera la necesidad de adelantar los estudios técnicos y disefios especializados que
permitan garantizar la viabilidad del proyecto y el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables y vigentes para
cada una de las areas funcionales, conforme a la normativa urbanistica, técnica y sectorial.

Este proyecto tiene como objetivo centralizar operativamente diversas secretarias de la Administracion Municipal, lo
que permitira optimizar la gestion administrativa y mejorar la prestacion de los servicios publicos, garantizando una
atencién mas eficiente, articulada y accesible para la comunidad del Municipio de Soacha.

Adicionalmente, la ejecucion de esta iniciativa representa una estrategia efectiva de racionalizacién del gasto publico,
al proyectarse una disminucion progresiva en los costos asociados al arrendamiento de inmuebles que actualmente
son utilizados para el funcionamiento de distintas dependencias.

Esta nueva infraestructura institucional beneficiara a los servidores publicos que prestan sus servicios a la
administracion Municipal, mejorando su calidad de vida laboral, promoviendo bienestar, seguridad y un ambiente de
trabajo favorable, generando un espacio que respondera a las necesidades actuales de atencién al publico,
priorizando la accesibilidad, la funcionalidad, el cumplimiento normativo y la calidad en la prestacion del servicio a la
ciudadania, especialmente a poblacion en condicion de discapacidad, adultos mayores, personas vulnerables,
garantizando la eficiencia operativa.

La Empresa EPUXUA E.I.C.E., cuenta con certificacion de disponibilidad presupuestal nimero DIS-2025000534 del
21 de noviembre de 2025 y la anterior necesidad se encuentra contemplada dentro del Plan Anual de Adquisiciones
de la empresa de acuerdo con la vigencia 2025.

2. EL RUBRO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AL QUE CORRESPONDE

De conformidad a lo informado por la Subgerencia Administrativa, Financiera y de Gestién Humana en relacién con el
Plan Anual de Adquisiciones el Rubro de la presente contratacion es 2.4.5.02.08.037.003 CI 02257/2025 GERENCIA
INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL
SERVICIO UNIFICADO DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA fuente: Recursos de
Inversion - Transferencias Municipales.

3. EL CQDIGO DE CADA BIEN Y SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS, MINIMO TERCER NIVEL O DE “CLASE”

La Clasificacion Uniforme para Productos y Servicios (UNSPSC, por sus siglas en inglés) es un sistema de
clasificacién global que se utiliza para identificar y clasificar de manera uniforme los productos y servicios en el ambito
comercial. La necesidad de utilizar el codigo UNSPSC radica en que este sistema proporciona una forma
estandarizada y consistente de clasificar y categorizar los productos y servicios, lo que facilita la comparacion de los
mismos y ayuda a mejorar la eficiencia en el proceso de compra, en este caso. Lo anterior se traduce en una mayor
eficacia y gestion eficiente de los recursos de las entidades publicas.

En Colombia, el uso del codigo UNSPSC es fundamental para la contratacion publica, ya que permite la homologacion
y estandarizacion de los procesos de compras y adquisiciones del Estado. Adicional a lo anterior, el uso del codigo
UNPSC también mejora la competitividad en los procesos de contratacion y promueve la participacion de proveedores
nacionales e internacionales, lo que se traduce en una mayor oferta y mejores precios para el Estado.

En este sentido, teniendo en cuenta la Guia para la codificacién de bienes y servicios de acuerdo con el cédigo
estandar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080, de Colombia Compra Eficiente, y la descripcién de
las necesidades expuestas anteriormente, los cdigos de clasificacion de los bienes y servicios son los siguientes:

Cadigo

Segmento Familia

UNSPSC

. o . Servicios de Consultoria
Servicios de Gestion, Servicios

80101500 | Profesionales de Empresas y Servicios Serw.c:los de Asesorias de de N.e goclos y
S Gestion Administracion
Administrativos .
Corporativa

Servicios de Gestion, Servicios

80101600 | Profesionales de Empresas y Servicios Servicios de Asesorias de

Gerencia de Proyectos

L Gestion
Administrativos
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Servicios Basados en Ingenieria, Servicios Profesionales de Ingenieria Civil y
81101500 B f o . .
Investigacion y Tecnologia Ingenieria y Arquitectura Arquitectura
93141500 | Senvicios Politicos y de Asuntos Civicos | S0 VICios Comunitarios y Desarralio y Servicios
Sociales Sociales
93151500 | Servicios Politicos y de Asuntos Civicos Slerwcps .d,e Ad'mllnlstramon y Administracién Publica
Financiacién Publica
95121700 | Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias Estructuras y Edificios Eqmqos y Estructuras
Permanentes Publicos

4, LOS ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL PROCESO DE SELECCION

La contratacién a que se refiere el presente documento adicional no esté cobijada por ningun acuerdo comercial, de
conformidad con el Numeral 34 del Manual de contratacion No. 012 del 2023

34. Acuerdos comerciales:

En los casos en los que EPUXUA E.I.C.E. esté listada en acuerdos comerciales suscritos por el Estado
colombiano, la entidad debera adelantar los procesos de contratacion de acuerdo con lo previsto en dichos
acuerdos, cuando estos sean aplicables. Silas disposiciones de los acuerdos comerciales contienen reglas
especiales sobre publicidad, plazos, condiciones técnicas, entre otros elementos que pueden ser diferentes
a los consagrados en el presente manual, se aplicaran los acuerdos comerciales. En lo no regulado ni
previsto por el acuerdo comercial se aplicara el presente manual.

PRESUPUESTO
DEL PROCESO
ENTIDAD DE PROCESO  DE
ESTATAL  |CONTRATACIO EXCEPCION CONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL INCLUIDA |N SUPERIOR ALAPLICABLE  ALCUBIERTO POR
VALORDEL  PROCESO DEEL  ACUERDO
ACUERDO CONTRATACION [COMERCIAL
COMERCIAL
ALIANZA CHILE NO NO NO NO
PACIFICO MEXICO NO NO NO NO
PERU NO NO NO NO
CANADA NO NO NO NO
CHILE NO NO NO NO
COSTARICA NO NO NO NO
ESTADOS AELC NO NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO
COREA NO NO NO NO
TRIANGULO [EL SALVADOR NO NO NO NO
NORTE GUATEMALA sl Sl NO S|
HONDURAS NO NO NO NO
UNION EUROPEA NO NO NO NO
ISRAEL NO NO NO NO
REINO UNIDO E IRLANDA DEL|  NO NO NO NO
NORTE
DECISION 439 CAN NO NO NO NO

5. EL OBJETO A CONTRATAR, EL ALCANCE CON SUS ESPECIFICACIONES, O DESCRIPCION
TECNICA, DETALLADA'Y COMPLETA DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto a contratar es “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE LA
S
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INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 02257 - 2025 SUSCRITO
ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA'Y EPUXUA E.L.C.E.”.

Alcance:

De conformidad con el objeto a contratar dentro del marco del contrato 02257-2025 suscrito con el Municipio de
Soacha Cundinamarca y EPUXUAE.I.C.E., el proyecto contempla como alcance: “ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS PARA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCION
EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.
02257 - 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHAY EPUXUAE.I.C.E.".

El objetivo del proyecto es gestionar de manera integral la realizacion de los estudios, disefios para la construccion de
la infraestructura para el proyecto denominado servicio unificado de atencién en el Municipio de Soacha, a partir de
un analisis y estudios técnicos sobre dos inmuebles que cumplen con las condiciones técnicas, juridicas y funcionales
requeridas para el desarrollo del proyecto orientado a la construcciéon de una infraestructura vertical de caracter
institucional que permita suplir la actual necesidad de espacios de trabajo adecuados, para la atencién a la comunidad.

Para garantizar la viabilidad técnica y la calidad de la intervencion, sera indispensable contar con estudios y disefios,
elaborados bajo criterios rigurosos en las areas de Topografia, Geotecnia, Arquitectura, Estructuras, Hidraulica,
Eléctrica, Comunicaciones y otras &reas especializadas que se articulen para el cumplimiento de las condiciones
técnicas de la edificacion, cantidades, Presupuesto y programacién de la obra, lo anterior como insumo principal para
la correcta ejecucion de la obra y la validacion de la pertinencia técnica de estos insumos, alineandose con los
objetivos estratégicos del proyecto y asegurando su aplicacion efectiva en campo.

Para ello, se tendra en cuenta y se desarrollara, todas las actividades necesarias para cumplir dicho objetivo, entre
otros, se considerara los siguientes aspectos y/o actividades:

ITEM DESCRIPCION ‘ UNIDAD | CANTIDAD
DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PREDIO

1 | Diagnéstico general del predio Und 1

2 | Evaluacién del estado fisico del predio Und 1
Revisidn y aplicacion a la Normatividad vigente que aplique para la construccién de la

3 e . . . - P Und 1
edificacion donde se pueda identificar posibles afectaciones, si aplica.

4 |!dentificary verificar el estado de los servicios publicos con los cuales cuenta el predio y su Und 1
estado actual.

5 | Identificacién de riesgos y restricciones Und 1

6 | Registro fotografico georreferenciado Und 1

ESTUDIOS PRELIMINARES TECNICOS

1 | Estudio de Topografia - levantamiento topografico, levantamiento planimétrico, altimétrico, Und 1
georeferenciacion, cartera topografica e informe

2 Estudio de Suelos para el Disefio de Fundaciones, para una edificacion de atencién publica de 2 Und 1

pisos, conforme a los lineamientos establecidos en la Norma NSR 10

Disefio arquitectdnico de la edificacidon con fachadas libres, diferentes niveles, incluye disefio
de plantas arquitectdnicas, cortes longitudinales, cortes transversales, fachada principal,

3 | fachadas laterales y fachada posterior, planta de entrepiso y planta de cubiertas, acabados, Und 1
detalles constructivos, memorias descriptivas, 10 render del proyecto, cuadro de areas, indices
de construccion y plano de localizacidn

Disefio estructural de la edificacién de los diferentes niveles incluye (prefactibilidad de
alternativas, tipologia estructural concreto titulo ¢ NSR-10, metélico titulo f NSR-10 y/o mixta,

4 | . . . . . Und 1
ingenieria de detalle, planos de taller, memorias de calculo, informes, especificaciones
técnicas"
Disefio hidraulico y Sanitario: incluye red de agua potable y sanitaria cuarto de bombas,

5 | sistema de bombeo mecdnico, disefio completo de tanque de almacenamiento, planos Und 1
isométricos, detalles constructivos, memorias de célculo, informes, especificaciones técnicas

6 Red contra Incendios: Sistema de bombeo mecanico, disefio completo de tanque de Und X

n

almacenamiento, planos, detalles constructivos, memorias de calculo, informes,
especificaciones técnicas
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Disefio eléctrico: Disefio eléctrico incluye (disefio de subestacidn, red de media tension, red de
7 baja tensidn, sistema de medida, redes de distribucion en baja tension, disefio de red regulada, Und 1
red normal, disefio de iluminacién interno y externo andlisis de riesgos de tipo atmosféricos y
sistema de apantallamiento (si aplica) disefio fotométrico, disefio de sistema de puesta a tierra
y diagramas unifilares del sistema eléctrico, memorias de célculo, informes, especificaciones
técnicas"
8 Disefio de estructura de comunicaciones, voz y datos: Disefios electrdnicos y circuito cerrado Und 1
de television dreas comunes
g | Estudio de Cantidades de Obra, analisis de precios unitarios, programacion, y Presupuestos Und 1
para la Estructura del Proyecto
MARCO NORMATIVO Y JURIDICO APLICABLE
1 Identificacion de normas urbanisticas, ambientales y técnicas aplicables Und 1
) Analisis del régimen de propiedad del suelo (espacio publico, predios privados, zonas de Und 1
cesion)
Revision de POT, PBOT, EOT y demas instrumentos de ordenamiento territorial Und 1
4 | Recomendaciones técnicas y juridicas Und 1
ANALISIS INSTITUCIONAL Y DE ACTORES
1 Mapeo de partes interesadas (comunidad, entes publicos, operadores de servicios, Und 1
autoridades)
2 | Andlisis de capacidades institucionales del ente contratante y de los aliados estratégicos Und 1
Identificacién de potenciales conflictos sociales, ambientales o prediales Und
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DE IMPACTO
1 | Diagndstico socioecondmico del area de influencia Und 1
2 | Caracterizacién de la poblacional de la zona beneficiada Und 1
3 | Analisis de accesibilidad y conectividad de servicios Und 1
4 Proyeccidn de impactos sociales y beneficios esperados (educacién, salud, economia local) Und 1
ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
1 | |dentificacion y Descripcion de Alternativas Und 1
2 | Formulacion y evaluacion comparativa de diferentes trazados, tipos de intervencion o Und 1
tecnologias constructivas
Andlisis de costo-beneficio preliminar Und 1
4 | seleccién de la alternativa técnica mas viable y sostenible Und 1
EVALUACION DE RIESGOS INICIAL
Identificacion de riesgos Und 1
Matriz de riesgos técnicos, sociales, prediales, ambientales, financieros y juridicos Und 1
Propuestas preliminares de mitigacidn o gestion Und 1
INFORME DE ANALISIS PREVIOS CONSOLIDADO
1 | Sintesis que consolide y resuma todos los insumos recopilados en la fase de anélisis previos y Und 1
sirva de base para la estructuracién técnica y toma de decisiones del proyecto
2 | Anexos técnicos, mapas, planos preliminares y fichas descriptivas del predio Und 1
ENTREGABLES FASE DE PLANEACION DEL PROYECTO
1 | plan de gestién del proyecto Und 1
2 | Estudios de Diagnéstico y Caracterizacion Inicial Und 1
3 | Cronograma general del proyecto Und 1
4 | Plan de gestién de riesgos Und 1
5 | Plan de gestién de calidad Und 1
6 | Modelo financiero del proyecto Und 1
7 | Plan de comunicacién y relacionamiento con actores Und 1

Las especificaciones detalladas que se pretenden contratar se encuentran descritas en el anexo técnico (Ver Anexo
1), dicho contrato debe cumplir las especificaciones y normas técnicas actuales aplicables, las actividades
administrativas, técnicas y de ejecucion de la Gestion Social, Ambientales y presupuestales, como las gestiones de

Iicencias y/o permisos enla mod_alidad que se requiera
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LOCALIZACION

En la actualidad, la Administracién Municipal cuenta con dos (predios) inmuebles de propiedad de la administracion
municipal, los cuales han sido identificado como apto para el desarrollo del presente proyecto de infraestructura
institucional. Esta disponibilidad predial genera la necesidad de adelantar los estudios técnicos y disefios
especializados que permitan garantizar la viabilidad del proyecto y el cumplimiento de los requisitos normativos
aplicables y vigentes para cada una de las areas funcionales, conforme a la normativa urbanistica, técnica y sectorial.
El lugar para la ejecucion del contrato son dos predios ubicados en la comuna 2 del municipio

PREDIO 1

Ubicado en la calle diagonal 9 entre carreras 6 y 5, predio conocido antiguamente como “Aceites Angelita”

PREDIO 2

Ubicado en la calle carrera 9 entre calles 12 y 13, predio conocido “parqueadero de la novena”

5.1 Descripcion Técnica, Detallada Y Completa Del Bien O Servicio Objeto Del Contrato.
Las especificaciones técnicas que comprenden el desarrollo del proyecto para realizar la consultoria del objeto

contractual “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 02257 - 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA
E.I.C.E.”, se relaciona en el Anexo 01- Anexo técnico.

5.2 Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para la ejecucion del contrato.

El Contratista de Consultoria tendra la obligacién de adelantar y obtener, de manera oportuna y diligente, todos los
permisos, autorizaciones, licencias y conceptos que sean requeridos para la adecuada ejecucion del contrato, con el
propésito de garantizar que no existan impedimentos de caracter juridico, técnico o administrativo que puedan afectar
el desarrollo de la Fase | — Andlisis Previos y Planeacion del Proyecto. Igualmente, sera de su entera responsabilidad
gestionar y aportar cualquier otro permiso, licencia o autorizacién adicional que resulte necesaria para la ejecucion
integral del proyecto, en estricto cumplimiento de la normativa urbanistica, ambiental, técnica y demas disposiciones
legales y reglamentarias aplicables. La Gerencia Integral, por su parte, debera supervisar y verificar el cumplimiento
de estas obligaciones, asegurando que el proceso se desarrolle conforme a los requisitos técnicos, normativos y
contractuales establecidos.

El Contratista debera anexar copia de la licencia de construccidn otorgada por la autoridad competente. En caso de
que el proyecto esté sujeto a licenciamiento ambiental, debera igualmente adjuntar copia de la licencia ambiental
correspondiente, expedida por la autoridad ambiental competente. Si el proyecto no requiere dicho licenciamiento,
debera presentarse un pronunciamiento formal y escrito emitido por la respectiva autoridad ambiental, en el que se
indique de manera expresa que el proyecto no esta sujeto a este requisito. La Gerencia Integral, por su parte, debera
supervisar y verificar el cumplimiento de estas obligaciones, asegurando que el proceso se desarrolle conforme a los
requisitos técnicos, normativos y contractuales establecidos.

6. PERSONAL REQUERIDO

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y

experiencia:
PERSONAL MINIMO REQUERIDO
PERSONAL REQUERIDO
ESTUDIOS Y DISENOS - SERVICIO UNIFICADO
PORCENTAJE
ITEM | CANTIDAD CARGO PROFESION | POSGRADO | FXPERIENTIA | EXPERIENTIA DE
DEDICACION
Ingeniero Civil
0 Arquitecto,
con minimo Experiencia Especifica
diez (10) afios perier P
de experiencia como Dquctor de
profesional Consu_ltorla °
P d contados a C?qrdlnzdotrjﬁor?o
GERENTE DEL g:rsetg:a 3: " |parti d(.je. la ; Qr'gygfto? de Wer
1 1 PROYECTO Ingeniero Civil o | proyectos y/o E\X?ai':t:;og € | Consultoria cuyo 50%
(PROFESIONAL | Arquitecto gerencia de matrijcula objeto o alcance °
ESPECIALIZADO) obra ylo profesional contemple ESTUDIOS
afines. Postgrado én Y/O DISENOS A
Gerencia y/o PROYECTOS DE
direccion ylo INFRAESTRUCTURA
estion de DE EDIFICACIONES
groyectos ylo INSTITUCIONALES.
gerencia de
obra.
Minimo diez Experie_ncia Especifica
(10) arios, como Dlrector 0
) ., |proFEsIONAL |, A °°”tt.afj°sl a /(\;?qouri(:;nc?g%rgiseﬁador 509
ARQUITECTO rquitecto gi;gdigo?] de | como minimo UN (1) °
la tarjeta afio en Proyectos cuyo
profesional objeto o alcance
contemple ESTUDIOS
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como Y/O DISENOS A
arquitecto. PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.
Experiencia Especifica
como Disefiador
Estructural o
Ingeniero Civil Especialista
con minimo Estructural de
dinco (5) afios Consultoria como
DISENADOR Postgrado en | de experiencia grlglrggtgse dUeN (1)en
3 1 Ingeniero Civil el area de contados a y p 30%
ESTRUCTURAL . Consultoria cuyo
estructuras. | partir de la .
expedicion de objeto o alcance
la tarieta contemple ESTUDIOS
rofejsional Y/O DISENOS A
P * | PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.
Experiencia Especifica
como Disefiador o
Ingeniero Civil Esp}ec[allstla OA
o Ingeniero en rofesional o Asesor
Geotecnia con | & Geotecnia de
minimo cinco Consultoria como
. - . minimo de UN (1) en
o | 1 [eroesiona - |bemenciie [P en| Ot | poyecos e
EN GEOTECNIA | n9enerc . P Consultorfa cuyo °
Geotecnia geotecnia. contados a bi |
artir de la objeto o alcance
Ex edicion de contemple ESTUDIOS
o far.eta Y/O DISENOS A
rofejsional PROYECTOS DE
P " | INFRAESTRUCTURA
DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.
Experiencia Especifica
Ingeniero Civil como Disefiador o
o Ign eniero Especialista 0
Hi dr%ulico o Profesional o Asesor
Postgrado en Ingeniero Hidraulico de
. - el &rea de genie Consultoria como
Ingeniero Civil o Sanitario con .
B Ingeniero recursos minimo cinco | Minimo de UN (1) en
5 1 DISENADOR Hi%réulico o hidraulicos (5) afios de Proyectos de 30%
HIDRAULICO Ingen ylo sistemas o Consultoria cuyo °
ngeniero hidri ) experiencia biet |
Sanitario 1ancos ¥10 1 contados a 0bje0 0 aleance
ambientales artir de la contemple ESTUDIOS
y sanitarios. zx edicion de Y/O DISENOS A
o far.eta PROYECTOS DE
rofejsional INFRAESTRUCTURA
P " | DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.
Experiencia Especifica
como Disefiador o
Especialista o
Ingeniero Profesional o Asesor
Electricista y Eléctrico o
) afines con electromecanico de
~ Ingeniero Posigrado en minimo cinco | Consultoria como
DISENADOR Eléctrico o el area de la - -
ELECTRICO. DE || . . (5) afios de minimo de UN (1) en
6 1 ’ Neniero Energia, experiencia Proyectos de 30%
REDES DE VOZ Electrénico o Redes ,
. . contados a Consultoria cuyo
Y DATOS Ingeniero eléctricas o ir de | bi |
Electromecanico. | afines partir lea objeto o alcance
' ' expedicion de | contemple ESTUDIOS
la tarjeta Y/O DISENOS A
profesional. PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.
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Experiencia
profesional Experiencia Especifica
minima de dos | como Topégrafo de
(2) afios enel | Consultoria como
gjerciciode la | minimo de UN (1) en
profesion, Proyectos de
Ingenieria civil o contados a Consultoria cuyo
7 TOPOGRAFO topdgrafo o NA partir de la objeto o alcance 30%
afines. fecha de contemple ESTUDIOS
expedicion de | Y/O DISENOS A
la Tarjeta o PROYECTOS DE
Matricula INFRAESTRUCTURA
Profesional, DE EDIFICACIONES
segun INSTITUCIONALES.
corresponda.
Experiencia Especifica
como Asesor,
Ingeniero Coordinador de
Arquitecto y/o | Presupuestos de
afines con Consultoria como
minimo cinco | minimo de UN (1) en
Ingeniero Civil (5) afios de Proyectos de
8 [S)EEE:%\G?'Q,QTO A(quitecto 0 NA experiencia Co_nsultoria cuyo 30%
afines contados a objeto o alcance
partir de la contemple ESTUDIOS
expedicion de | Y/O DISENOS A
la tarjeta PROYECTOS DE
profesional. INFRAESTRUCTURA
DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.
Experiencia
profesional Experiencia Especifica
minima de dos | como Profesional
(2) afios enel | Social de Consultoria
ejerciciode la | como minimo de UN
PROFESIONAL | Trabajador profesion, (1) en Proyectos de
. X contados a Consultoria cuyo
9 SALUD ¥ social, psicologo, NA artir de la objeto o alcance 30%
SEGURIDAD EN | sociologo o p d °
. fecha de contemple ESTUDIOS
EL TRABAJO afines. C <
expedicion de | Y/O DISENOS A
la Tarjeta o PROYECTOS DE
Matricula INFRAESTRUCTURA
Profesional, DE EDIFICACIONES
segun INSTITUCIONALES.
corresponda.
Experiencia
profesional Experiencia Especifica
minima de dos | como Auxiliar de
(2) afios enel | Consultoria como
ejerciciode la | minimo de UN (1) en
profesion, Proyectos de
Ingeniero o contados a Consultoria cuyo
10 FINANCIERO administradoro | NA partir de la objeto o alcance 25%
afines. fecha de contemple ESTUDIOS
expedicion de | Y/O DISENOS A
la Tarjeta o PROYECTOS DE
Matricula INFRAESTRUCTURA
Profesional, DE EDIFICACIONES
segun INSTITUCIONALES.
corresponda.
Experiencia Especifica
como Abogado de
Consultoria como
minimo de UN (1) en
Proyectos de
Profesional en ansultoria cuyo
11 ABOGADO derecho NA NA objeto o alcance 25%
contemple ESTUDIOS
Y/O DISENOS A
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.
DI EEETT T T
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6.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes obligaciones relacionadas
con el personal requerido, para la ejecucion del objeto contractual:

1. Presentar a los (3) dias habiles de la suscripcion del acta de inicio, el personal, profesional y técnico exigido
para la ejecucion del contrato con el que se adelantara el proyecto, dicho personal serd aprobado por la
interventoria asignada por EPUXUA E.I.C.E. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo
exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato en el
plazo estipulado, sin que ello represente valor adicional alguno a EPUXUA E.I.C.E. de lo cual se entendera
incluido su costo en la propuesta econdmica que presente el interesado.

2. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

3. EICONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al director de Consultoria y demas
personal aprobado por la INTERVENTORIA.

4. El director de Consultoria debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA, para decidir
con el interventor y el supervisor designado por EPUXUA E.I.C.E. cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las
condiciones contractuales.

5. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los documentos contractuales para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes.

6. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

7. Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo establecido en los
términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentre en dptimas condiciones
fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

8. Responder por haber ocultado al contratar, inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones o conflicto de
intereses o por haber suministrado informacion falsa.

9. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al sistema de
seguridad social integral y ARL de su personal.

1. EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE) Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

El presupuesto oficial para la presente contratacion se estima en la suma de TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($326.547.662) incluido
IVA, todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir le contratista
para la ejecucion del objeto contractual y honorarios, de acuerdo con el valor promedio del estudio de mercado
realizado.

5 o s B

KT
e
f ) @epuxuae.i.c.e. Teléfono: (601) 9011082 [=] [=]

I
I ! - -
WWW.epuxua, gov.co | Direccién: Carrera 6 Bis # 11-20 ! .g
contactenos@epuxua.gov.co : Barrio La Union, Soacha - Cundinamarca : E |

H =

e e e

o e

e A S e o B
/ H g "
ST T T T T

s
- /(»



EPUXUAE.I.C.E

Bpsrma

@ @epuxuae.j.c.e.

WWW.EpUXUa. gov.co
contactenos@epuxua.gov.co

Teléfono: (601) 9011092

Direccidén: Carrera 6 Bis # 11-20
Barrio La Unidn, Scacha

- Cundinamarca

CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 02257 - 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA ELC.E.
1 2 3
LUSAN INGENIERIA SAS. PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS. GEVIALSAS.
PLAZO | 500 | MESES PLAZO | 500 | MESES PLAZO | 500 | MESES
N , %DE | No.DE| .\ oo %DE  [No.DE| .\ on %DE [No.DE| .\ oo
N CLASIFICACION | REMUNERACI | CANTIDAD | DEDIDACI | MESE | YorOR | REMUNERACI | CANTIDAD | DEDIDACI | MESE | YAOR | REMUNERACI | CANTIDAD | DEDIDACI | MESE |  YALOF
ON MENSUAL ONTOTAL | S ON MENSUAL ONTOTAL | ON MENSUAL ONTOTAL | S
PERSONAL
PROFESIONAL
GERENTE DEL
PROYECTO . . .
! | (PROFESIONAL 1200000000 | "0 50% | 500 | 3900000000 | 10500.00000] "0 0% | 500 1695000000 | 10.000.00000| %0 100% 1 500 | 56 000.000,00
ESPECIALIZADO)
PROFESIONAL
2 | ARQUITECTO 500000000 M0 50% | 500 14550000000 650000000 M0 0% | 500 | 4605000000| 800000000 M0 50% 1 500 | 59 600.000,00
DISENADOR
3 | ESTRUCTURAL 500000000 M0 50% | 500 |45 50000000| 650000000 M0 80% | 500 | 975000000] 800000000 M0 50% | 500} 59 000.000,00
PROFESIONAL EN
* | GEOTECNIA 500000000 | 00 50% 500 | 4550000000 650000000 %0 30% 500 | 975000000] 800000000 190 50% 5001 2 000.000,00
5 | DISENADORHIDRAULICO | 5 55909909 | 100 50% | 500 14550000000 650000000 M0 80% | 500 | 975000000| 800000000 M0 50% | 500 | 59 000.000,00
DISENADOR ELECTRICO,
0, 0, 0,
6 B/ETROESF’ES DEVOZY 500000000 | 00 50% | 500 | 4550000000 650000000 "0 0% | 500 | 975000000 8000.00000| MO0 50% | 500 1 5900000000
7 [ TOPOGRAFQ 500000000 | 00 50% 500 | 4550000000 440000000 %0 30% 500 | ¢60000000] 500000000 190 50% 500 | 15 500.000,00
SUPERVISOR DEL
8 | coNTRATO 500000000 100 50% | 500 | 4550000000 650000000 M0 80% | 500 | 975000000] 500000000 M0 100% | 500 | 95 900,000,00
PROFESIONAL SALUD Y
0, 0, 0,
9 ?FESSEJ'?)AD ENEL 500000000 | 00 50% | 500 | 4550000000 440000000 OO 0% | 500 | 660000000 500000000| 00 0% | 500 14550000000
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
10| FINANCIERO 500000000 100 50% | 500 | 4550000000 440000000 M0 25% | 500 | 550000000] 500000000 M0 0% | 500 | 45 500.000,00
11| ABOGADO 500000000 | 00 50% 500 | 4550000000 440000000 %0 25% 500 | 550000000] 500000000 190 50% 500 1 15 500.000,00
ML e R L) 155,000,000 115.450,000 225.000.000
FACTOR MULTIPLICADOR (2) 208 - 208
:,},H,;j > ;:: ;:’:f' “:t‘», Ef«%\;};/}; {:E{:‘:\x \;\ f\‘::( })
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VAL e L Lol b L) (= ) 322.400.000 240.136.000 468.000.000
2. OTROS COSTOS
RENDIMIEN RENDIMIEN RENDIMIEN
VR.UNITARIO | TO/ UND T'%MP ‘T’S'T'gf VR.UNITARIO |  TO/ UND T'%MP ‘T’S'T'gf VR.UNITARIO | TO/ UND T'%MP ‘T’S'T'gf
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
Laboratorio  Estudio de
Suelos 30.000.00000| M0 MES | 100 | 35000000 1500000000 "% MES | 100 | 45000000 1500000000 "% MES | 100 | 45400000
Edicion  de  informes,
papeleria, fotocopias,
reproduccion de
documentos, planos, |4 430000,00 1,00 MES 500 5.000.000 |  1.240.000,00 1,00 MES 500 6.200.000 |  2.500.000,00 1,00 MES 500 12.500.000
fotografias (incluye
impresion 'y Ploteo de
planos)
Licencia de Contruccion
(Valor Estimado, incluye
costos fijos y variables, al
igual que el descuento del
50% por predios del| 1307380000 100 GLOBAL | 1.00 | 43073800| 1307380000| "0 GLOBAL | 1.00 | 43073800 | 1307380000 "% GLOBAL | 1,00 | 43073800
municipio paragrafo 1° del
articulo  2,2,6,6,8,3 del
dercerto 1077 de 2015)
TOTAL OTROS COSTOS
= (4) 48.073.800 34.273.800 40.573.800
AL 370.473.800 274.409.800 508.573.800
VA19% | 19% | 70,390,022 19% | 52 137 862 19% | 96 629,022
SR - gk 440.863.822 326.547.662 605.202.822
Wi 2 440.863.822 326.547.662 605.202.822
¥<‘>1> “ig\})/,\:d}:@m /?-’ \\< ?k;,'\f‘?{’;’/.-o {:f};::‘\\ {\\vzh \Tf{*\{\‘:ﬁ\}\x
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Nota1. En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado por el contratista que no debe sobrepasar el
presupuesto oficial estimado para la presente contratacion.

EPUXUA E.I.C.E. no reconocera solicitudes de reajustes efectuados por el CONTRATISTA, por concepto de costos,
gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al
tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra, materiales
consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

Con relacion a la presentacién de la oferta economica, el (los) proponente(s) debera(n) diligenciar al formato de
presentaciéon de la oferta econdmica publicado con los documentos de la invitacion a presentar propuesta,
correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato.

De manera previa a la presentacion de ofertas, los proponentes deberan identificar la ubicacion de los sitios de
disposicion de material sobrante de las actividades (en caso de que aplique) que cuenta con autorizacion del municipio
o0 aquellos autorizados que se encuentren en el area de influencia del proyecto de igual forma, deberan identificar en
el &rea de influencia del proyecto, las canteras més cercanas que cumplan con los requisitos minimos de operacién
establecidos en las normas que regulen la materia.

Dicha prevision estard encaminada a garantizar el abastecimiento de los materiales pétreos requeridos para el
desarrollo de las obras objeto del contrato. La propuesta econdémica que sobre estos items presente el proponente
debera corresponder a los valores del mercado del area de influencia del mismo y poner de presente durante la etapa
precontractual cualquier desviacién de precios unitarios por encima de los valores méximos y minimos establecidos
en los documentos del proceso.

De no contar con ninguna manifestacion al respecto por parte de los proponentes se entienden aceptados los términos
previstos para el Presupuesto Oficial Estimado del proyecto.

Asimismo, deberan revisar para la estructuracion de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en
aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de seleccion no haya advertido y objetado aspectos
relacionados con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucion de este se generen diversas
interpretaciones, correspondera a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones.

7.1 IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, IVA, tasas,
contribuciones, estampillas o gravdmenes que se causen con ocasidn de la suscripcion, ejecucidn y liquidacion del
contrato y demas a que haya lugar del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracién del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las
diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado
en el hecho de que EPUXUA E.I.C.E, es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del
derecho privado.

Dentro de la carga impositiva se considero: Impuestos de caracter Municipal:
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BASES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES CAUSACION POR COMPRAS

CONCEPTO % BASE GRAVABLE SOPORTE LEGAL

Capitulo Il Acuerdo Municipal No. 030 de

FONDO ADULTO MAYOR 3 Valor factura antes de IVA diciembre 9 de 2020, art 125 y art 127
Capitulo | Acuerdo Municipal No. 030 de

FONDO PROCULTURA 1,7 Valor factura antes de IVA diciembre 9 de 2020 art, 115y 118
Capitulo Il Acuerdo Municipal No. 030 de

TASA PRODEPORTESOACHA 15 Valor factura antes de IVA diciembre 9 de 2020, adicionado por el Acuerdo

N°09 de 2024
SEGUN " .
RETEICA ACTIVIDAD | Valor factura antes de IvA | /\cuerde Municipal No. 030 de diciembre 9 de
2020 art. 57
RUT

CONTRIBUCION ALA Ley 782 de 2002, Modificado por el art. 6, Ley

SEGURIDAD CIUDADANA 5 Valor factura antes de IVA | 1106 de 2006. Modifica el Articulo 120 de la Ley

(CONTRATOS DE OBRA) 418 de 1997

OBSERVACIONES

1-. SEGUN EL ACUERDO 030 DE DICIEMBRE 9 DE 2020 articulo 119, A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE NO SE LE APLICA
DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS.
2-. CUANDO HAYA PAGOS POR ANTICIPOS POR COMPRAS SE HACEN LOS DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS.

3.- El presente cuadro hace referencia a impuestos municipales los cuales estan sujetos al marco normativo del Municipio de
Soacha, adicionalmente el CONTRATISTA debera contemplar impuestos del orden nacional de acuerdo a su naturaleza juridica.

8. ANALISIS DE RIESGOS Y MATRIZ DE RIESGOS, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS QUE PARA
TAL EFECTO EXPIDA LA SECRETARIA GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES, ASI COMO EL ANALISIS DE
LAS GARANTIAS QUE FUEREN NECESARIAS PARA LA DEBIDA EJECUCION DEL CONTRATO.

A partir del anélisis de riesgos realizado por La Empresa Publica del Municipio de Soacha, EPUXUAE.I.C.E.; parala
estructuracién del presente proceso de contratacion, se pudo obtener la siguiente categorizacién y asignacion de
riesgos que sera aplicable al contrato que resultare de la adjudicacién del proceso en curso.

8.1 Clasificacion de los Riesgos

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratacion de EPUXUAE.I.C.E, para la evaluacion del riesgo que el
proceso representa, para el cumplimiento de las metas del Manual y guias establecidas por Colombia Compra
Eficiente, se elaboré la respectiva matriz , precisando que salvo a las situaciones especificamente mencionadas y
como principio general, el contratista asumira los efectos econdmicos de todos aquellos sucesos previsibles y de
norma ocurrencia para las actividades que son objeto del presente proceso de contratacién. Por lo tanto, debera
asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles.

En consecuencia, solo procederdn reclamaciones por circunstancias y hechos imprevisibles no asignados al
contratista en la presente distribucién de regos de la presente contratacién y la empresa no estard obligada a
reconocimiento econémico alguno y a ofrecer garantia que permita prevenir, omitir o mitigar los efectos asumidos por
el contratista. Ver Matriz de Riesgo (Anexo 4)
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9. Garantias

De conformidad con el Numeral 33 del Manual de Contratacion No. 012 del 2023 Garantias exigibles al contratista
seran las siguientes:

En la Etapa Contractual el contratista debera presentar las siguientes garantias:

9.1 Garantia de Cumplimiento

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento
a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de

Clase seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ EPUXUAE.I.C.E con NIT 901.511.522-4
beneficiario ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA — CUNDINAMARCA con NIT 800.094.755-7

AMPARO ‘ SUFICIENCIA ‘ VIGENCIA

Cumplimiento del Contrato 20% del valor del Contrato Vigencia igual al plazo del
contrato, mas seis (6) meses

L mas.
Amparos, vigencia y
valores asegurados Pago de salarios prestaciones sociales 5% del valor del Contrato Vigencia igual al plazo de
legales e indemnizaciones laborales ejecucion del contrato, mas
tres afios.

Calidad de los servicios 10% del valor del contrato Vigencia igual al plazo del
contrato, mas seis (6) meses
mas.

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que

figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

Tomador . No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

y o NUmero y afio del contrato
Informacion . Objeto del contrato
necelzs.arla dentrode |, Firma del representante legal del contratista
la poliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia

de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecucion del contrato y/o su valor se

amplie 0 aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA debera proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el

valor amparado de las mismas, segun sea el caso, como condicion previa y necesaria para el pago de las facturas

pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por

razon de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya V|gen0|a debe proIongarse con posterioridad al
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vencimiento del plazo de ejecucion del contrato, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte
por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demas
erogaciones de constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, sera de cargo exclusivo de EL
CONTRATISTA.

10. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

El plazo de ejecucion del contrato sera de CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de
inicio, suscrita entre el supervisor y el contratista. Su vigencia sera igual por el plazo de ejecucién y 6 meses mas. El
término adicional de ejecucion sera solo con fines de liquidacion del contrato.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad, de conformidad con el anélisis
realizado por EPUXUAE.I.C.E.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion de la etapa o fase respectiva, no generara ningun costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo
tanto, seré su responsabilidad cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de
todas las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa siguiente por parte de la
supervision.

Nota: El plazo de ejecucion del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo
entre EPUXUAE.I.C.E. y el municipio de Soacha CTO-02257-2025. En caso de que el plazo de ejecucion del contrato
vigente no sea prorrogado, esta condicion se entendera por cumplida y el contrato se dard por terminado
anticipadamente en la fecha de terminacion de este, situacion que no generara obligaciones ni pagos a favor del
contratista.

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presupuesto oficial se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-
DIS-2025000534 del 21 de noviembre de 2025, por valor TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA'Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($326.547.662) incluido IVA Incluye
impuestos de Ley.

CODIGO 2.4.5.02.08.037.003
NUMERO DIS-2025000534
GERENCIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA
DESCRIPCION INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE
SOACHA CUNDINAMARCA fuente: Recursos de Inversidn - Transferencias Municipales
FECHA 21 de noviembre de 2025
VALOR TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($326.547.662) incluido IVA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

OBJETO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 02257 - 2025 SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE SOACHAY EPUXUAE.I.C.E.
EXPEDIDO Por la Subgerencia administrativa, financiera y gestion humana

12. LUGAR DE EJECUCION

El lugar para la ejecucion del contrato es el &rea del Municipio de Soacha en el sector descrito en el numeral 5
localizacion.

T i,

K

KIS

I
f ) @epuxuae.i.c.c. | Teléfono: (601) 9011092 :
WW.epUXUA. §OV.CO | Direccién: Carrera 6 Bis # 11-20 [
contactenos@epuxua.gov.co : Barrio La Unién, Seacha - Cundinamarca :




i
B
S

I
@ {@epuxuae.i.c.e. i i
WNW. epUXUa. gov.co i Direccién: Carrera 6 Bis # 11-20 i
contactenos@epuxua.gov.co : :

EPUXUAE.I.C.E

13. FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizara de la siguiente manera:

a). Primer Pago. Un primer pago por el 10% del valor total del contrato, contra la entrega de la programacion de
consultoria la cual deberan contar i) Priorizacion de actividades a realizar dentro de la consultoria ii) Diagndstico
general del predio, iii) Evaluacion del estado fisico del predio, iv) Revision y aplicacion a la Normatividad vigente que
aplique para la construccion de la edificacion donde se pueda identificar posibles afectaciones, si aplica. v) Identificar
y verificar el estado de los servicios publicos con los cuales cuenta el predio y su estado actual. vi) Identificacion de
riesgos y restricciones vii) Registro fotografico georreferenciado, todo con el visto bueno de la INTERVENTORIAy el
supervisor designado por EPUXUA E.I.C.E con su respectiva factura de cobro.

b). Pagos parciales. Se realizaran pagos parciales mensuales, sin superar el 80% del valor del contrato, de acuerdo
a las actas que contemplen i) Informe técnico de avance de elaboracién de estudios y disefios para la construccion
de la infraestructura para el servicio unificado de atencion en el municipio de Soacha estipulado mediante el contrato
interadministrativo No. 02257 de 2025 del municipio de Soacha Cundinamarca con registros fotograficos de las
actividades desarrolladas y la cuantificacion de las misma, ii) Recibo de avances de estudios ejecutados los cuales
debe contar con el visto bueno del contratista, la interventoria y del supervisor designado por EPUXUA E.I.C.E. iii)
Balance mensual del proyecto.

¢). Pago Final. El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, se pagaré una vez se
haya suscrito el acta de liquidacion del contrato y debera contemplar i) ESTUDIOS PRELIMINARES TECNICOS
(Estudio de topografia, Estudio de Suelos, Disefio Arquitecténico, Disefio Estructural, Disefio Hidrahulico y Sanitario,
Red contra Incendios, Disefio Eléctrico, Disefio de estructura de comunicaciones, voz y datos, Estudio de Cantidades
de Obra), Marco Normativo Juridico Aplicable, Anélisis Instutucional y de Actores, Estudio de Alternativas de Solucién,
Evaluacion de Riesgos Inicial, Informe de Analisis Previos Consolidado, Entregables fase de Planeacién del Proyecto,
ii) Informe Final Ejecutivo, iii) Paz y salvo del personal y subcontratistas, servicios publicos e impuestos Municipales.
En caso de que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma,
presentados en debida forma y aprobados por la supervision, se liquidara el contrato de conformidad con lo establecido
en la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de
Compensacion Familiar), o la certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, seguin sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO: EPUXUAE.I.C.E no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: EPUXUA E.I.C.E hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. En todo caso, los pagos antes previstos estaran sujetos a la
disponibilidad de la entidad.

14. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LAS PARTES.

14.1 Obligaciones del contratista.

El contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en los anexos y ademas con las siguientes obligaciones:

142  OBLIGACIONES GENERALES

1. Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de

acuerdo con los parametros establecidos por el municipio.

2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion contractual evitando dilaciones y trabas que afecten el debido

desarrollo.

3. Ejecutar el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones econdmicas, técnicas y

financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista.

4. Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar informacion oportuna y confiable respecto de

los asuntos a su cargo.

5 Atender Ios requenmlentos hechos por deI supervisor durante la vigencia deI contrato, S|empre y cuando no afecten
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el correcto desarrollo del mismo, y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicacion que fundamente este
acto.

6. Salvaguardar la informacion confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo
requerimiento expreso de la Entidad, por lo que toda la informacién y/o documentos que se produzcan en el desarrollo
del contrato seran de uso exclusivo de la Alcaldia Municipal de Soacha.

7. Dar noticia inmediata al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la paralisis 0 debida
ejecucion del contrato y ofrecer su pronta solucion bajo su completa responsabilidad.

8. Acreditar mensualmente, junto con el informe de supervisién su afiliaciéon y pago al Sistema de Seguridad Social
Integral en salud, pensidn y riesgos laborales en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con
lo preceptuado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.

9. Constituir la garantia unica y de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor de EPUXUA E.I.CEE. Y EL
MUNICIPIO DE SOACHA en los términos establecidos en este documento.

10. Realizar el pago de Impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar en ocasién al contrato incluido el tres por
ciento (3%) del valor total del contrato y sus adiciones (articulo 40 Ley 1276 de 2009), para la adquisicion de la
estampilla PRO-DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
+CBA+» Y CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Municipal
No. 030 del 09 de diciembre de 2020, en aplicacion de la Ley 1276 del 2009.

11. El Contratista debe realizar inscripcién en la secretaria de Hacienda del Municipio de Soacha en el registro de
Informacion Tributaria "RIT".

12. Operar y manejar en forma correcta, asi como responder por el cuidado y buen uso de los equipos y elementos
asignados para el desarrollo de las obligaciones contractuales.

13. Acatar las disposiciones de la politica del Sistema de Seguridad Informatica de la Entidad.

143  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1) Cumplir las especificaciones técnicas descritas el presente Anexo Técnico y en todos los documentos que hacen

parte integral del contrato.

2) El contratista debera prestar la asistencia técnica en los casos requeridos y relacionados con el contrato.

3) Son obligaciones del contratista desarrollar y entregar los productos con la calidad adecuada segun las normas

aplicables y vigentes.

4) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el

contrato, y en todos los documentos que hacen parte integral del mismo.

5) Realizar una revision de la documentacion e informacién suministrada por EPUXUA E.I.C.E de los proyectos,

dicha revision se basara en analizar la completitud de la informacion entregada por la Alcaldia Municipal de Soacha.

6) Acatar la aplicacion del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), con el fin de no afectar la armonizacion de

los ingresos de la administracién contra los pagos de los compromisos adquiridos de modo que no haya necesidad

de generar reprogramaciones y se garantice la planeacion de caja proyectada.

7) El contratista deberé otorgar como garantia a favor del CONTRATANTE y la Alcaldia de Soacha las pélizas

requeridas en el documento de caracterizacion que hace parte integral del proceso.

8) Rendiry elaborar los informes mensuales de avance contemplando el area técnica, social, ambiental y seguridad

industrial con sus respectivos soportes, certificados y ensayos de calidad.

9) Presentar un cronograma de actividades previo a la suscripcion del acta de inicio, el mismo deberéa ser aprobado

por el interventor y EPUXUAE.I.C.E.

10)Dar a conocer a EPUXUA E.I.C.E. cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener alguin efecto

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

11)El contratista debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencién y aprobacion de las

licencias y permisos a que haya lugar para ejecutar el proyecto.

12) Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del

contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

13)Realizar a satisfaccidn los estudios y productos descritos en el Anexo Técnico (Ver Anexo N.° 1).

14)Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o conflicto de

intereses o por haber suministrado informacion falsa.

15) Atender en un término maximo de tres dias calendario los requerimientos de la comunidad, la Alcaldia Municipal

de Soacha o la supervision.

16) EI contratlsta contara con eI personal necesario para la ejecumon de Ias actmdades de conformldad con los
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requisitos de experiencia para cada uno de los perfiles requeridos, la documentacion correspondiente a las hojas de
vida del personal debe ser aprobada por la supervisién ejercida por el MUNICIPIO DE SOACHA y EPUXUAE.I.C.E.
17)El Contratista debe dar respuesta oportuna al supervisor del contrato de todas las observaciones que puedan
influir en la ejecucidn del contrato, asi como la informacioén, juridica, técnica, social, ambiental y financiera que se
requiera para elaborar reportes o respuestas a entidades de control.

18) El contratista debera presentar para la aprobacion de la supervision ejercida por el MUNICIPIO DE SOACHA y
EPUXUA E.I.C.E, los andlisis de los precios de cada uno de los items que constituyen el presupuesto del contrato
deben ser coherentes, ldgicos y elaborados manteniendo coherencia con las normas y especificaciones técnicas.
19)El Contratista debera presentar para aprobacion la supervision ejercida por el MUNICIPIO DE SOACHA y
EPUXUAE.I.C.E. contratada por EPUXUAE.I.C.E, la metodologia a seguir en la ejecucion de las actividades propias
del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, fisicos, tecnolégicos y financieros a ser utilizados en el
desarrollo del proyecto.

20) El Contratista sera responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental.
21) El Contratista debera presentar informes mensuales de avance con sus respectivos soportes y realizar comités
semanales con la interventoria y EPUXUAE.I.C.E.

22) Todas las demas requeridas por el interventor o supervisor designado por EPUXUAE.I.C.E.

14.4  Obligaciones de la Entidad.

EPUXUA E.I.C.E. brindard al CONTRATISTA la informacién necesaria para el desarrollo del objeto contratado.
Garantizar elementos y/o la informacién necesaria para el cumplimiento del objeto.

Ejercer la Supervisién y seguimiento permanente de la ejecucidn contractual.

Exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA.

Pagar el valor del contrato en los términos pactados y en la forma como quede establecida en el mismo. EL
CONTRATISTA no contraera ninguna obligacion y/o relacion laboral, ninguna obligacion de tal naturaleza
corresponde a EPUXUA E.I.C.E. y éste no asume responsabilidad solidaria alguna.

akobd-=~

NOTA: La entidad publica CONTRATANTE no contraera ninguna obligacion y/o relacién laboral, ninguna obligacién
de tal naturaleza corresponde a EPUXUA E.I.C.E ni al MUNICIPIO y éste no asume responsabilidad solidaria alguna.

15 SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

La EMPRESA EPUXUA E.I.C.E. y EL INTERVENTOR, quienes en el gjercicio de la misma debera ajustarse a las
responsabilidades y obligaciones enunciadas en el presente documento y en el anexo técnico del contratista. De esta
manera, la supervision es entendida como la vigilancia permanente ejercida por sus funcionarios, de todos los
aspectos relacionados con el contrato estatal, que no sélo se predica de la ejecucidn de las obligaciones contractuales
en la forma acordada, sino también de las etapas pre -contractual y post - contractual; el supervisor es funcionario de
la entidad que no sélo cuenta con funciones técnicas, sino también de indole administrativa, contable, financiera y
juridica, para la cual debera apoyarse del equipo técnico que tiene la dependencia.

La EMPRESA EPUXUAE.I.C.E. E..C.E. y ELINTERVENTOR vigilara el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, a través de la Gerencia o por el funcionario que para el efecto designe el/la Ordenador/a del gasto,
quien ejercera como Supervisor, las funciones establecidas en el manual de supervision contenido en el Acuerdo de
Junta Directiva nimero 06 de 2021.

14, DEMAS ASPECTOS TECNICOS DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

Las especificaciones técnicas que comprenden el desarrollo del proyecto “ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS PARA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCION
EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.
02257 - 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.", se relaciona en el anexo 01-
anexo técnico que contiene el listado de documentos técnicos de la consultoria.
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17 LA DETERMINACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE CALIFICACION.

Los requisitos habilitantes son aquellos que se refieren a la capacidad juridica, financiera, organizacional y
técnica, de los oferentes y son objeto de verificacién de cumplimiento, para la participacién en el proceso de
seleccion, por lo tanto, si la oferta cumple todos los aspectos, se evaluard como “habilitada”. En caso
contrario, se evaluard como “no habilitada”. De conformidad con la normativa aplicable, EPUXUA E.I.C.E.
realizara la verificacién de requisitos habilitantes de los oferentes (persona natural o juridica, nacional o
extranjera, domiciliada o con sucursal en Colombia), con base en la documentacién adicional para
acreditacion de experiencia y los documentos sefialados en este escrito.

17.1 CRITERIOS MINIMOS DE SELECCION HABILITANTE

EPUXUAE.I.C.E., teniendo en cuenta las actividades que se desarrollaran durante la ejecucion del contrato, su tipo,
alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender por la seleccion de un CONTRATISTA para el proyecto
idéneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha determinado que el proponente debera cumplir con los
siguientes requerimientos minimos habilitantes:

Criterio (s) Verificacion Resultado
Capacidad juridica Cumple/ No cumple Habilitado/ No habilitado
Capacidad técnica Cumple/ No cumple Habilitado/ No habilitado

Capacidad Financiera Cumple/ No cumple Habilitado/ No habilitado

Nota 1: Se consideraran habilitados tnicamente aquellos oferentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el proceso de seleccion.

Nota 2: En el caso de oferentes plurales, los requisitos habilitantes juridicos deberan ser acreditados por cada uno de
los integrantes de la figura asociativa, de conformidad con lo sefialado en los términos y condiciones.

En el proceso de seleccion podran participar personas naturales juridicas, nacionales extranjeras, en consorcio, unién
temporal promesa de sociedad futura, cuyo objeto social actividad comercial les permita cumplir con el objeto del
contrato. La figura juridica través de la cual se presente el oferente, debe tener una duracion igual al plazo del contrato
y un (1) afio. La sociedad prometida, debe constituirse de forma inmediata la adjudicacion del contrato.

Conforme a lo anterior y con el proposito de establecer los criterios de seleccion del futuro contratista, que permitan
la escogencia de una persona natural o juridica idénea para la ejecucion de las actividades, se verificaran los requisitos
habilitantes y se seleccionara por precio, mayor experiencia y capacidad del grupo de trabajo, reconocimiento y/o
premios a nivel internacional e industria nacional.

17.1.1. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

17.1.1.1 Carta de presentacion de la propuesta: De acuerdo con el contenido del modelo suministrado FORMATO
1, debera ser firmada por la Persona Natural proponente o por el Representante Legal de la Sociedad,
Consorcio 0 Unién Temporal proponente, o por el apoderado si éste existe indicando su nombre, documento
de identidad y demés datos requeridos en el formato suministrado con el presente documento.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unién Temporal, en la carta de presentacion se debe indicar el
nombre del consorcio o union temporal y ademas el nombre de los integrantes de este. En la carta de presentacion
de la oferta el proponente manifestara de manera expresa que no se encuentra incurso en las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar, establecidas en la Constitucion Politica o en la Ley.

El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar legalmente a la sociedad y para
celebrar todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto de esta de tener alguna limitacién debera
presentar la autorizacidn correspondiente del 6rgano social.
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17.1.1.2 Certificado de existencia y representacion legal: Certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente en el que se verificara:
Fecha de expedicion: Debera haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre del proceso. En el caso de los Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de sus
integrantes debera cumplir esta condicién.

Vigencia: El término de duracién de la persona juridica no debe ser inferior a la del plazo de ejecucién y
liquidacién del contrato v tres (3) afios més.

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona juridica
debera cumplir individualmente con estas reglas. En los casos en que el vencimiento del periodo de duracion
de la persona juridica sea inferior al plazo exigido, se admitird un acta proveniente del drgano social con
capacidad juridica para tomar esa clase de determinaciones, en la cual se exprese el compromiso de prorrogar
la duracién de la persona juridica para alcanzar los plazos aqui previstos, en caso de resultar adjudicatario y
antes de la suscripcién del contrato.

Objeto social: El Objeto Social de la persona juridica y/o actividad de la persona natural proponente, y de cada
uno de los miembros que conforman el Consorcio o la Unidén Temporal, deben permitir ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de seleccion y en el contrato que de él se derive.

Nota: En el evento en que el certificado mencionado no se indique las facultades del representante legal o la
duracién de la sociedad, el proponente debera presentar el extracto de los estatutos sociales en donde se
indiquen las mismas.

Facultades del representante legal: Cuando el representante legal de las personas juridicas nacionales o de
las sucursales en Colombia tenga limitaciones estatutarias para presentar propuesta, para suscribir el contrato
o realizar cualquier otro acto requerido para la presentacion de la propuesta, la participacion en el proceso de
seleccion ylo para la contratacion en caso de resultar adjudicatario, se debera presentar junto con la propuesta
el acta o extracto del acta en la que conste la decision del 6rgano social correspondiente que autorice la
presentacion de propuesta, la celebracién del contrato y la realizacién de los demas actos requeridos para la
ejecucion del contrato en caso de resultar adjudicatario.

Existencia y representacion legal persona juridica extranjero sin sucursal en Colombia: Si la oferta es
presentada por un proponente extranjero sin sucursal en Colombia o alguno de los integrantes del proponente
plural tiene esta calidad, para acreditar su existencia y representacion legal, debera aportar el documento
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, con no mas de dos meses de expedicion con
anterioridad a la fecha de cierre en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante
legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y
sus facultades, y en el cual se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar
la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta. En el evento en que
conforme a la jurisdiccion del interesado extranjero no hubiese una Unica autoridad o un solo documento que
certifique la totalidad de la informacion, presentaran los documentos que sean necesarios para acreditar lo
solicitado en el presente numeral, expedidos por las respectivas autoridades competentes.

Si en la respectiva jurisdiccion no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la informacion aqui
solicitada, el proponente extranjero podra presentar una declaracién juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad y/o copia de sus estatutos o similares en que
conste:

* Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado;

* Que su objeto social principal 0 complementario permite la celebracion y ejecucion del Contrato; para estos
efectos, la autorizaciéon se entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para
comprometer a la sociedad.

* Que su(s) representante(s) legal(es) o de su(s) apoderado(s) especial(es) en Colombia tiene(n) las
suficientes facultades para la suscripcién del Contrato.

Que su duracion es por lo menos igual al plazo total estimado del Contrato y cinco (5) afios mas después de
liquidado. En todos los casos, deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la
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validez en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el proposito de que puedan obrar como
prueba conforme a lo dispuesto en el articulo 251 del CGP, y las demas normas vigentes.

Las Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia.

Acto de creacién de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones,
drganos de direccion o régimen juridico de contratacién de la Entidad.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacién
legal, deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

¢ Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha de expedicion no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.
¢ Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.
o La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.
o Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del contrato seré el indicado en el numeral “1.1
Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicacién”.
¢ Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar autorizacién suficiente del rgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la
Entidad.
e La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
Entidad, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo.
e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.
17.1.1.3 autorizacién del érgano social (en caso de existir limitaciones). Si el Representante Legal de la
sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a
través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del érgano social competente respectivo para cada caso.

En caso de no tener restricciones, bastara con la presentacion del certificado de existencia y representacion legal.

17.1.1.4 Documento consorcial o constitucion de unién temporal (anexo documento consorcial / unién
temporal) cuando aplique - FORMATOS 2 Y 2.1. Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unién
Temporal, en la carta de presentacién se debe indicar el nombre del Consorcio o Unién Temporal y ademas el
nombre de los integrantes del mismo. De acuerdo con lo establecido en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993 en el
documento de conformacién del Consorcio o Union Temporal se debe:

o Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal.
o Designar la persona, que para todos los efectos representara el Consorcio o la Unién Temporal.
o Sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la Unidén Temporal

y sus respectivas responsabilidades.

o En el caso de la UNION TEMPORAL sefialar en forma clara y precisa, los términos y extension de la
participacion en la propuesta y en su ejecucion y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecucion del
contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante.

o Sefialar la duracion del mismo que no deberé ser inferior a la del contrato y un afio mas.

o Para el caso de los consorcios o las uniones temporales, los proponentes deben en su propuesta expresar
que durante el tiempo de ejecucion del contrato ningun miembro integrante de las mismas puede retirarse, cualquiera
que fuera la modalidad de retiro sin el previo y expreso consentimiento y aceptacion de parte de la entidad.

NOTA: LOS OFERENTES PLURALES DEBEN TENER ENCUENTA QUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION
DE SUS INTEGRANTES QUE REPOSA EN EL DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE LA FIGURA ASOCIATIVA
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DEBE SER EL MISMO QUE APARECE EN EL REGISTRO QUE REALIZAN EN EL SECOPII

17.1.1.5 Fotocopia del documento de identidad: del proponente persona natural o del representante legal del
proponente persona juridica

17.1.1.6 Situacion militar definida: si el proponente es persona natural hombre menor de 50 afios. En caso de
pérdida debera anexar certificacion de la Direccién de Reclutamiento donde conste que la situacién militar se
encuentra definida. En todo caso, para los hombres menores de 50 afios, la Empresa podré realizar
verificacion de conformidad con la Ley 1861 de 2017.

17.1.1.7 Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduria General de la Nacion: Los
proponentes deberan aportar certificacion de antecedentes disciplinarios, del representante legal y la persona
juridica, la Empresa segun lo sefialado en la Ley 1238 de 2008 lo consultara y dejara el registro de la consulta.

17.1.1.8 Certificado de No Inclusion en el Boletin de Responsables Fiscales: Los proponentes deberan aportar
certificacion de No Inclusién en el Boletin de responsables Fiscales expedido en la Contraloria General de la
Republica, del representante legal y la persona juridica y/o cada uno de los integrantes del proponente plural
(consorcio o unién temporal), la empresa realizara la consulta segun lo sefialado en el con el articulo 60 de la Ley 610
de 2000.

17.1.1.9 Fotocopia del certificado de antecedentes judiciales vigente expedido por la Policia Nacional, del
proponente persona natural o del representante legal del proponente persona juridica. En caso de no aportarlo la
Entidad debera consultar los antecedentes en la pagina de la Policia Nacional, de conformidad con el articulo 183 de
la Ley 1801 de 2016.

17.1.1.10 Consulta de medidas correctivas (Policia Nacional): Los proponentes deberdn aportar
certificacion de consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas- RNMC, el estado del proponente
persona natural o representante legal de la persona juridica, asi como uno de los integrantes del proponente asociativo
para verificar que no tengan multas pendientes. la Empresa segun lo sefialado en articulo 183 y 184 de la Ley 1801
de 2016.

17.1.1.11 Certificacion pago a seguridad social y aportes legales expedida por el Revisor Fiscal:
FORMATO 3. En caso de que la empresa tenga la obligacion legal de tenerlo, o por el Representante Legal cuando
no exista dicha obligacion, durante los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso de seleccién, o en caso de que
la sociedad haya sido constituida en un término inferior a los seis (6) meses, por el tiempo de su constitucién. Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007
y demas impuestos que consagra la Ley 1607 de 2012, cuando haya lugar a ellos para cada uno de los respectivos
desembolsos. En caso de que el proponente sea persona natural debera presentar Certificacién de Afiliacion al
Sistema de Salud y Pensién antes al cierre del proceso de seleccién.

Persona juridica

El cumplimiento de esta obligacién, por parte del oferente, se acredita, cuando es persona juridica, mediante
certificacién suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal de la Empresa, segun el caso.

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentacion de su oferta, ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses del calendario a la fecha de cierre de la seleccion. En el
evento en que la sociedad tenga menos de seis (6) meses de constitucion, debera acreditar los pagos mencionados
a partir de la fecha de su constitucion. En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar al pago de aportes parafiscales y seguridad social por personal debe, también bajo la gravedad
de juramento, indicar esta circunstancia, en los ultimos Seis (6) meses. En el evento en que el oferente se encuentre
incurso en alguna de las causales de exoneracion previstas en las Leyes citadas, debera hacer esta manifestacion en
la respectiva certificacion.

Nota: El proponente deberd adjuntar la fotocopia tarjeta profesional del contador publico o del revisor fiscal. La
fotocopia aportada debera ser legible, ir acompariada por el certificado de vigencia de la junta central de contadores
y ser concordante con el contador o revisor fiscal que firma los documentos que soportan la propuesta presentada por

el progonente.
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El revisor fiscal que firme los documentos aportados en la oferta debera ser el registrado en el certificado de existencia
y representacién

Persona natural

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla. Los
certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores
a la fecha del cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida
en el pliego de condiciones definitivo. La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension de vejez,
0 se pensione por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacién al
sistema de salud. Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Consorcios, uniones temporales
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
numerales anteriores. (persona natural y persona juridica).

Seguridad social para la suscripcién del contrato

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. En
caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores
a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y
seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

17.1.1.12 Declaracién juramentada sobre inhabilidades para suscribir contratos: Los proponentes
deberan aportar certificacion suscrita por el representante legal donde declara bajo la gravedad del juramento que no
se halla incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere la Constitucion
Nacional y los articulos 8o y 90 de la ley 80 de 1993 y articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas

concordantes. )

17.1.1.13 DECLARACION DE BIENES Y RENTA: El proponente debera diligenciar el aplicativo de la Ley
2013 de 2019.

17.1.1.14 Certificado de inscripcion en el registro unico de proponentes (RUP): Los proponentes pueden

acreditar su inscripcion vigente y en firme en el Registro Unico de Proponentes, de conformidad con lo establecido en
el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que regulan la materia.

Deberéa contener la informacion relacionada con los cddigos de los bienes, obras o servicios en los que debe estar
inscrito el proponente y de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de las naciones unidas en el tercer nivel.
En cumplimiento de lo anterior, los proponentes podran allegar el certificado del RUP con su oferta, el cual debera
haber sido expedido maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha fijada para el cierre del proceso de
seleccion del contratista.

17.1.1.15 DECLARACION DE BIENES Y RENTA: El proponente debera diligenciar el aplicativo de la Ley
2013 de 2019
Formulario de multas e incumplimiento - FORMATO 11: El preseleccionado deberé diligenciar el FOMATO11
“FORMULARIO DE MULTAS E INCUMPLIMIENTQO”, de conformidad con lo sefialado en el numeral 5 documentos
adicionales. En caso de no aportarse este formato, el preseleccionado se encontrara como NO HABILITADO dentro
del presente proceso de seleccion.

17.1.1.16. Registro unico tributario (RUT): Debera allegarse copia legible, teniendo en cuenta que debe
encontrarse actualizado al régimen tributario que le aplique. Para el caso de Consorcios 0 Uniones Temporales debera
presentarse el RUT de cada uno de sus integrantes.

17.1.1.17. Certificado De Registro De Deudores Alimentarios Morosos — REDAM: De conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1 del articulo 6 de la Ley 2097 de 2021, el representante legal de la persona juridica
proponente singular o integrante del proponente plural, no podré encontrarse reportado en el registro de Deudores
Alimentarios Morosos -REDAM -. Para el efecto el proponente debera:
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Persona juridica: Debera anexar el certificado de consulta de deudores alimentarios de su representante legal. —
REDAM -.

Para los proponentes plurales: Deberd anexar certificado de consulta — REDAM -. de cada uno de los
representantes que lo conforman

17.1.1.18 Certificacion bancaria: Certificacién expedida por la entidad bancaria con una vigencia no mayor
a treinta (30) dias la cual se exigira para realizar los pagos y debera contener nombre del titular, nimero
de cuenta, tipo de cuenta o clase de cuenta (ahorros o corriente u otras) y banco.

17.1.1.19 Garantia de seriedad de la oferta: El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de
seriedad de la oferta que cumpla con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracion por el proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacién.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato

Clase de seguro contenido en una poéliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/

L EPUXUAE.I.C.E con NIT 901.511.522-4
beneficiario

Amparos, vigencia y Los prejuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6

valores asegurados del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del proceso de seleccion.
. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario

que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.

Tomador . No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una unidn temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos
de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta seré irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia
de seriedad de la oferta.

NOTA: La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de
rechazo de la misma. (Paragrafo 3. Articulo 5 Ley 1150 de 2007 adicionado mediante el articulo 5 de la Ley

1882 de 2018).

Los proponentes deberan aportar los siguientes documentos en su cotizacién:

e  Carta de presentacion de la cotizacion debidamente firmada (Formato 1)
e  Formulario de constitucion de la forma asociativa, cuando aplique (Formato 20 2.1). en caso de que aplique

e  Certificado de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscal expedido por el revisor fiscal
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o expedido por el representante legal cuando no se

requiera revisor fiscal (formato 3). _ _ _
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e  Formato capacidad financiera y organizacional extranjeros (Formato 4)
Formulario de experiencia del postor (Formato 5).

Formulario presupuesto oficial- (Formato 6)

Formato Vinculacion de personas con discapacidad (Formato 8)
Formulario apoyo industria nacional (Formato 9)en los casos que aplique.
Formularios Criterios de desempate (Formato 10)
Formulario de multas e incumplimientos (Formato11)

17.2 CONDICIONES TECNICAS Y DE EXPERIENCIA

REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

Spsgmi

Los requisitos técnicos y de personal que se exigiran en las reglas de participacion como requisito de verificacién
(Cumple / No Cumple) son aquellos necesarios para determinar que el proponente o el consorcio o union temporal (y
sus miembros) cuentan con la experiencia especifica y cuentan con la capacidad técnica y de personal necesaria y
suficiente para celebrar y ejecutar el contrato que surja como consecuencia de este proceso.

Los requisitos técnicos y de personal exigidos al oferente se verificaran con base en la documentacién técnica que se
establezca en las reglas, que permita establecer lo siguiente:

17.2.1

Experiencia General del Proponente (Formato 5)

La acreditacion de la experiencia se verificara sobre la informacién que obra en el RUP, la experiencia debe
encontrarse registrada los cddigos, que se relaciona en el siguiente cuadro:

Cadigo -
UNSPSC Segmento Familia Clase
- o - Servicios de Consultoria
Servicios de Gestion, Servicios . , .
. . Servicios de Asesorias de de Negocios y
80101500 | Profesionales de Empresas y Servicios Iy Y
L Gestion Administracion
Administrativos .
Corporativa
Servicios de Gestion, Servicios Servicios de Asesorias de
80101600 | Profesionales de Empresas y Servicios o Gerencia de Proyectos
e Gestion
Administrativos
Servicios Basados en Ingenieria, Servicios Profesionales de Ingenieria Civil y
81101500 S , o X :
Investigacion y Tecnologia Ingenieria y Arquitectura Arquitectura
93141500 | Servicios Politicos y de Asuntos Civicos | Soriclos Comunitarios y Desarrollo y Servicios
Sociales Sociales
93151500 | Servicios Politicos y de Asuntos Civicos Sgrwcps .d'e Ad'mllnlstramon y Administracién Publica
Financiacion Publica
95121700 | Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias Estructuras y Edificios Ec’1|f|(':|os y Estructuras
Permanentes Publicos

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes deberan acreditar su idoneidad para el desarrollo del contrato, garantizando experiencia acreditada
general como contratista, mediante certificaciones en papel membretado suscritas por la entidad contratante, en un
maximo de tres (3) contratos ejecutados y terminados con objeto relacionado con: LEVANTAMIENTO, ESTUDIOS Y
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contemplar como minimo tres (3) cddigos UNSPSC y que la suma de sus valores sea igual o superior al 100% del
valor del contrato (229,39 SMMLV).

REQUISITOS MIiNIMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA.

a) Para relacionar la experiencia habilitante requerida, debera diligenciarse el FORMATO 5 experiencia del
postor en el cual se consignara la Informacién sobre Experiencia Acreditada del Proponente, de acuerdo con los
documentos soporte aportados con la oferta, indicando cada uno de los contratos ejecutados que pretenda validar
dentro de este requisito habilitante.

b) Para efectos de evaluar la experiencia habilitante, se verificara el contrato aportado, por proponente. En caso de
relacionarse un nimero superior de contratos. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unién Temporal, todos sus
miembros deberan diligenciar su experiencia conjuntamente en un mismo Formato, no obstante, podra acreditarse la
experiencia del proponente plural con uno solo de sus integrantes, en este caso el integrante que no aporta experiencia
no podra tener méas del 10% de porcentaje de participacion en la composicion del proponente plural.

v Si el proponente se encuentra inscrito pero dicha inscripcion no esta en firme, la propuesta no sera evaluada
hasta que el oferente acredite este requisito, para lo cual debera allegar el documento respectivo dentro del plazo
establecido por la entidad.

v/ Tratdndose de contratos ejecutados en consorcio 0 en unidén temporal, solamente se tendra en cuenta el
porcentaje de participacion o las actividades realizadas respectivamente, por el integrante que participe en este
proceso de seleccion.

v/ Cuando la persona juridica que tenga la calidad de proponente o integrante de estructura plural, segin sea del
caso, no cuente con mas de tres (3) afios de constituida para el cierre inicial del proceso, la experiencia de los socios,
accionistas que la integran se podra acumular para su contabilizacién como experiencia de la persona juridica
proponente. Para efectos de contabilizacion de dicha experiencia los socios 0 accionistas que aportan la experiencia
deberan cumplir con el diligenciamiento del Formulario de experiencia con anotacién especifica de tal situacién, en el
que declararan de manera expresa que cuentan con la capacidad suficiente para ser fiadores a favor del Estado en
virtud de la legislacion vigente. Adicionalmente se debera anexar el certificado de existencia y representacion legal
del socio que aporta la experiencia.

FORMA DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para la acreditacién de la experiencia especifica requerida y las condiciones minimas sefialadas, el proponente debera
presentar certificaciones. La documentacion presentada, en conjunto, debera permitir acreditar la siguiente
informacién:

a. Nombre de la empresa o entidad Contratante
b. Direccion

c. Teléfono

d. Nombre del Contratista.

e. Si se trata de un Consorcio o de una Unién Temporal se debe sefialar el nombre de quienes lo conforman,
adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participacién de cada uno de sus miembros.

f. Nimero del contrato (si tiene).

g. Objeto del contrato.

h. lugar de ejecucién.

i. Fecha de suscripcién, inicio (dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afio).
j. Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio).

k. Nombre y firma de quien expide la certificacion. (La certificacion debera estar firmada por el funcionario
competente para suscribirla)
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Cuando exista diferencia entre la informacion relacionada en los formatos de experiencia y la consagrada en los
soportes presentados, prevalecera la informacién de los soportes. En el evento que las certificaciones no contengan
la informaci6n que permita su evaluacion, el proponente debera anexar copia del contrato o de los documentos soporte
que sean del caso, que permitan tomar la informacion que falte en la certificacion.

NOTAS:

1. En todo caso EPUXUA E.I.C.E., podra solicitar los documentos adicionales que considere convenientes que le
permita corroborar la experiencia que se pretende acreditar.

2. Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles.

3. EPUXUA E.L.C.E. se reserva el derecho de verificar y solicitar ampliacion de la informacién suministrada por el
proponente.

4. La Entidad se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, asi como de verificar
el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el oferente aporte y que se encuentren ejecutados y terminados.

5. La suma de los contratos debe ser con respecto al presupuesto oficial. La suma de los contratos acreditados para
cumplir EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE exigida se tomara en SMLMV a la fecha de terminacién
del contrato.

6. Cada certificacion se analizara por separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan contratos u érdenes
adicionales a la principal, estas se contaran como una sola.

Las certificaciones deberan estar firmadas por la persona competente, asi:
+ Para contratos publicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente

+ Para contratos privados suscritos con personas juridicas, por el representante legal de la empresa contratante, o
la persona delegada para suscribirlo.

+ Para contratos privados suscritos con personas naturales, por el mismo personal natural con quien se celebré la
relacién contractual.

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la
contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion
con el fin de complementar la informacién solicitada. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos
por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) 0 mas documentos aportados por el Proponente para
la acreditacidn de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

+ Acta de Liquidacién

+ Acta de entrega, terminacidn, final o de recibo definitivo.

+ Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la que conste el
recibo a satisfaccidn de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.
+ Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera véalida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

+ Para los contratos que hayan sido objeto de cesion. La experiencia se admitira para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente alguno
de los documentos que se describen a continuacion:

+ Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el revisor
fiscal 0 contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda con la copia de la tarjeta
profesional del contador publico o revisor fiscal (segun corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais
donde se expide el documento del profesional.

+ Copia de la declaracion del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes
correspondiente al periodo de ejecucion del contrato, impuesto de timbre del contrato o licencia de construccion
cuando la obra fue realizada en urbanizaciones.

Nota 1: No se acepta experiencia de contratos que hayan sido sancionados y/o multados y/o en ejecucion.
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Nota 2: No se aceptara experiencia de subcontratos ni administracién delegada. Si el proponente no cumple con los
requisitos de experiencia exigida o no se allega con la propuesta el anexo diligenciado de “experiencia general del
proponente”, la propuesta se evaluara como NO CUMPLE TECNICAMENTE.

17.2.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El proponente debera presentar para acreditacion del personal minimo requerido, los siguientes documentos
para cada uno de los cargos requeridos:

Hoja de vida

Certificados de Estudios (Diplomas y/o actas de grado)

Tarjeta Profesional (En los casos que aplique)

Certificaciones Laborales que permitan determinar la Experiencia General y Especifica, las cuales deben
contener como minimo la siguiente informacion:

YV VY

Nombre de la empresa o entidad contratante

Direccion

Teléfono

Cargo ocupado en la empresa o entidad

Fecha de inicio de labores (dia, mes y afio) y fecha de terminacién de labores (dia, mes y afio).

Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio).

Nombre y firma de quien expide la certificacion. (La certificacién debera estar firmada por el funcionario
competente para suscribirla)

NooRewND

En el evento que las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente debera
anexar copia de los documentos soporte que sean del caso, que permitan tomar la informacién que falte en la
certificacion.

NOTAS:

1. En todo caso EPUXUA E.L.C.E., podra solicitar los documentos adicionales que considere convenientes que le
permita corroborar la experiencia que se pretende acreditar.

2. Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles.

3. EPUXUA E.L.C.E. se reserva el derecho de verificar y solicitar ampliacion de la informacién suministrada por el
proponente.

4. La Entidad se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, asi como de verificar
el cumplimiento a cabalidad de las certificaciones de experiencia del personal minimo requerido que el oferente aporte.

ii). CUMPLIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MIiNIMAS (ANEXO 5)

EPUXUA E.I.C.E tendra como parametro de verificacion técnica la presentacion y el diligenciamiento por parte de los
oferentes de las “ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS” del bien, servicio u obra a adquirir en todas y cada una
de sus partes.

Los aspectos técnicos son de obligatorio cumplimiento, si después de requerirse para efectos de subsanar dichos
aspectos no cumple, la propuesta seré rechazada.

Las especificaciones requeridas son minimas, por lo tanto, se pueden ofertar mejores caracteristicas, sin sobrepasar
el presupuesto oficial. También se deben diligenciar los cuadros anexos en su totalidad especificando si cumple o0 no
con lo requerido. los proponentes deberan aceptar y suscribir por el representante legal las condiciones técnicas
y deberan adjuntar todos los soportes requeridos
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18 CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION

18.1 CRITERIOS DE HABILITACION Y VERIFICACION FINANCIERA

EPUXUA E.I.C.E verificara los requisitos que consten en el RUP aplicando la facultad que le otorga el manual de
contratacion, para tal efecto tendra en cuenta, lo regulado por el Art. 6 de la Ley 1150 de 2007, segun el cual “Todas
las personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a
celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribiran en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio con jurisdiccion en su domicilio principal (...) En dicho registro consta la
informacion relacionada con la experiencia, capacidad juridica, financiera y de organizacion del proponente y su
clasificacion”.

Para el andlisis de la capacidad financiera y de organizacion se tendrén en cuenta la informacién reportada en el RUP
y que cumpla con los valores de la siguiente tabla, de acuerdo con la matriz 1 de indicadores financieros y
organizacionales que para el presente proceso de seleccidn emitié el area de financiera de la Subgerencia Técnica:

Indicador \ Valor concertado
indice de liquidez I pipy
indice de endeudamiento S mhuow
Razon de cobertura de 1363

Intereses

20% valor del contrato 6 cupo de

Capital de trabajo
P J crédito especifico

Rentabilidad del patrimonio I mipp

Rentabilidad del activo I minx

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS

- INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Indicador Formula

Activo corriente

Liquidez ; ,
pasivo corriente

. . Pasivo corriente
Nivel de endeudamiento

activo total

Razén de cobertura de | Utilidad operaciona

intereses gastos interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2L, componente 1 del indicador;)

Indicador =
(X, componente 2 del indicador;)
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Nuspma

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razdn de cobertura de intereses, siempre
y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

Nota: si el indicador de cobertura es indeterminado se habilitara
Capital de trabajo
Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:

Ct=ac-pc=ctd

Donde,

Ct = capital de trabajo

Ac = activo corriente pc = pasivo corriente

Ctd = capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta propuesta el capital de trabajo (ct) del
oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) (ctd):

Ct=ctd
o Capital de trabajo del proponente:
la determinacion del capital de trabajo del proponente se hara de acuerdo como se presenta a continuacion:

Capital de trabajo del Proponente
Anticipo
= (Activo corriente — Pasivo corriente) + { )
Pago Anticipado
En ninglin caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del presupuesto oficial.

si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n

Ctproponente plural = Z ct;

i=1

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

- INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

[Indicador  [Formua |

Rentabilidad sobre patrimonio | Utilidad operacional

(roe) patrimonio

Rentabilidad del activo (roa) | Jtilidad operacional

activo total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL componente 1 del indicador;)

Indicador =
(2, componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

Acreditacion de la capacidad financiera y organizacional
Personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el
RUP vigente y en firme a la fecha limite para presentar las ofertas. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad
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financiera se realizard de acuerdo con la informacién reportada en el registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la subseccién 5, de la seccidn 1, del capitulo 1, del titulo 1, de la parte 2 del decreto 1082 de 2015, o
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la
verificacion de esta informacion procederd en los términos definidos de la siguiente manera:

Personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Los proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la legislacion
propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio
de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo
de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion simple al
castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la junta central de contadores de quien realiza la conversién.
C. El formato 4 diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el

formato 4 y los documentos sefialados en el literal a, prevaleceré la informacién consignada en los estados financieros
incluidos en la oferta.

18.8 PONDERACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en este documento, sera
realizada por el comité evaluador.

Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por lo anterior, resulte ser la mas favorable para la entidad y para
los fines que Ella busca con esta contratacidn, para esto se tendra en cuenta que El puntaje maximo de la evaluacion
sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluacion:

FACTOR
PUNTAJE EN PUNTOS

FACTOR ECONOMICO 60
EXPERIENCIA ESPECIFICA 285
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD ARTICULO 1 DECRETO 392 DE 2018 1
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 025
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 025
TOTAL PUNTOS 100

A. FACTOR ECONOMICO - (60 PUNTOS)

Para la calificacién de la propuesta econémica se tendra en cuenta el valor total indicado en el Formato 6 — Formulario
de Presupuesto Oficial, el cual debera ser allegado debidamente firmado.

El valor de la propuesta econémica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos
e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracién
de estos.

En caso de no cumplir con este requisito, se daran cero (0) puntos en todo el componente.

El proponente debe calcular un IVA que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor
para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por
la ejecucion del contrato.
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Asignacion de puntaje:

En la evaluacion de la propuesta se revisara y determinaré si existen errores en el calculo del precio total de la misma.
En caso de encontrarse error, éste no podra exceder del 0.5% del valor total de la propuesta, en caso de excederse
se rechazara la propuesta. Si la diferencia encontrada puede corregirse con operaciones aritméticas, se procedera a

su correccion. En caso de tener que realizar las correcciones anteriormente citadas, éstas seran de forzosa aceptacion.

En la evaluacion de la propuesta se revisara y determinaré si existen errores en el calculo del precio total de la misma.

El puntaje de calificacion sera de secenta (60) puntos, cuyo criterio serd el PRECIO DE LA OFERTA MAS BAJA, el
que se calculara de la siguiente forma:

PRESUPUESTO PARA LA EVALUACION ECONOMICA (PEE)

De acuerdo con el presupuesto para la evaluacién econdmica corresponde al valor total, resultado de la sumatoria de
los precios unitarios indicados por el oferente en la pregunta tipo lista de precios de acuerdo con la estructura
presupuestal del numeral 6.1.1. PRESUPUESTO PARA LA EVALUACION ECONOMICA (PEE).

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdémica héabil para calificacién econémica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy;V5..; ... V)

Donde:

. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "

. m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
. Vimin: ES €l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * V,;,

Puntaje =
Vi
Donde:
. Vimin. ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘i"
A. Precio artificialmente bajo

En el evento en que el Comité Evaluador considere que la oferta que se encuentre en el primer orden de elegibilidad
luego de conocido el valor de la Oferta Econdmica puede ser artificialmente baja, es decir, que el precio de la oferta
no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida
durante la etapa de planeacion y particularmente durante el Estudio del Sector, EPUXUA deberé aplicar los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacién de Colombia Compra
Eficiente, para ello debera cefiirse al siguiente criterio:

Valor minimo aceptable = Mediana - Desviacion Estandar

Para calcular la mediana, se debera ordenar los valores de mayor a menor y tomar el valor de la oferta en la mitad de
la lista. Si el numero de ofertas es par, debe tomar los dos valores de la mitad, sumarlos y dividirlos en dos.

La Propuesta no podra superar el valor del presupuesto, so pena de rechazo. Los precios que se ofrecen
deberan estar de conformidad con el precio determinado en el presupuesto oficial.
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B. EXPERIENCIA ESPECIFICA - (28,5 PUNTOS)

Los oferentes deberan acreditar su idoneidad para el desarrollo del contrato, garantizando experiencia especifica
adicional como contratista, mediante certificaciones en papel membretado suscritas por la entidad contratante, en
maximo de tres (3) contratos ejecutados y terminados con objeto relacionado con: LEVANTAMIENTO, ESTUDIOS Y
DISENOS TECNICOS Y ARQUITECTONICOS DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS URBANISTICOS.

Que contemplé al menos tres (3) codigos UNSPSC solicitados y que sea la suma de los contratos sea igual o superior
a 1,2 veces el valor del contrato en SMMLV (275,27 SMMLV).

La acreditacion de la experiencia especifica se verificara sobre la informacion que obra en el RUP, la experiencia debe

encontrarse registrada los codigos que se relaciona en el siguiente cuadro:

Cadigo .
UNSPSC Segmento Familia Clase
- - - Servicios de Consultoria
Servicios de Gestion, Servicios - ] .
. . Servicios de Asesorias de de Negocios y
80101500 | Profesionales de Empresas y Servicios ) Y
S Gestion Administracién
Administrativos .
Corporativa
Servicios de Gestion, Servicios Servicios de Asesorias de
80101600 | Profesionales de Empresas y Servicios Gestic Gerencia de Proyectos
L estion
Administrativos
Servicios Basados en Ingenieria, Servicios Profesionales de Ingenieria Civil y
81101500 B , o . .
Investigacion y Tecnologia Ingenieria y Arquitectura Arquitectura
93141500 | Servicios Politicos y de Asuntos Civicos Ser\(|C|os Comunitarios y Desgrrollo y Servicios
Sociales Sociales
93151500 | Servicios Politicos y de Asuntos Civicos Sgrwcps .d'e Ad'm|.n|stra0|on y Administracién Publica
Financiacién Publica
95121700 | Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias Estructuras y Edificios Eqmqos y Estructuras
Permanentes Publicos

C. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - (10 PUNTOS)

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacion colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o
(ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o 10
con Trato Nacional

Incorporacion ~ de  componente 3
nacional en servicios extranjeros
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PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o
(ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de
personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera
singular o0 mediante la conformacioén de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este
numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al
proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3
del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se
otorgaran a los proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para
el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a
condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del
presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los
Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios
colombianos.

D) TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD ARTICULO 1 DECRETO 392 DE 2018 - (1 PUNTOS)

De conformidad con lo establecido en el articulo 1 del decreto 392 de 2018, que adiciona la subseccion 2 de la seccion
4 del capitulo 2 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1082 de 2015:

()

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.6. puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los procesos de
licitaciones publicas y concurso de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con
discapacidad, las entidades estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en
el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculacién de trabajadores con discapacidad en su planta
de personal (...):

PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR PUNTAJE CRITERIO PERSONAL CON DISCAPACIDAD.

* Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por La persona
natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, certificara el nimero total
de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso
de seleccion.

+ Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.
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+ Verificados los anteriores requisitos, se asignard cinco (5) Punto, a quienes acrediten el nidmero minimo de
trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES NUMERO MINIMO DE
DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL TRABAJADORES CON
PROPONENTE DISCAPACIDAD EXIGIDO
Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4
Mas de 200 5

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.7. Seguimiento durante la ejecucion del contrato. Las entidades estatales a través de los
supervisores o interventores del contrato segun corresponda, deberan verificar durante la ejecucion del contrato que
los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el numero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad
estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre.

Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacion la cual se debe encontrar vigente a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccidn y se debe adjuntar a la oferta, de conformidad con la normativa aplicable.

PARAGRAFO - La reduccién del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje
adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista.

Para los proponentes plurales, la entidad tendré en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural
que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.
Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)”

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal
de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el
proceso de contratacion.

E) EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS)

La Entidad asignara un puntaje de cero coma veinticinco (0,25) puntos, al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si, el Proponente debié subsanar el formato exigido en
cuanto criterio ponderable, no se podra otorgar el puntaje, debido a que los criterios ponderables no se consideran
subsanables, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio 0 en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para MiPymes.
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F) MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA - (0,25 PUNTOS)

La Entidad otorgara un puntaje de CERO COMA VEINTICINCO (0,25) PUNTOS al Proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 adicionado
por el Decreto 1860 de 2021, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Certificado de Existencia y
Representacion Legal vigente y con fecha de expedicion no mayor a 30 dias. Si el Proponente debi6 subsanar la
entrega del Certificado de Existencia y Representacion Legal, éste seré vélido para los criterios diferenciales en cuanto
a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada. Sin embargo, el certificado no se tendré en cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de Mipyme y tiene una participacidn igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en
la Unién Temporal.

19 RESPONSABLES

EDGAR ORLANDO RAMIREZ ESCOBAR
Director de Estructuracion de Proyectos

Proyectd: Rafael Eduardo Romero Acosta — Profesional Especializado Estructuracion de Proyectos SN
Revis6 Indicadores Financieros: Zandra Morales — Profesional Financiera
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ANEXO TECNICO N° 1

FICHA TECNICA - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Objeto

“ELABORACION DE ESTUDIOS Y PISENOS PARA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL
SERVICIO UNIFICADO DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 02257 - 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y
EPUXUAE.ILC.E.”.

Alcance

De conformidad con el objeto a contratar dentro del marco del contrato 02257-2025 suscrito con el Municipio de Soacha
Cundinamarca y EPUXUA E.I.C.E., el proyecto contempla como alcance: “ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS PARA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCION
EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.
02257 - 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUAE.I.C.E.".

El objetivo del proyecto es gestionar de manera integral la realizacion de los estudios, disefios para la construccion de
la infraestructura para el proyecto denominado servicio unificado de atencién en el Municipio de Soacha, a partir de un
analisis y estudios técnicos sobre dos inmuebles que cumplen con las condiciones técnicas, juridicas y funcionales
requeridas para el desarrollo del proyecto orientado a la construcciéon de una infraestructura vertical de caracter
institucional que permita suplir la actual necesidad de espacios de trabajo adecuados, para la atencidn a la comunidad.

Para garantizar la viabilidad técnica y la calidad de la intervencion, sera indispensable contar con estudios y disefios,
elaborados bajo criterios rigurosos en las areas de Topografia, Geotecnia, Arquitectura, Estructuras, Hidraulica,
Eléctrica, Comunicaciones y otras areas especializadas que se articulen para el cumplimiento de las condiciones
técnicas de la edificacién, cantidades, Presupuesto y programacién de la obra, lo anterior como insumo principal para
la correcta ejecucion de la obra y la validacion de la pertinencia técnica de estos insumos, alineandose con los objetivos
estratégicos del proyecto y asegurando su aplicacion efectiva en campo.

Para ello, se tendra en cuenta y se desarrollara, todas las actividades necesarias para cumplir dicho objetivo, entre
otros, se considerara los siguientes aspectos y/o actividades:

ITEM DESCRIPCION ‘ UNIDAD | CANTIDAD
DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PREDIO

Diagndstico general del predio Und 1

2 | Evaluacién del estado fisico del predio Und 1

3 Revisidn y aplicacion a la Normatividad vigente que aplique para la construccion de Und 1
la edificacidon donde se pueda identificar posibles afectaciones, si aplica.

a Identificar y verificar el estado de los servicios publicos con los cuales cuenta el Und 1
predio y su estado actual.
Identificacion de riesgos y restricciones Und 1
Registro fotografico georreferenciado Und 1

ESTUDIOS PRELIMINARES TECNICOS

1 Estudio de Topografia - levantamiento topografico, levantamiento planimétrico, Und 1
altimétrico, georeferenciaciodn, cartera topografica e informe

2 | Estudio de Suelos para el Disefio de Fundaciones, para una edificacién de atencion Und 1
publica de 2 pisos, conforme a los lineamientos establecidos en la Norma NSR 10
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Disefio arquitectonico de la edificacién con fachadas libres, diferentes niveles,
incluye disefio de plantas arquitectdnicas, cortes longitudinales, cortes
3 |transversales, fachada principal, fachadas laterales y fachada posterior, planta de Und 1
entrepiso y planta de cubiertas, acabados, detalles constructivos, memorias
descriptivas, 10 render del proyecto, cuadro de areas, indices de construccion y
plano de localizacion
Disefio estructural de la edificacidn de los diferentes niveles incluye (prefactibilidad
a de alternativas, tipologia estructural concreto titulo c NSR-10, metalico titulo f NSR- Und 1
10 y/o mixta, ingenieria de detalle, planos de taller, memorias de calculo, informes,
especificaciones técnicas"
Disefio hidraulico y Sanitario: incluye red de agua potable y sanitaria cuarto de
5 bombas, sistema de bombeo mecanico, disefio completo de tanque de Und 1
almacenamiento, planos isométricos, detalles constructivos, memorias de calculo,
informes, especificaciones técnicas
Red contra Incendios: Sistema de bombeo mecanico, disefio completo de tanque de
6 | almacenamiento, planos, detalles constructivos, memorias de calculo, informes, Und 1
especificaciones técnicas
Disefio eléctrico: Disefio eléctrico incluye (disefio de subestacion, red de media
tension, red de baja tensidn, sistema de medida, redes de distribucion en baja
tension, disefio de red regulada, red normal, disefio de iluminacién internoy
7 | externo analisis de riesgos de tipo atmosféricos y sistema de apantallamiento (si Und 1
aplica) disefo fotométrico, disefio de sistema de puesta a tierra y diagramas
unifilares del sistema eléctrico, memorias de calculo, informes, especificaciones
técnicas"
8 Disefio de estructura de comunicaciones, voz y datos: Disefios electrénicos y Und 1
circuito cerrado de televisidn areas comunes
9 Estudio de Cantidades de Obra, analisis de precios unitarios, programacion, y Und 1
Presupuestos para la Estructura del Proyecto
MARCO NORMATIVO Y JURIDICO APLICABLE
1 ||dentificaciéon de normas urbanisticas, ambientales y técnicas aplicables Und 1
2 Analisis del régimen de propiedad del suelo (espacio publico, predios privados, Und 1
zonas de cesion)
3 | Revision de POT, PBOT, EOT y demas instrumentos de ordenamiento territorial Und 1
Recomendaciones técnicas y juridicas Und 1
ANALISIS INSTITUCIONAL Y DE ACTORES
1 Mapeo de partes interesadas (comunidad, entes publicos, operadores de servicios, Und 1
autoridades)
2 Analisis de capacidades institucionales del ente contratante y de los aliados Und 1
estratégicos
3 | Identificacién de potenciales conflictos sociales, ambientales o prediales Und 1
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DE IMPACTO
Diagndstico socioeconémico del drea de influencia Und 1
Caracterizacion de la poblacional de la zona beneficiada Und 1
Analisis de accesibilidad y conectividad de servicios Und 1
a Proyeccidn de impactos sociales y beneficios esperados (educacidn, salud, Und 1
economia local)
ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
1 ||dentificacién y Descripcidn de Alternativas Und 1
2 Formulacién y evaluacién comparativa de diferentes trazados, tipos de intervencion Und 1
o tecnologias constructivas
3 | Analisis de costo-beneficio preliminar Und 1
4 | Seleccién de la alternativa técnica mas viable y sostenible Und 1
EVALUACION DE RIESGOS INICIAL
1 ‘ Identificacion de riesgos ‘ Und ‘ 1
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Matriz de riesgos técnicos, sociales, prediales, ambientales, financieros y juridicos
3 | Propuestas preliminares de mitigacion o gestion Und 1

INFORME DE ANALISIS PREVIOS CONSOLIDADO

Sintesis que consolide y resuma todos los insumos recopilados en la fase de analisis
1 | previos y sirva de base para la estructuracién técnica y toma de decisiones del Und 1

proyecto
2 | Anexos técnicos, mapas, planos preliminares y fichas descriptivas del predio Und 1

ENTREGABLES FASE DE PLANEACION DEL PROYECTO
1 | Plan de gestién del proyecto Und 1
2 | Estudios de Diagndstico y Caracterizacién Inicial Und 1
3 | Cronograma general del proyecto Und 1
4 | Plan de gestidn de riesgos Und 1
5 |Plan de gestién de calidad Und 1
6 | Modelo financiero del proyecto Und 1
7 | Plan de comunicacién y relacionamiento con actores Und 1
LOCALIZACION

En la actualidad, la Administracion Municipal cuenta con dos (predios) inmuebles de propiedad de la administracion
municipal, los cuales han sido identificado como apto para el desarrollo del presente proyecto de infraestructura
institucional. Esta disponibilidad predial genera la necesidad de adelantar los estudios técnicos y disefios
especializados que permitan garantizar la viabilidad del proyecto y el cumplimiento de los requisitos normativos
aplicables y vigentes para cada una de las areas funcionales, conforme a la normativa urbanistica, técnica y sectorial.

El lugar para la ejecucion del contrato son dos predios ubicados en la comuna 2 del municipio

PREDIO 1

Ubicado en la calle diagonal 9 entre carreras 6 y 5, predio conocido antiguamente como “Aceites Angelita”
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PREDIO 2
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Ubicado en la calle carrera 9 entre calles 12 y 13, predio conocido “parqueadero de la novena”

@ Transporte publico > |
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Plazo de ejecucion:

El plazo de ejecucion del contrato sera de CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de
inicio, suscrita entre el supervisor y el contratista. Su vigencia sera igual por el plazo de ejecucidn y 6 meses mas. El
término adicional de ejecucion seré solo con fines de liquidacion del contrato.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad, de conformidad con el anélisis
realizado por EPUXUA E.I.C.E.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion de la etapa o fase respectiva, no generaré ningtn costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo
tanto, sera su responsabilidad cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de
todas las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa siguiente por parte de la
supervision.

Nota: El plazo de ejecucion del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo entre
EPUXUA E.I.C.E. y el municipio de Soacha CT0O-02257-2025. En caso de que el plazo de ejecucion del contrato
vigente no sea prorrogado, esta condicion se entendera por cumplida y el contrato se dara por terminado
anticipadamente en la fecha de terminacion de este, situacién que no generara obligaciones ni pagos a favor del
contratista.

SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

La EMPRESA EPUXUA E.I.C.E. y EL INTERVENTOR, quienes en el ejercicio de la misma debera ajustarse a las
responsabilidades y obligaciones enunciadas en el presente documento y en el anexo técnico del contratista. De esta
manera, la supervision es entendida como la vigilancia permanente ejercida por sus funcionarios, de todos los aspectos
relacionados con el contrato estatal, que no sélo se predica de la ejecucion de las obligaciones contractuales en la
forma acordada, sino también de las etapas pre -contractual y post - contractual; el supervisor es funcionario de la
entidad que no sdlo cuenta con funciones técnicas, sino también de indole administrativa, contable, financiera y
juridica, para la cual debera apoyarse del equipo técnico que tiene la dependencia.

La EMPRESA EPUXUA E.I.C.E. y EL INTERVENTOR vigilara el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, a través de la Gerencia o por el funcionario que para el efecto designe el/la Ordenador/a del gasto,
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quien ejercera como Supervisor, las funciones establecidas en el manual de supervision contenido en el Acuerdo de
Junta Directiva nimero 06 de 2021.

1. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LAS PARTES.
1.1 Obligaciones del contratista.

El contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en los anexos y ademas con las siguientes obligaciones
especificas:

1.1.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. Ejecutar idénea y oportunamente el objeto del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de
acuerdo con los parametros establecidos por el municipio.

2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion contractual evitando dilaciones y trabas que afecten el debido
desarrollo.

3. Ejecutar el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones econdmicas, técnicas y
financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista.
4. Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar informacién oportuna y confiable respecto de
los asuntos a su cargo.

5. Atender los requerimientos hechos por del supervisor durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no afecten
el correcto desarrollo del mismo, y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicacion que fundamente este
acto.

6. Salvaguardar la informacion confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo
requerimiento expreso de la Entidad, por lo que toda la informacién y/o documentos que se produzcan en el desarrollo
del contrato seran de uso exclusivo de la Alcaldia Municipal de Soacha.

7. Dar noticia inmediata al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la paralisis o debida
ejecucion del contrato y ofrecer su pronta solucion bajo su completa responsabilidad.

8. Acreditar mensualmente, junto con el informe de supervision su afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social
Integral en salud, pension y riesgos laborales en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con
lo preceptuado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.

9. Constituir la garantia Unica a favor de EL MUNICIPIO DE SOACHA en los términos establecidos en este
documento.

10. Realizar el pago de Impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar en ocasion al contrato incluido el tres por
ciento (3%) del valor total del contrato y sus adiciones (articulo 40 Ley 1276 de 2009), para la adquisicién de la
estampilla PRO-DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
«+CBA-+ Y CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Municipal
No. 030 del 09 de diciembre de 2020, en aplicacion de la Ley 1276 del 2009.

11. El Contratista debe realizar inscripcion en la secretaria de Hacienda del Municipio de Soacha en el registro de
Informacién Tributaria "RIT".

12. Operar y manejar en forma correcta, asi como responder por el cuidado y buen uso de los equipos y elementos
asignados para el desarrollo de las obligaciones contractuales.

13. Acatar las disposiciones de la politica del Sistema de Seguridad Informatica de la Entidad.

14. Todas las demas obligaciones inherentes al objeto contractual.

11.2  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Cumplir las especificaciones técnicas descritas el presente Anexo Técnico y en todos los documentos que hacen
parte integral del contrato.

2. El contratista debera prestar la asistencia técnica en los casos requeridos y relacionados con el contrato.

3. Son obligaciones del contratista desarrollar y entregar los productos con la calidad adecuada segun las normas

aplicables y vigentes.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato,

y en todos los documentos que hacen parte integral del mismo.

5. Realizar una revisidn de la documentacidn e informacién suministrada por EPUXUA E.I.C.E de los proyectos, dicha

revision se basara en analizar la completitud de la informacién entregada por la Alcaldia Municipal de Soacha.

6. Acatar la aplicacidn del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), con el fin de no afectar la armonizacién de

los ingresos de la administracion contra los pagos de los compromisos adquiridos de modo que no haya necesidad de

generar reprogramaciones y se garantice la planeacion de caja proyectada.

7. El contratista debera otorgar como garantia a favor del CONTRATANTE las pélizas requeridas en el documento de

caractenzamon que hace parte mtegral deI proceso.
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8. Rendiry elaborar los informes mensuales de avance contemplando el area técnica, social, ambiental y seguridad
industrial con sus respectivos soportes, certificados y ensayos de calidad.

9. Presentar un cronograma de actividades previo a la suscripcion del acta de inicio, el mismo debera ser aprobado
por el interventor y EPUXUA E.I.C.E.

10. Dar a conocer a EPUXUA E.I.C.E. cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

11. El contratista debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y aprobacion de las
licencias y permisos a que haya lugar para ejecutar el proyecto.

12. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del
contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

13. Realizar a satisfaccion los estudios y productos descritos en el Anexo Técnico (Ver Anexo N.° 1).

14. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o conflicto de
intereses o por haber suministrado informacion falsa.

15. Atender en un término maximo de tres dias calendario los requerimientos de la comunidad, la Alcaldia Municipal
de Soacha o la supervision.

16. El contratista contara con el personal necesario para la ejecucion de las actividades de conformidad con los
requisitos de experiencia para cada uno de los perfiles requeridos, la documentacion correspondiente a las hojas de
vida del personal debe ser aprobada por la supervisién ejercida por el MUNICIPIO DE SOACHA y EPUXUA E.I.C.E.
17. El Contratista debe dar respuesta oportuna al supervisor del contrato de todas las observaciones que puedan influir
en la ejecucidn del contrato, asi como la informacion, juridica, técnica, social, ambiental y financiera que se requiera
para elaborar reportes o respuestas a entidades de control.

18. El contratista debera presentar para la aprobacion de la supervisién ejercida por el MUNICIPIO DE SOACHA y
EPUXUA E.I.C.E, los analisis de los precios de cada uno de los items que constituyen el presupuesto del contrato
deben ser coherentes, légicos y elaborados manteniendo coherencia con las normas y especificaciones técnicas.

19. El Contratista debera presentar para aprobacion la supervision ejercida por el MUNICIPIO DE SOACHA y EPUXUA
E.I.C.E. contratada por EPUXUA E.I.C.E, la metodologia a seguir en la ejecucion de las actividades propias del
proyecto, en donde se definan los recursos humanos, fisicos, tecnoldgicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo
del proyecto.

20. El Contratista sera responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental.
21.El Contratista debera presentar informes mensuales de avance con sus respectivos soportes y realizar comités
semanales con la interventoria y EPUXUA E.I.C.E.

22. Todas las demas requeridas por el interventor o supervisor designado por EPUXUA E.I.C.E.

1.1.3  Obligaciones de la Entidad.

EPUXUA E.I.C.E. brindaré al CONTRATISTA la informacion necesaria para el desarrollo del objeto contratado.
Garantizar elementos y/o la informacion necesaria para el cumplimiento del objeto.

Ejercer la Supervision y seguimiento permanente de la ejecucion contractual.

Exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA.

Pagar el valor del contrato en los términos pactados y en la forma como quede establecida en el mismo. EL
CONTRATISTA no contraera ninguna obligacién y/o relacién laboral, ninguna obligacién de tal naturaleza
corresponde a EPUXUA E.I.C.E. y éste no asume responsabilidad solidaria alguna.

oL~

NOTA: La entidad publica CONTRATANTE no contraera ninguna obligacién y/o relacion laboral, ninguna obligacion
de tal naturaleza corresponde a EPUXUA E.I.C.E ni al MUNICIPIO y éste no asume responsabilidad solidaria alguna.

2. CONDICIONES TECNICAS
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS

FASE | - ANALISIS PREVIOS Y PLANEACION DEL PROYECTO

El Contratista de Consultoria desarrollara las actividades previstas para la fase de analisis previos, las cuales
incluyen, como minimo, los entregables claves que se describen a continuacion:
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Diagndstico del estado actual del predio

El diagnostico del estado actual del predio constituye un insumo técnico fundamental dentro de la fase de
andlisis previos del proyecto para la realizacidn de estudios, disefios y construccion de la infraestructura de
servicio unificado de atencion en el municipio. Este diagndstico debe elaborarse bajo los lineamientos
técnicos, administrativos y de calidad establecidos por la Gerencia Integral, con el fin de establecer la
viabilidad fisica, normativa y funcional del terreno seleccionado.

A continuacion, se describen los componentes minimos que debe contener el diagndstico:

o Diagnostico general del predio

¢+ Evaluacion del estado fisico del predio

» Revisién y aplicacion a la Normatividad vigente que aplique para la construccion de la
edificacién donde se pueda identificar posibles afectaciones, si aplica.

¢+ Identificar y verificar el estado de los servicios publicos con los cuales cuenta el predio y su
estado actual.

¢ Identificacién de riesgos y restricciones.

» Registro fotografico georreferenciado.

Estudios preliminares técnicos

En el marco de una gerencia integral, y como parte de la estructuracion del proyecto para la realizacion de
los estudios, disefios y construccion de la infraestructura destinada al servicio unificado de atencién en el
Municipio, se debera:

Coordinar, supervisar y validar la revision, el ajuste y/o la actualizacion de los disefios técnicos existentes,
con el propdsito de asegurar su coherencia técnica, su correspondencia con las condiciones reales del predio
y su estricto cumplimiento con la normativa urbanistica, técnica, ambiental y sectorial vigente.

Este proceso debera garantizar que los disefios constituyan una base solida y confiable para el desarrollo de
la etapa constructiva, minimizando riesgos técnicos, legales y financieros, y facilitando la obtencién de las
licencias y permisos requeridos.

Los estudios preliminares técnicos deben incluir, como minimo, los siguientes componentes:

e FEstudio de Topografia - levantamiento topografico, levantamiento planimétrico, altimétrico,
georeferenciacién, cartera topografica e informe.

e Estudio de Suelos para el Disefio de Fundaciones, para una edificacién de atencién publica de 2
pisos, conforme a los lineamientos establecidos en la Norma NSR 10.

e Disefio arquitectdnico de la edificacidén con fachadas libres, diferentes niveles, incluye disefio de
plantas arquitectdnicas, cortes longitudinales, cortes transversales, fachada principal, fachadas
laterales y fachada posterior, planta de entrepiso y planta de cubiertas, acabados, detalles
constructivos, memorias descriptivas, 10 render del proyecto, cuadro de areas, indices de
construccién y plano de localizacion.

e Disefio estructural de la edificacion de los diferentes niveles incluye (prefactibilidad de alternativas,
tipologia estructural concreto titulo ¢ NSR-10, metélico titulo f NSR-10 y/o mixta, ingenieria de
detalle, planos de taller, memorias de célculo, informes, especificaciones técnicas”.

e Disefio hidraulico y Sanitario: incluye red de agua potable y sanitaria cuarto de bombas, sistema de
bombeo mecanico, disefio completo de tanque de almacenamiento, planos isométricos, detalles
constructivos, memorias de calculo, informes, especificaciones técnicas

e Red contra Incendios: Sistema de bombeo mecéanico, disefio completo de tanque de
almacenamiento, planos, detalles constructivos, memorias de calculo, informes, especificaciones
técnicas.

e Disefio eléctrico: Disefio eléctrico incluye (disefio de subestacidn, red de media tensién, red de baja
tension, sistema de medida, redes de distribucion en baja tensién, disefio de red regulada, red
normal, disefio de iluminacién interno y externo analisis de riesgos de tipo atmosféricos y sistema
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de apantallamiento (si aplica) disefio fotométrico, disefio de sistema de puesta a tierra y diagramas
unifilares del sistema eléctrico, memorias de calculo, informes, especificaciones técnicas".

e Disefio de estructura de comunicaciones, voz y datos: Disefios electronicos y circuito cerrado de
television areas comunes.

e Estudio de Cantidades de Obra, analisis de precios unitarios, programacion, y Presupuestos para
la Estructura del Proyecto.

La Gerencia Integral ser& responsable de revisar, validar y emitir concepto técnico sobre los estudios
preliminares técnicos presentados, garantizando su integridad, pertinencia y consistencia con los objetivos,
el alcance y los lineamientos técnicos definidos para el proyecto.

La descripcidn detallada del contenido, alcance y requisitos minimos de dichos estudios se encuentra
establecida en el Documento de Anexo Técnico, el cual forma parte integral de la documentacion del proceso.

Nota 1: Cada Estudio, Volumenes o informes debera estar firmado por el profesional responsable designado
por el Contratista de Consultoria para la elaboracion del estudio. La informacion relativa a dicho profesional
debera mantenerse actualizada y sera ajustada cada vez que la entidad correspondiente asi lo requiera. La
Gerencia Integral tendra a su cargo la supervision y verificacion del cumplimiento de estos requisitos.

3. Marco normativo y juridico aplicable

El componente correspondiente al Marco Normativo y Juridico Aplicable tiene como finalidad identificar,
recopilar, analizar y sistematizar el conjunto de disposiciones legales, reglamentarias, técnicas y
administrativas que regulan el desarrollo del proyecto, desde su fase de planeacion hasta su ejecucién y
operacion.

Este producto debera elaborarse por el Contratista de Consultoria, bajo la supervision y validacion de la
Gerencia Integral, y tendra caracter transversal, vinculante y orientador para todas las fases del proyecto. Su
elaboracion debera ajustarse a las condiciones locales, sectoriales y regulatorias vigentes.

A continuacion, se enuncia los lineamientos y normativas minimas que debe contener este componente:

Identificacion de normas urbanisticas, ambientales y técnicas aplicables.

Analisis del régimen de propiedad del suelo (espacio publico, predios privados, zonas de cesion).
Revisién de POT, PBOT, EOT y demas instrumentos de ordenamiento territorial.
Recomendaciones técnicas y juridicas.

4, Analisis institucional y de actores

Este componente tiene como objetivo identificar, caracterizar y comprender el rol, las competencias, los
intereses y el nivel de influencia de las entidades y grupos sociales que intervienen directa o indirectamente
en el desarrollo del proyecto.

Este analisis deberé ser elaborado por el Contratista de Consultoria, bajo la supervision y validacion de la
Gerencia Integral, y orientara la toma de decisiones estratégicas, la gestion de trdmites, la comunicacion
institucional y la mitigacion de riesgos asociados al proyecto.

A continuacion, se describen los elementos minimos que debe contener este componente:

o Mapeo de partes interesadas (comunidad, entes publicos, operadores de servicios,
autoridades).
o Analisis de capacidades institucionales del ente contratante y de los aliados estratégicos.

¢+ Identificacion de potenciales conflictos sociales, ambientales o prediales.
5. Estudios socioeconémicos y de impacto

Este componente tiene como propdsito caracterizar el contexto social y econémico del area de influencia del
proyecto, identificar los grupos poblacionales involucrados y evaluar los impactos potenciales (positivos y
negativos) derivados de la implementacion de la infraestructura destinada al servicio unificado de atencién en
el Municipio.

e

NN -
o

1 I
£ ) @epuxuae.i.c.e. | Teléfono: (601) 9011082 :
WiWW.epuxua. gov.co | Direccién: Carrera 6 Bis # 11-20 !

] I

I [}

o '~ P S S

s T A, =
5 - = 2 -
-\\._<\ .J A ."»'\. 'C\.\_\ \«'"’/.}“"1{-\:\' A A _Fx\_\\\\‘ e

AR e, A I
/f s
f ,..-'..\ ~._x~>'/,-. ,w:h{: ( \?/?:} ”R ’»N’

I
I
I
contactenos@ epuxua.gov.co Barrio La Unidn, Scacha - Cundinamarca :




EPUXUAE..C.E su

1
(@Depuxuae.jc.e. i
WiWW.epuxua. gov.co | Direccién: Carrera 6 Bis # 11-20
contactenos@epuxua.gov.co :

9
Estos estudios constituyen una herramienta esencial para orientar las decisiones de disefio, mitigar posibles
afectaciones y maximizar los beneficios del proyecto. Deberan ser elaborados por el Contratista de
Consultoria, bajo la supervision y validacion técnica de la Gerencia Integral, asegurando su pertinencia,
actualizacion y alineacion con la normativa vigente.
A continuacion, se describen los contenidos minimos que debera incluir este componente:
o Diagnéstico socioecondmico del area de influencia
o Caracterizacion de la poblacional de la zona beneficiada
o Andlisis de accesibilidad y conectividad de servicios
o Proyeccion de impactos sociales y beneficios esperados (educacion, salud, economia local).
Estudio de alternativas de solucién
El presente estudio tiene como finalidad evaluar diferentes opciones técnicas, funcionales y econdmicas para
la implementacion de la infraestructura destinada al servicio unificado de atencién en el Municipio. En este
contexto, se consideran dos predios disponibles proporcionados por el Municipio, los cuales seran objeto de
analisis detallado para determinar la alternativa dptima que garantice la viabilidad técnica, econémica,
ambiental y social del proyecto, en coherencia con los objetivos estratégicos definidos.
Dicho estudio deberé ser elaborado por el Contratista de Consultoria, bajo la supervisién, acompafiamiento
y validacion de la Gerencia Integral, garantizando un proceso riguroso y participativo que integre criterios
técnicos, normativos, sociales y financieros.
Los aspectos minimos que debera contemplar este estudio son los siguientes:
o Identificacion y Descripcion de Alternativas
o Formulacion y evaluacion comparativa de diferentes trazados, tipos de intervencion o tecnologias
constructivas.
o Analisis de costo-beneficio preliminar.
o Seleccion de la alternativa técnica mas viable y sostenible.
Evaluacién de riesgos inicial
Su objetivo principal es identificar, analizar y priorizar los riesgos potenciales que puedan afectar el desarrollo
exitoso del proyecto, permitiendo disefar estrategias preventivas y correctivas oportunas.
Esta evaluacion debera ser elaborada por el Contratista de Consultoria, bajo la supervision y validacion de
la Gerencia Integral, garantizando un enfoque multidisciplinario e integral que contemple aspectos técnicos,
legales, financieros, sociales y ambientales.
Productos minimos que debera incluir la Evaluacién de Riesgos Inicial:
o ldentificacion de riesgos
o Matriz de riesgos técnicos, sociales, prediales, ambientales, financieros y juridicos.
o Propuestas preliminares de mitigacidn o gestion.
Informe de analisis previos consolidado
Es un documento integral que reune, sistematiza y presenta los resultados de los estudios preliminares y
andlisis técnicos, normativos, sociales, ambientales y econémicos realizados en la fase inicial del proyecto
para la posterior realizacion de los estudios, disefios y construccion de la infraestructura destinada al servicio
unificado de atencién en el Municipio.
Este informe, elaborado por el Contratista de Consultoria y validado por la Gerencia Integral, sirve como base
fundamental para la toma de decisiones y la planificacion detallada del proyecto, asegurando la coherencia y
alineacion con los objetivos estratégicos y los lineamientos técnicos definidos.
Productos minimos que debera contener el Informe de Analisis Previos Consolidado:
S S T > > o >
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o Sintesis que consolide y resuma todos los insumos recopilados en la fase de anélisis previos y sirva
de base para la estructuracion técnica y toma de decisiones del proyecto
o Anexos técnicos, mapas, planos preliminares y fichas descriptivas del predio

En el marco de una gerencia integral, y bajo la supervisién y direccidn de la correspondiente Gerencia, el
Contratista de Consultoria desarrollara las actividades previstas para la fase de planeacion del proyecto,
las cuales incluyen, como minimo, los entregables clave que se describen a continuacién:

1. Plan de gestion del proyecto

o Elaborar un plan detallado que cubra todos los aspectos del proyecto, incluyendo tiempos, costos,
calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones.

2. Estudios de Diagndstico y Caracterizacion Inicial

o Recopilacion de datos sobre el estado actual del predio, incluyen planos constructivos,
especificaciones técnicas, levantamiento topografico, estudio de suelos, disefio estructural y
memorias, disefio hidraulico y memorias, disefio eléctrico y memorias, etc.

o Conocer las condiciones reales del terreno y del entorno para disefiar soluciones viables y
contextualizadas.

o Evaluacién del marco normativo, licencias requeridas, convenios y competencias de las entidades
involucradas.

3. Cronograma general del proyecto

o Linea de tiempo requerido para cada actividad, con hitos clave, responsables y dependencias.
Facilitara el monitoreo del avance, la toma de decisiones correctivas y el cumplimiento de los plazos
establecidos

4. Plan de gestion de riesgos

o Identificar, evaluar y proponer medidas de mitigacion para riesgos técnicos, juridicos, sociales y
financieros.

o Reducirla probabilidad de impactos negativos no previstos que puedan comprometer los resultados
del proyecto.

5. Plan de gestion de calidad

o Definirindicadores de gestion, procedimientos y mecanismos de control para garantizar la calidad
en todas las etapas.

o Asegurar que los productos generados (estudios, disefios, obras) cumplan con los requisitos
normativos y técnicos.

6. Modelo financiero del proyecto

o Evaluar la disponibilidad de recursos, flujo de caja, y escenarios de inversién.
o Estimacion de costos de estudios, disefios, obras, interventoria y otros componentes.

7. Plan de comunicacién y relacionamiento con actores

o Definir estrategias de didlogo con la comunidad, entes de control, y deméas partes
interesadas. Promover transparencia y confianza en la ejecucion del proyecto.

o Definir estrategias para la interaccion efectiva con comunidades, entes de control, entidades
territoriales y actores clave.

¢+ Minimizar conflictos sociales y fortalecer la transparencia y legitimidad del proyecto.

Nota 1: Cada informe debera estar firmado por el profesional responsable designado por el Contratista de Consultoria
para la elaboracién del estudio. La informacion relativa a dicho profesional deberd mantenerse actualizada y sera
ajustada cada vez que la entidad correspondiente asi lo requiera. La Gerencia Integral tendra a su cargo la supervisién
y verificacién del cumplimiento de estos requisitos.
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Nota 2: El Contratista de Consultoria sera responsable de acompafiar, gestionar y hacer seguimiento a la radicacion
de la solicitud de la licencia de construccién ante la curaduria urbana competente, asi como de asumir la
responsabilidad por todas las acciones necesarias para su aprobacién, incluyendo la realizacion oportuna de las
correcciones, ajustes y complementos que dicha entidad requiera. La Gerencia Integral, por su parte, debera
supervisar y verificar el cumplimiento de estas obligaciones, asegurando que el proceso se desarrolle conforme a los
requisitos técnicos, normativos y contractuales establecidos.

Nota 3: El Contratista de Consultoria tendra la obligacién de adelantar y obtener, de manera oportuna y diligente,
todos los permisos, autorizaciones, licencias y conceptos gue sean requeridos para la adecuada ejecucion del contrato,
con el propdsito de garantizar que no existan impedimentos de caracter juridico, técnico o administrativo que puedan
afectar el desarrollo de la Fase | — Analisis Previos y Planeacién del Proyecto. Igualmente, sera de su entera
responsabilidad gestionar y aportar cualquier otro permiso, licencia o autorizacién adicional que resulte necesaria para
la ejecucion integral del proyecto, en estricto cumplimiento de la normativa urbanistica, ambiental, técnica y demas
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. La Gerencia Integral, por su parte, debera supervisar y verificar el
cumplimiento de estas obligaciones, asegurando que el proceso se desarrolle conforme a los requisitos técnicos,
normativos y contractuales establecidos.

Nota 4: E| Contratista debera anexar copia de la licencia de construccién otorgada por la autoridad competente. En
caso de que el proyecto esté sujeto a licenciamiento ambiental, deberé igualmente adjuntar copia de la licencia
ambiental correspondiente, expedida por la autoridad ambiental competente. Si el proyecto no requiere dicho
licenciamiento, debera presentarse un pronunciamiento formal y escrito emitido por la respectiva autoridad ambiental,
en el que se indique de manera expresa que el proyecto no esta sujeto a este requisito. La Gerencia Integral, por su
parte, debera supervisar y verificar el cumplimiento de estas obligaciones, asegurando que el proceso se desarrolle
conforme a los requisitos técnicos, normativos y contractuales establecidos.

La Fase | culminara con la entrega, por parte de la Gerencia Integral al Municipio, de un Concepto Integral, el cual
debera compilar de forma estructurada el diagnéstico, los informes técnicos y la evaluacién general de los insumos
generados durante esta etapa, con el propdsito de establecer, de forma clara y justificada, la viabilidad técnica,
financiera y juridica del proyecto de estudios, disefios y construccion de la infraestructura de servicio unificado de
atencion en el Municipio de Soacha.

Con base en esta informacidn, y una vez validada institucionalmente la alternativa técnica mas adecuada, se debera
elaborar y entregar el correspondiente Plan de Ejecucion, el cual se entendera como un documento técnico-operativo
fundamental para la implementacion del proyecto en el marco de una gerencia integral. Este plan debera incorporar
todos los elementos analizados y consolidados durante la Fase | — Analisis Previos y Planeacion del Proyecto, y servira
como hoja de ruta para la etapa de ejecucion.

Con base en este analisis, el contratista de consultoria debera presentar a la gerencia integral una propuesta técnica
debidamente sustentada que determine el predio mas adecuado para la construccion de la infraestructura, que
debera incorporarse como componente esencial del Plan de Ejecucién, garantizando que la alternativa seleccionada
no represente riesgos técnicos, juridicos ni administrativos que puedan comprometer el desarrollo del proyecto en
cualquiera de sus Fases. La decision debera orientarse bajo principios de eficiencia, sostenibilidad, legalidad y
optimizacién de recursos publicos.

3. LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO

El lugar para la ejecucion del contrato es el area del Municipio de Soacha en el inmueble descrito en el alcance de
este anexo técnico.

En la actualidad, la Administracion Municipal cuenta con dos (predios) inmuebles de propiedad de la administracion
municipal, los cuales han sido identificado como apto para el desarrollo del presente proyecto de infraestructura
institucional. Esta disponibilidad predial genera la necesidad de adelantar los estudios técnicos y disefios
especializados que permitan garantizar la viabilidad del proyecto y el cumplimiento de los requisitos normativos
aplicables y vigentes para cada una de las areas funcionales, conforme a la normativa urbanistica, técnica y sectorial.

El lugar para la ejecucion del contrato son dos predios ubicados en la comuna 2 del municipio

o P P N i B e o
e -F;Q»",‘?\" o T

»r\\if:’_\:f;'

S

S i
s
S

P
(L

1

i Teléfono: (601) 9011092
WiWW.epuxua. gov.co | Direccién: Carrera 6 Bis # 11-20
contactenos@ epuxua.gov.co : Barrio La Unidn, Scacha - Cundinamarca



17

:E EPUXUAE.|.C.E

SALTER

7N

PREDIO 1

Ubicado en la calle diagonal 9 entre carreras 6 y 5, predlo conocido antiguamente como “Aceites Angelita”

PREDIO 2

Ubicado en la calle carrera 9 entre calles 12 y 13, predio conocido “parqueadero de la novena”
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4. PERSONAL REQUERIDO

Conforme a la Resolucién del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 08 de junio de 2017 o la norma que
modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes

requisitos de formacion y experiencia:

PERSONAL REQUERIDO
ESTUDIOS Y DISENOS - SERVICIO UNIFICADO
PORCENTAJE
ITEM | CANTIDAD CARGO PROFESION | POSGRADO | XTERIENCIA | EXPERIENCA DE
DEDICACION
Ingeniero Civil
o0 Arquitecto,
con minimo Experiencia Especifica
diez (10) afios Director de
de experiencia cComo It're,c or
profesional Consq oria o
contados a gqrdlnador como
Postgrado en partir de la minimo de UN (1) en
GERENTE DEL gerencia de expedicion de Proyectos de
1 1 PROYECTO Ingeniero Civil o | proyectos y/o la tarieta o Consultoria cuyo 50%
(PROFESIONAL | Arquitecto gerencia de matriquIa objeto o alcance
ESPECIALIZADO) obra ylo fesional contemple ESTUDIOS
afines. Postradoon | YO DISEROS A
G‘;fe?]rga"yf;‘ PROYECTOS DE
direccion ylo INFRAESTRUCTURA
on d DE EDIFICACIONES
gestion de INSTITUCIONALES.
proyectos y/o
gerencia de
obra.
Experiencia Especifica
como Director o
Minimo diez Coordinador o
(10) afios, Arquitecto o Disefiador
contados a como minimo UN (1)
partir de la afio en Proyectos cuyo
2 1 ZESEIIE'SEIS"I\'ISL Arquitecto NA expedicion de | objeto o alcance 50%
la tarjeta contemple ESTUDIOS
profesional Y/O DISENOS A
como PROYECTOS DE
arquitecto. INFRAESTRUCTURA
DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.
Experiencia Especifica
como Disefiador
Estructural o
Ingeniero Civil | Especialista Estructural
con minimo de Consultoria como
cinco (5) afios | minimo de UN (1) en
N Postgrado en | de experiencia | Proyectos de
3 1 [E)ISS‘I'EQNUACDT?JTQ AL Ingeniero Civil el &reade cont.ados a ansultoria cuyo 30%
estructuras. | partir de la objeto o alcance
expedicion de | contemple ESTUDIOS
|a tarjeta Y/O DISENOS A
profesional. PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.
Experiencia Especifica
Ingeniero Civil | como Disefiador o
o Ingeniero en | Especialista o
Geotecnia con | Profesional o Asesor
minimo cinco en Geotecnia de
Ingeniero Civil o | Postgrado en | (5) afios de Consultoria como
4 1 EE%FEEOS'II'E(N:QII_A Ingeniero en el areadela | experiencia minimo de UN (1) en 30%
Geotecnia geotecnia. contados a Proyectos de
partir de la Consultoria cuyo
expedicion de | objeto o alcance
la tarjeta contemple ESTUDIOS
profesional. Y/O DISENOS A
PROYECTOS DE
SRR RS S S S RS RS S RS RSHKss
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INFRAESTRUCTURA
DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.
Experiencia Especifica
. .. | como Disefiador o
Ingeniero Civil -
. Especialista o
0 Ingeniero .
A Profesional o Asesor
Hidraulico o -
Postgrado en ; Hidraulico de
el dreade Ingeniero Consultoria como
Ingeniero Civil o Sanitario con inimo de UN (1
N Ingeniero recursos minimo cinco | Mo @€ (1)en
5 1 DISENADOR Hidraulico o hidraulicos (5) afios de Proyectos de 30%
HIDRAULICO Ingeniero ylo sistemas experiencia Consultoria cuyo °
Sa?nitario hidricos ylo coﬁta dos a objeto o alcance
ambientales artir de Ia contemple ESTUDIOS
y sanitarios. gx ediconde | YIODISEROS A
ot PROYECTOS DE
roferionaI INFRAESTRUCTURA
P ) DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.
Experiencia Especifica
como Disefiador o
Especialista o
Ingeniero Profesional o Asesor
Electricista y Eléctrico o
Ingeniero Postgrado en afines con electromecanico de
DISENADOR Eléctrico o eléreadela ?;;n;nggsc&r;co g?r:}i:g%gaucﬁ Tf; en
6 1 ELECTRICO, DE | Ingeniero Energia, experiencia Provectos de 30%
REDES DE VOZ | Electrénicoo | Redes P yeclos °
. e contados a Consultoria cuyo
Y DATOS Ingeniero eléctricas o ir de | bi |
Electromecanico. | afines partir le'a objeto o alcance
' ' expedicion de | contemple ESTUDIOS
la tarjeta Y/O DISENOS A
profesional. PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.
Experiencia
profesional Experiencia Especifica
minima de dos | como Topografo de
(2) afios enel | Consultoria como
ejerciciodela | minimo de UN (1) en
profesion, Proyectos de
Ingenieria civil o contados a Consultoria cuyo
7 1 TOPOGRAFO topégrafo o NA partir de la objeto o alcance 30%
afines. fecha de contemple ESTUDIOS
expedicion de | Y/O DISENOS A
la Tarjeta 0 PROYECTOS DE
Matricula INFRAESTRUCTURA
Profesional, DE EDIFICACIONES
segln INSTITUCIONALES.
corresponda.
Experiencia Especifica
como Asesor,
Ingeniero Coordinador de
Arquitecto y/o | Presupuestos de
afines con Consultoria como
minimo cinco | minimo de UN (1) en
Ingeniero Civil (5) afios de Proyectos de
8 1 SEE%%VI\II_IS_SETO Arquitecto o NA experiencia Consultoria cuyo 30%
afines contados a objeto o alcance
partir de la contemple ESTUDIOS
expedicion de | Y/O DISENOS A
la tarjeta PROYECTOS DE
profesional. INFRAESTRUCTURA
DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.
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Experiencia
profesional Experiencia Especifica
minima de dos | como Profesional
(2) afios enel | Social de Consultoria
ejerciciode la | como minimo de UN
PROFESIONAL | Trabajador profesin, (1) en Proyectos de
SALUD Y social, psicologo, cont.ados a ansultona cuyo
9 1 SEGURIDAD EN | sociolo NA partir de la objeto o alcance 30%
(010go 0 fecha de contemple ESTUDIOS
EL TRABAJO afines. S <
expedicion de | Y/O DISENOS A
la Tarjeta o PROYECTOS DE
Matricula INFRAESTRUCTURA
Profesional, DE EDIFICACIONES
segun INSTITUCIONALES.
corresponda.
Experiencia
profesional Experiencia Especifica
minima de dos | como Auxiliar de
(2) afios enel | Consultoria como
ejerciciode la | minimo de UN (1) en
profesion, Proyectos de
Ingeniero o contados a Consultoria cuyo
10 1 FINANCIERO administradoro | NA partir de la objeto o alcance 25%
afines. fecha de contemple ESTUDIOS
expedicion de | Y/O DISENOS A
la Tarjeta o PROYECTOS DE
Matricula INFRAESTRUCTURA
Profesional, DE EDIFICACIONES
segln INSTITUCIONALES.
corresponda.
Experiencia Especifica
como Abogado de
Consultoria como
minimo de UN (1) en
Proyectos de
Profesional en ansultoria cuyo
11 1 ABOGADO derecho NA NA objeto o alcance 25%
contemple ESTUDIOS
Y/O DISENOS A
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES.

Nota 1: Los materiales, suministros y demés elementos que hayan de utilizarse en la consultoria para los estudios y
disefios, deberan ser los que se exigen en las especificaciones anteriormente sefialadas. El proponente favorecido
con la adjudicacién del contrato derivado se obligara a conseguir oportunamente todos los requerimientos y
suministros que se requieran para la consultoria.

Nota 2: Cualquier modificacion a las condiciones técnicas y/o cantidades dependeran de la validacion, conforme a los
requerimientos de la Alcaldia de Soacha mediante el contrato interadministrativo 02257 de 2024.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes obligaciones relacionadas
con el personal requerido, para la ejecucion del objeto contractual:

1. Presentar a los (3) dias habiles de la suscripcion del acta de inicio, el personal minimo, profesional y técnico
exigido para la ejecucion del contrato con el que se adelantaré el proyecto, dicho personal seré aprobado por
la interventoria asignada por EPUXUA E.I.C.E. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo
exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato en el
plazo estipulado, sin que ello represente valor adicional alguno a EPUXUA E.I.C.E. de lo cual se entendera
incluido su costo en la propuesta economica que presente el interesado.

2. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

3. EICONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al director de Consultoria y demas
personal aprobado por la INTERVENTORIA.

4. El director de Consultoria debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA, para decidir

T,

s\_“:‘(}“) 25 Q/\}}:’” <“’\<\p;'?>/ “x

@. (@Depuxuae.jc.e.

WWW.epuxua, gov.co
contactenos@ epuxua.gov.co

Z "-'{C/"\,\x‘v-\
N

< \»\\; \.‘\é\.{"\. = ;‘\? /f?ﬁ E})" 1’ 7 f{"»}‘\
Teléfono: (601) 9011082
Direccidn: Carrera 6 Bis # 11-20
Barrio La Unidn, Scacha - Cundinamarca



EPUXUAE..C.E su

con el interventor y el supervisor designado por EPUXUA E.I.C.E. cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las
condiciones contractuales.

5. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

6. Emplear personal técnico o profesional, seguin corresponda, de conformidad con lo establecido en los
términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentre en dptimas condiciones
fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

7. Responder por haber ocultado al contratar, inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones o conflicto de
intereses o por haber suministrado informacion falsa.

8. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al sistema de
seguridad social integral y ARL de su personal.

5. PERMISOS LICENCIAS, SERVIDUMBRES Y AUTORIZACIONES

El Contratista de Consultoria tendra la obligacion de adelantar y obtener, de manera oportuna y diligente, todos los
permisos, autorizaciones, licencias y conceptos que sean requeridos para la adecuada ejecucion del contrato, con el
propdsito de garantizar que no existan impedimentos de caracter juridico, técnico o administrativo que puedan afectar
el desarrollo de la Fase | — Analisis Previos y Planeacion del Proyecto. Igualmente, sera de su entera responsabilidad
gestionar y aportar cualquier otro permiso, licencia o autorizacién adicional que resulte necesaria para la ejecucion
integral del proyecto, en estricto cumplimiento de la normativa urbanistica, ambiental, técnica y demés disposiciones
legales y reglamentarias aplicables. La Gerencia Integral, por su parte, debera supervisar y verificar el cumplimiento
de estas obligaciones, asegurando que el proceso se desarrolle conforme a los requisitos técnicos, normativos y
contractuales establecidos.

El Contratista debera anexar copia de la licencia de construccion otorgada por la autoridad competente. En caso de
que el proyecto esté sujeto a licenciamiento ambiental, debera igualmente adjuntar copia de la licencia ambiental
correspondiente, expedida por la autoridad ambiental competente. Si el proyecto no requiere dicho licenciamiento,
deberéa presentarse un pronunciamiento formal y escrito emitido por la respectiva autoridad ambiental, en el que se
indique de manera expresa que el proyecto no esta sujeto a este requisito. La Gerencia Integral, por su parte, debera
supervisar y verificar el cumplimiento de estas obligaciones, asegurando que el proceso se desarrolle conforme a los
requisitos técnicos, normativos y contractuales establecidos.

6 MAQUINARIAY EQUIPOS
N/A

7 METODOLOGIA, MATERIALES Y PROGRAMACION DE ESTUDIOS

El Contratista debera presentar para aprobacién de la interventoria contratada por EPUXUA E.I.C.E., la metodologia
a seguir en la ejecucién de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, fisicos,
tecnoldgicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto.

El Contratista debera presentar la programacion y control del proyecto. Este programa debera contener la secuencia
detallada, duracion estimada, tiempo de iniciacidn y terminacién de cada una de las actividades y deberd indicar los
métodos de ejecucion de las actividades previstas.

El contratista debe tener presente que dicha programacién sera el insumo que EPUXUA E.I.C.E utilizaran para hacer
el seguimiento oficial del avance del proyecto, y se tendré en cuenta para el célculo de los atrasos en el avance del
proyecto que derivaran en notificaciones de incumplimiento que se deban aplicar por no cumplir con la programacion
que, a su vez, generen retrasos y demoras que afecten el correcto avance del proyecto.

La programacién de las actividades, el flujo de caja y la metodologia a seguir en la ejecucion de las actividades deberan
ser presentadas por el Contratista y aprobadas por interventoria como requisito para la firma del acta de inicio.

8 INFORMES MENSUALES
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8.1 ENTREGA INFORME MENSUAL

Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del objeto contractual, el Contratista ejecutara los siguientes
componentes técnicos, social, ambiental, salud ocupacional, financiero, econdmico y juridico dentro del contrato de
consultoria sin limitarse. Por lo cual deberé apoyar, asistir y asesorar a EPUXUA E.I.C.E. y al Municipio de Soacha
(Cundinamarca), en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econémico y juridico que se susciten durante la
ejecucion de las actividades.

Por lo anterior, se debera presentar a EPUXUA E.I.C.E., dentro de los cinco (05) primeros dias calendario de cada
mes, un informe mensual aprobado por la interventoria, que metodoldgicamente de alcance a cada uno de los
componentes contemplados. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos
u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe contendra el anélisis de los datos del Proyecto, entre
otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de actividades (ii) los problemas presentados y las
soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones; (iv) la relacion de temas pendientes y las causas de su no
definicion; (v) el avance de la Gestion Social y Ambiental y la implementacion de las medidas respectivas; (vi) balance
general, (vii) anexos y ensayos de laboratorios, (viii) personal involucrado y novedades, (ix) las conclusiones (x)
certificados de calibracién menores a un (1) afios de los equipos o elementos de topografia utilizados y (xi) carteras
de levantamiento poligonal y de nivelacion (en caso de requerirse). Este informe debera ser avalado por la Interventor
y aprobado por el supervisor designado por EPUXUA E.I.C.E.

Nota1: los informes anteriormente relacionados se deberan entregar en 2 ejemplares con su respectiva copia
magnética.

8.2 INFORME FINAL

Dentro de los cinco (5) dias siguientes al vencimiento del plazo del contrato de consultoria, debera presentar el
Informe Final revisado y aprobado por la interventoria, el cual metodolégicamente comprendera una parte
ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma
visual, gréficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las
conclusiones. El informe final contendra el analisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas
y actividades del proyecto. Adicionalmente contendré:

» Resumen de actividades y desarrollo de las actividades.

» Documentacion técnica, entre ella: I. Bitacora de actividades. Il. Libro de medidas Ill. Planos record de
estudios y disefios, aprobados por la interventoria, en medio impreso y magnético.

> Acreditaciéon que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

Actualizacién de las demés pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de las actividades con el entorno.

Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

Registro fotogréfico definitivo.

Suscribir el acta de inicio.

Suscribir el Acta de Terminacién del contrato.

Suscribir el Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion Final del Contrato.

Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato.

Paz y Salvo de empresas de servicios publicos, autoridad Ambiental y Alcaldia Municipal (Secretaria de

Hacienda)

» Actas de vecindad de cierre de Actividades

YVVVVYVYVVYYVYY

NOTA 1: el informe anteriormente relacionado se debera entregar en 2 ejemplares con su respectiva copia
magnética.
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9. CONDICIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

Normas Aplicables

Reglamento colombiano de construccion sismo resistente (NSR-1 O)

Normas Técnicas Colombianas (NTC -ICONT EC)

Norma ASTM International (American Society for Testing and Materials)

Instituto Americano del Concreto (ACI)

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS)

Normas Técnicas del SISTEC de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogoté (EAAB- ESP).

Otras normas aplicables

NORMATIVA REFERENCIA

NSR -10 Norma Colombiana Sismo Resistente, Ultima Version 2010

SISTEC Normas Técnicas de la EAAB-ESP

Dec 2811/1974 Cadigo de los recursos Naturales

Dec 1594/1984 Uso de aguas y residuos liquidos

Ley 357 de 1997 Ratifica la Convencién RAMSAR.
Por medio del cual se establecen mecanismos, lineamientos y directrices
para la elaboracion y ejecucion de los respectivos Planes de Manejo

Decreto 062 de 2006 ambiental

Decreto 4 7 41 de 2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion
integral.

Resolucién 01115 de 2012

Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion -RCD

Resolucién 3050 de 2014

Por medio de la cual se establecen los lineamientos y procedimientos para
la compensacion por endurecimiento de zonas verdes por desarrollo de
obras de infraestructura.

Decreto 2858 de 1981

Permiso de ocupacidn de cauce o deposito de agua

Resolucion 0330 de 2017

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico - RAS.

Ley 1474 de 2011

Estatuto Anticorrupcion por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de
corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica". Congreso de
Colombia.

Ley 734 de 2002

Por la cual se expide el Cdigo Disciplinario Unico.

Ley 1523 /12

Por la cual el Congreso de la Republica de Colombia adopta la politica
nacional de gestion del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones.

Resolucién 330 del 8 de
junio de 2017 del Ministerio

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico - RAS

Nusgmd

T v

de Vivienda Ciudad y 0 RAS Titulo D. Sistemas de Alcantarillado
Territorio 0 RAS Titulo G. Aspectos Complementarios
LSS LT

@. (@Depuxuae.jc.e.

WWW.epuxua, gov.co
contactenos@ epuxua.gov.co

Teléfono: (601) 9011082
Direccidn: Carrera 6 Bis # 11-20
Barrio La Unidn, Scacha - Cundinamarca

/.-f:‘{ »\h\



EPUXUAE..C.F su

Nusgmd

El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la

Constitucién poblacidn son finalidades sociales del Estado. Sera objetivo fundamental
Politica de de su actividad la solucién de las necesidades insatisfechas de salud, de
Colombia. Art. 366 educacion, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Adicionalmente el proyecto se desarrollara atendiendo las Normas Técnicas del SISTEC, dichas normas técnicas a
las que se hace referencia son las desarrolladas al interior de la EAAB - ESP a través del proceso de normalizacién
técnica vigente a la ejecucion del contrato. Estas normas se identifican de acuerdo con su tipo, de tal forma que se
tienen normas técnicas de producto cuyo codigo se identifica como NP, normas técnicas de servicio identificadas
como NS, normas técnicas de terminologia identificadas como NT y normas técnicas de ensayo y calibracién
identificadas como NE, las cuales se relacionan a continuacion:

CODIGO NORMAS TECNICAS
EM-605 RENOVACION DE REDES, CANALES Y ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO

MANEJO DE AGUAS PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION MANTENIMIENTO
EM-606 Y RENOVACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE REPOSICION DE
ES-904 ALCANTARILLADO

NE-012 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN REDES DE ALCANTARILLADO

NP-005 CONCRETOS Y MORTEROS

NP-023 REJILLAS Y TAPAS PARA SUMIDEROS

NP-024 TAPAS, AROTAPAS Y AROBASES PARA POZOS DE INSPECCION

NP-027 TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO

NP-040 RELLENOS

NP-105 ELEMENTOS PARA REPARACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
TAPONES PARA OBTURACION, MANEJO DE AGUAS Y VERIFICACION DE
NP-106 ESTANQUEIDAD EN REDES DE ALCANTARILLADO

NS-002 CRITERIOS DE DISENO ESTRUCTURAL

NS-003 INSTALACION DE CONCRETO

NS-005 JUNTAS Y SELLOS PARA JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ASPECTOS TECNICOS PARA CRUCES Y DETECCION DE INTERFERENCIAS EN
NS-012 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

NS-014 MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS, TOTALIZADORAS ACCESORIOS.

NS-019 EXCAVACIONES EN ZANJA

NS-020 DESMOSTE, LIMPIEZA, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS
NS-029 POZOS DE INSPECCION

NS-030 LINEAMIENTOS PARA TRABAJOS TOPOGRAFICOS

REQUERIMIENTOS PARA CIMENTACION DE TUBERIAS EN REDES DE
NS-035 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

NS-037 USO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
NS-038 MANUAL DE MANEJO DE IMPACTO URBANO

REQUISITOS MINIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN
NS-041 EXCAVACIONES

REQUISITOS PARA ENTREGA DE PLANO DE OBRA CONSTRUIDA DE
NS-046 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

NS-047 SUMIDEROS

NS-048 PROGRAMACION Y CONTROL DE PROYECTOS
NS-055 INTERVENCION Y MANEJO DE ZONAS VERDES
NS-057 CUNETAS Y CANALETAS DE DRENAJE SUPERFICIAL
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Vuspmd

CRITERIOS DE DISENO DE ANCLAJES EN REDES DE ACUEDUCTO Y
NS-060 ALCANTARILLADO

ASPECTOS TECNICOS PARA LA REHABILITACION DE REDES Y ESTRUCTURAS
NS-061 DE ALCANTARILLADO

NS-068 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
MANEJO DE AGUAS EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y

NS-069 MANTENIMIENTO DE REDES
NS-072 ENTIBADOS Y TABLESTACADOS
NS-073 INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO

REQUISITOS MINIMOS PARA CAJAS DE INSPECCION EXTERNA PARA
NS-074 EFLUENTES INDUSTRIALES

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA: REQUISITOS MINIMOS DE CALIBRACION Y
NS-089 VERIFICACION METROLOGICA

NS-090 PROTECCION DE TUBERIAS EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
NS-103 INSTALACION DE CONCRETOS

REQUISITOS MINIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL

MANEJO DE EQUIPOS EMPLEADOS EN LABORES DE CONSTRUCCION DE
NS-107 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

REQUISITOS MINIMOS PARA LA REALIZACION DE INVENTARIOS DE
NS-120 COBERTURA ARBOREA Y ARBUSTIVA
NS-126 PERMISOS AMBIENTALES

REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
NS-141 OCUPACIONAL

NS-151 SONDEO Y LIMPIEZA DE REDES Y ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO
NT-003 TERMINOLOGIA DE ALCANTARILLADO

NT-005 TERMINOLOGIA SANITARIAYY AMBIENTAL

NT-009 TERMINOLOGIA DE CONSTRUCCION

Asi mismo se indican las Especificaciones Generales requeridas:

CODIGO TITULO

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y
EG-101 ACTIVIDADES PARA LA EMB-ESP

EG-102 SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

EG-103 IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO
EG-104 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS
EG-105 RELLENOS

EG-106 RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES
EG-107 CONCRETOS, MORTEROS Y ACERO

EG-108 INSTALACION DE TUBERIAS

EG-109 PROTECCION DE TUBERIAS

EG-110 POZOS DE INSPECCION

EG-111 SUMIDEROS

EG-112 DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

EG-113 ROTURA'Y CONSTRUCCION DE VIAS, ANDENES Y SARDINELES
EG-114 MOBILIARIO URBANO

EG-115 OBRAS COMPLEMENTARIAS

EG-116 SUMINISTRO DE CONCRETO
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Finalmente es necesario que se tenga encuentra por parte del consultor las Especificaciones Generales de para los
Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio vigentes.

10 EXAMEN DEL SITIO OBJETO DE ESTIDIOS

Es responsabilidad del CONTRATISTA, conocer la ubicacion, localizacién y naturaleza de los sitios, predios y estudios
a realizar, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia y en general, sobre todas las circunstancias
que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde
el rol del contratista.

1 SENALIZACION

El Proponente favorecido asumira todos los costos requeridos para instalar y mantener la sefalizacién del proyecto
(cerramiento en caso de requerirse) y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad
y salud en el trabajo, de comunicacién y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

Al inicio de las actividades, el contratista debera suministrar e instalar una valla informativa que cumpla con el disefio
avalado por la Secretaria de Cultura y Turismo previa aprobacién de la interventoria y EPUXUA E.I.C.E. y debera
realizar el tramite ante la secretaria de planeacion para la instalacion de dicha valla.

12 RESPONSABLES

EDGAR ORLANDO RAMIREZ ESCOBAR
Director de Estructuracion de Proyectos

Proyect: Rafael Eduardo Romero Acosta — Profesional Especializado Estructuracion de Proyectos SN
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